
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARUČITELJ: Grad Rovinj-Rovigno 

 Trg Matteotti 2 

 52210 Rovinj 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ožujak 2017

 
 
 
 
 
 
 

PLAN RAZVOJA 
ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE 

 
NACRT 

RAZVOJ INFRASTRUKTURE 
ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA 

NA PODRUČJU ROVINJA 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 2 od 170 

SKRAĆENICE 
 

Skraćenica Opis 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

BDP Bruto domaći proizvod 

CAPEX Capital Expediture 

DAE Digital Agenda for Europe 

DBO Design, Build and Operate 

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification 

DSLAM DSL Access Multiplexer 

DTK Distributivna telekomunikacijska kanalizacija 

EK Europska komisija 

ENPV Economic Net Present Value (Ekonomska neto sadašnja vrijednost) 

ERR Economic Rate of Return (Ekonomska interna stopa povrata) 

EU Europska unija 

FNPV Financial Net Present Value (Financijska neto sadašnja vrijednost) 

FRR(C) Financial Rate of Return of the Investment (Financijska stopa povrata investicije) 

FRR(K) 
Financial Rate of Return on National Capital (Financijska stopa povrata 
nacionalnog kapitala) 

FTTC Fiber To The Curb/Cabinet 

FTTH Fiber To The Home 

GIS Geographic Information System 

GPON Gigabit Passive Optical Network 

HEP Hrvatska elektroprivreda d.d. 

HFC Hybrid Fiber-Coaxial 

HSPA High Speed Packet Access 

HT Hrvatski Telekom d.d. 

ICT Informacijska i komunikacijska tehnologija 

IŽ Istarska županija 

JLS Jedinica lokalne samouprave 

JPP Javno-privatno partnerstvo 

LTE Long Term Evolution 

MICE Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions 

MRRFEU Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 3 od 170 

Skraćenica Opis 

MUP Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

NGA Next Generation Access 

NN Narodne novine 

NP Nositelj projekta 

NP-BBI 
Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u 
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao 
preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) 

OIE Obnovljivi izvori energije 

ONP 
Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u 
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja 

OP Operativni program 

OPEX Operational Expenditure 

PDV Porez na dodanu vrijednost 

PPUG Prostorni plan uređenja grada 

PPUO Prostorni plan uređenja općine 

PRŠI Plan razvoja širokopojasne infrastrukture 

PSC Public Sector Comparator 

RENPV Relativna ekonomska neto sadašnja vrijednost 

RH Republika Hrvatska 

RNPV Relativna neto sadašnja vrijednost 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

VDSL Very high bit rate DSL 

VULA Virtual Unbundled Local Access 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

ZEK Zakon o elektroničkim komunikacijama 

ZJN Zakon o javnoj nabavi 

  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 4 od 170 

SADRŽAJ 

1  SAŽETAK PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE ..................................................................................... 11 

1.1  Sažeci poglavlja ............................................................................................ 11 

2  OPIS PROJEKTA ......................................................................................... 15 
2.1  Definiranje nositelja projekta (NP) i ostalih dionika ....................................... 15 
2.1.1  Podaci o nositelju projekta (NP) ............................................................................... 15 
2.1.2  Podaci o projektom obuhvaćenim JLS-ima .............................................................. 16 
2.1.3  Podaci o izvršitelju .................................................................................................... 22 

2.2  Prostorni obuhvat projekta ............................................................................ 23 
2.2.1  Grad Rovinj-Rovigno ................................................................................................ 27 
2.2.2  Općina Bale-Valle ..................................................................................................... 28 
2.2.3  Općina Kanfanar ...................................................................................................... 28 
2.2.4  Općina Svetvinčenat ................................................................................................ 29 
2.2.5  Grad Vodnjan-Dignano ............................................................................................. 29 
2.2.6  Općina Žminj ............................................................................................................ 30 

2.3  Ciljevi projekta ............................................................................................... 30 

3  DETALJNIJA ANALIZA DEMOGRAFSKIH, SOCIJALNIH I 
GOSPODARSKIH KORISTI KOJE PROJEKT DONOSI UNUTAR 
CILJANIH PODRUČJA PROVEDBE PROJEKTA ....................................... 32 

3.1  Demografsko, socijalno i gospodarsko stanje na području Rovinja .............. 32 
3.1.1  Demografsko stanje na području Rovinja ................................................................. 32 
3.1.2  Socijalno i gospodarsko stanje na području Rovinja ................................................ 36 

3.2  Analiza koristi od projekta ............................................................................. 43 
3.2.1  Koristi na području Europske unije ........................................................................... 43 
3.2.2  Koristi na području Republike Hrvatske ................................................................... 44 
3.2.3  Analiza demografskih koristi na području Rovinja .................................................... 45 
3.2.4  Analiza socijalnih i gospodarskih koristi na području Rovinja................................... 46 

4  ANALIZA STANJA POSTOJEĆE ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE TE DOSTUPNOST I PONUDA USLUGA ZA 
POJEDINE KATEGORIJE KRAJNJIH KORISNIKA .................................... 47 

4.1  Širokopojasne tehnologije ............................................................................. 47 
4.2  Analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža ...................... 48 
4.2.1  Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora .................................... 52 

4.3  Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa ........................ 56 
4.4  Ponuda širokopojasnih usluga ...................................................................... 56 
4.4.1  Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica .......................................................... 57 
4.4.2  Usluge pristupa putem pokretnih mreža ................................................................... 57 

4.5  Potražnja za brzinama širokopojasnog pristupa Internetu ............................ 58 
4.5.1  Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa .......................................................... 58 
4.5.2  Upotreba širokopojasnih usluga na području Rovinja .............................................. 59 
4.5.3  Trend korisničkog potencijala ................................................................................... 62 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 5 od 170 

5  REZULTATI DRUGOG POSTUPKA MAPIRANJA ...................................... 65 
5.1  Pravila određivanja boja područja ................................................................. 65 
5.2  Određivanje boja - NGA pristup .................................................................... 66 

6  DEFINICIJA CILJANIH PODRUČJA PROVEDBE PROJEKTA, 
ZAJEDNO S LOKACIJAMA SVIH POTENCIJALNIH KORISNIKA 
KOJI MORAJU BITI OBUHVAĆENI MREŽOM GRAĐENOM UZ 
POTPORE .................................................................................................... 71 

6.1  Definiranje svih potencijalnih korisnika u projektu i njihova lokacija .............. 71 
6.2  Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa (značajni iskorak) ........... 75 

7  ANALIZA POTRAŽNJE NA CILJANOM PODRUČJU PROVEDBE 
PROJEKTA, PREMA KATEGORIJAMA KORISNIKA ................................ 76 

7.1  Korisnički potencijal ...................................................................................... 76 
7.2  Analiza i poticanje potražnje na lokalnoj razini .............................................. 77 

8  DEFINICIJA LOKACIJA DEMARKACIJSKIH TOČAKA PREMA 
AGREGACIJSKOJ MREŽI ........................................................................... 83 

9  POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA KOJA MOŽE BITI ISKORIŠTENA 
U PROJEKTU ............................................................................................... 85 

9.1  Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija ......................................... 85 
9.2  Iskorištavanje postojeće infrastrukture .......................................................... 86 

10  DEFINIRANJE INVESTICIJSKOG MODELA, ZAJEDNO S 
OBRAZLOŽENJEM ODABIRA .................................................................... 88 

10.1  Model A: Privatni DBO model ....................................................................... 89 
10.2  Model B: Javni DBO model ........................................................................... 90 
10.3  Model C: Kombinirani javno-privatni model (JPP) ......................................... 90 
10.4  Odabir investicijskog modela ........................................................................ 92 

11  SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA MINIMALNE RAZINE PRUŽENIH 
MALOPRODAJNIH USLUGA U POGLEDU KVALITETE I CIJENA ........... 95 

11.1  Zahtjev minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga u pogledu 
kvalitete i cijena u izgrađenoj NGA mreži ...................................................... 95 

12  SPECIFIKACIJA PODRŽANIH VELEPRODAJNIH USLUGA TE 
PRAVILA ODREĐIVANJA I NADZORA VELEPRODAJNIH 
NAKNADA I UVJETA PRISTUPA IZGRAĐENOJ MREŽI ........................... 97 

12.1  Minimalni skup podržanih veleprodajnih usluga ............................................ 97 
12.2  Pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada ................................... 98 

13  SPECIFIKACIJA POSTUPKA I KRITERIJA JAVNE NABAVE KOJI 
ĆE SE PRIMENJIVATI KOD ODABIRA OPERATORA PRIVATNOG 
PARTNERA U PROJEKTU, UKLJUČUJUĆI I PRIJEDLOG 
UGOVORA KOJI ĆE BITI SKLOPLJEN S ODABRANIM 
OPERATOROM .......................................................................................... 100 

13.1  Postupak javne nabave ............................................................................... 100 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 6 od 170 

13.2  Podaci o predmetu nabave ......................................................................... 101 
13.3  Uvjeti sposobnosti ponuditelja .................................................................... 101 
13.4  Specifikacija kriterija odabira najpovoljnije ponude ..................................... 101 
13.5  Tehnička specifikacija predmeta nabave .................................................... 103 
13.6  Specifikacija zahtjeva gradnje ..................................................................... 103 

14  SPECIFIKACIJA POSTUPKA PROVJERE POVRATA POTPORA 
(CLAWBACK) ............................................................................................ 105 

14.1  Početni postupak provjere potpora ............................................................. 105 
14.2  Naknadni postupak provjera potpora .......................................................... 105 

15  ANALIZA TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE POJEDINIH 
INFRASTRUKTURNIH I TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA TE 
FINANCIJSKA ANALIZA ISPLATIVOSTI PROJEKTA ............................. 107 

15.1  Analiza troškova implementacije infrastrukturnih i tehnoloških opcija ......... 107 
15.1.1  Analiza opcije "bez investicije" ............................................................................... 107 
15.1.2  Analiza implementacije infrastrukturnih i tehnoloških opcija "s investicijom" i 

"bez intervencije" .................................................................................................... 108 
15.1.3  Analiza implementacije infrastrukturnih i tehnoloških opcija "s investicijom" i "s 

intervencijom" ......................................................................................................... 108 

15.2  Financijska analiza isplativosti projekta ...................................................... 115 
15.3  Ekonomska analiza isplativosti projekta ...................................................... 118 

16  PRELIMINARNI FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA .............. 123 

17  OKVIRNA ANALIZA RIZIKA KOJI MOGU UTJECATI NA USPJEŠNU 
PROVEDBU PROJEKTA ........................................................................... 128 

18  ORGANIZACIJSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA, UKLJUČUJUĆI 
PODJELU ODGOVORNOSTI IZMEĐU NP-A I PRIVATNOG 
OPERATORA ............................................................................................. 133 

18.1  Redoslijed aktivnosti na pripremi i provedbi projekta .................................. 133 
18.2  Organizacijski aspekt provedbe projekta - organigram ............................... 133 
18.2.1  Koordinacija izvođenja projekta .............................................................................. 134 
18.2.2  Operativno izvođenje projekta ................................................................................ 135 
18.2.3  Savjet projekta ........................................................................................................ 135 

18.3  Operativni rad ............................................................................................. 136 
18.4  Definiranje odgovornosti ............................................................................. 136 
18.4.1  Definiranje odgovornosti NP-a ............................................................................... 137 
18.4.2  Definiranje odgovornosti privatnog operatora ........................................................ 138 

19  OKVIRNI VREMENSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA .......................... 139 

20  REFERENCE .............................................................................................. 140 

PRILOG 1: PRIJEDLOG UGOVORA ..................................................................... 144 

PRILOG 2: POSLOVNE ANALIZE ......................................................................... 152 

  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 7 od 170 

POPIS TABLICA 

Tablica 1:  Podaci o nositelju projekta (NP). ....................................................................... 15 
Tablica 2:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Grad Rovinj-Rovigno. .................... 16 
Tablica 3:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Bale-Valle. ........................ 17 
Tablica 4:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Kanfanar. .......................... 18 
Tablica 5:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Svetvinčenat. .................... 19 
Tablica 6:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Grad Vodnjan-Dignano. ................ 20 
Tablica 7:  Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Žminj. ................................ 21 
Tablica 8:  Podaci o izvršitelju. ........................................................................................... 22 
Tablica 9:  Površine gradova i općina na području Rovinja-Rovigno [1], [30]..................... 24 
Tablica 10:  Obuhvaćene administrativno-upravne jedinice [1]. ........................................... 25 
Tablica 11:  Ciljne vrijednosti dostupnosti širokopojasnog pristupa. .................................... 31 
Tablica 12:  Mjerljivi ciljevi projekta. ..................................................................................... 31 
Tablica 13:  Promjena u ukupnom broju stanovnika područja Rovinja [1]. ........................... 32 
Tablica 14:  Promjene u dobnoj strukturi stanovništva područja Rovinja [1]. ....................... 33 
Tablica 15:  Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi (2011. 

godina) [1]. ........................................................................................................ 34 
Tablica 16:  Stanovništvo prema migracijskim obilježjima (2011. godina) [1]. ...................... 34 
Tablica 17:  Informatička pismenost stanovnika iznad 10 godina starosti (2011. 

godina) [1]. ........................................................................................................ 35 
Tablica 18:  Stanovništvo staro 15 i više prema aktivnosti (2011. godina) [1]. ..................... 35 
Tablica 19:  Usporedni prikaz gospodarskih pokazatelja RH i prosjeka EU-a [3]. ................ 36 
Tablica 20:  Kretanje BDP-a po glavi stanovnika u periodu od 2000. do 2015. godine u 

EUR. ................................................................................................................. 38 
Tablica 21:  Broj obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća [11]. ............................................. 39 
Tablica 22:  Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema 

razvijenosti [4]. .................................................................................................. 40 
Tablica 23:  Izvori prihoda stanovništva (udio u ukupnom stanovništvu) [1]......................... 41 
Tablica 24:  Kretanje stope nezaposlenosti (RH, IŽ, područje Rovinja, JLS). ...................... 42 
Tablica 25:  Kategorizacija tehnologija prema ostvarivoj razini pristupa. ............................. 47 
Tablica 26:  Analiza razvoja tehnologija. .............................................................................. 48 
Tablica 27:  Pokazatelj stanja širokopojasne infrastrukture [6]. ............................................ 49 
Tablica 28:  Opremljenost kućanstava računalom i pristup Internetu na razini RH [1]. ........ 58 
Tablica 29:  Pravila određivanja boja s obzirom na NGA pristup [11]. .................................. 66 
Tablica 30:  Određivanje boja za NGA pristup. .................................................................... 67 
Tablica 31:  Broj potencijalnih korisnika u projektu. .............................................................. 71 
Tablica 32:  Minimalne brzine na NGA mreži izgrađenoj u projektu [11]. ............................. 75 
Tablica 33:  Privatna kućanstva na bijelim i sivim područjima. ............................................. 78 
Tablica 34:  Analiza utilizacije NGA brzina od strane privatnih kućanstava na sivim 

područjima. ....................................................................................................... 78 
Tablica 35:  Utilizacija širokopojasnog pristupa. ................................................................... 79 
Tablica 36:  Utilizacija prema kategorijama korisnika. .......................................................... 79 
Tablica 37:  Korisnički potencijal prema kategorijama korisnika. ......................................... 80 
Tablica 38:  Lokacije agregacijskih čvorova [16]. ................................................................. 84 
Tablica 39:  Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija. ........................................... 85 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 8 od 170 

Tablica 40:  Matrica alokacije rizika. ..................................................................................... 91 
Tablica 41:  Financijski elementi za usporedbu investicijskih modela (VDSL (FTTC)). ........ 92 
Tablica 42:  Financijski elementi za usporedbu investicijskih modela (FTTH). ..................... 92 
Tablica 43:  Multikriterijska analiza investicijskih modela. .................................................... 93 
Tablica 44:  Prosjek kvalitete i cijena u sadašnjim mrežama................................................ 96 
Tablica 45:  Minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga u NGA mreži. ...................... 96 
Tablica 46:  Popis obaveznih veleprodajnih usluga u projektu. ............................................ 97 
Tablica 47:  Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude. ........................................... 102 
Tablica 48:  Investicijski troškovi po analiziranim tehnologijama (u kn). ............................. 108 
Tablica 49:  Struktura investicijskih troškova s obzirom na analiziranu tehnološku 

opciju (u kn). ................................................................................................... 112 
Tablica 50:  Izračun godišnjih prihoda poslovanja (u kn). ................................................... 113 
Tablica 51:  Izračun godišnjih operativnih troškova (u kn). ................................................. 114 
Tablica 52:  Izračun financijskih indikatora po analiziranim tehnologijama......................... 117 
Tablica 53:  Godišnji inducirani prihodi po analiziranim tehnologijama (u normalnoj 

godini poslovanja). .......................................................................................... 121 
Tablica 54:  Izračun ekonomskih indikatora po analiziranim tehnologijama. ...................... 122 
Tablica 55:  Dinamika investicijskih troškova po analiziranim tehnologijama (u kn). .......... 123 
Tablica 56:  Informativni izračun financijskog jaza po analiziranim tehnologijama. ............ 125 
Tablica 57:  Izvori financiranja prihvatljivih troškova projekta po analiziranim 

tehnologijama. ................................................................................................. 126 
Tablica 58:  Primjer zaduživanja za namjene predfinanciranja EU sredstva i 

nacionalnog dijela sufinanciranja. ................................................................... 127 
Tablica 59:  Analiza rizika. .................................................................................................. 129 
Tablica 60:  Rezultati analize osjetljivosti. .......................................................................... 131 
Tablica 61:  Podjela odgovornosti i obveza u projektu. ...................................................... 136 
Tablica 62:  Okvirni vremenski plan izvedbe projekta na području Rovinja. ....................... 139 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 9 od 170 

POPIS SLIKA 

Slika 1:  Geografski položaj područja Rovinja. ............................................................... 23 
Slika 2:  Prostorni obuhvat projekta. ............................................................................... 24 
Slika 3:  Grad Rovinj-Rovigno [33]. ................................................................................. 27 
Slika 4:  Naselje Bale-Valle [31]. ..................................................................................... 28 
Slika 5:  Kanfanar [32]. ................................................................................................... 28 
Slika 6:  Svetvinčenat [34]. ............................................................................................. 29 
Slika 7:  Grad Vodnjan-Dignano [35]. ............................................................................. 29 
Slika 8:  Žminj [27]. ......................................................................................................... 30 
Slika 9:  Kretanje indeksa BDP-a IŽ. .............................................................................. 38 
Slika 10:  Kretanje stope nezaposlenosti (RH, IŽ, područje Rovinja). .............................. 42 
Slika 11:  Utjecaj 10 posto povećanja ulaganja na povećanje BDP [19]. ......................... 45 
Slika 12:  Populacijska pokrivenost osnovnim širokopojasnim pristupom (lijevo) i 

populacijska penetracija nepokretnog širokopojasnog pristupa po 
županijama [16]. ................................................................................................ 50 

Slika 13:  Udio priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža u RH 
[15]. ................................................................................................................... 50 

Slika 14:  Broj širokopojasnih priključaka po županijama u RH (Q2 2016) [15]. ............... 51 
Slika 15:  Gustoća priključaka širokopojasnog pristupa Internetu (Q2 2016) [15]. ........... 51 
Slika 16:  Udio operatora pokretnih mreža s obzirom na broj korisnika [15]. .................... 52 
Slika 17:  Širokopojasni pristup [17]. ................................................................................. 55 
Slika 18:  Pokrivenost 3G i 4G signalom HT-a (a, b) i VIPnet-a (c) [28], [29]. .................. 56 
Slika 19:  Kućanstva s dostupom Internetu (2015.) [3]. .................................................... 58 
Slika 20:  Upotreba računala i pristup Internetu po dobnim skupinama i radnom 

statusu [1]. ........................................................................................................ 59 
Slika 21:  Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa na području IŽ (Q2 2016) 

[17]. ................................................................................................................... 59 
Slika 22:  Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa na području Rovinja (Q2 

2016) [17]. ......................................................................................................... 60 
Slika 23:  Korištenje brzina širokopojasnog pristupa u JLS-ima područja Rovinja 

(Q2 2016) [17]. .................................................................................................. 61 
Slika 24:  Broj priključaka širokopojasnog pristupa Internetu [15]..................................... 62 
Slika 25:  Trend porasta korisnika 2D, 3D i 4D paketa [15]. ............................................. 63 
Slika 26:  Udio priključaka prema tehnologijama s obzirom na ukupan broj 

priključaka (Q2 2016) [15]. ................................................................................ 63 
Slika 27:  Prikaz postupka verifikacije boja područja [11]. ................................................ 65 
Slika 28:  Područja dostupnosti i nedostupnosti NGA širokopojasnog pristupa. ............... 70 
Slika 29:  Lokacije potencijalnih korisnika. ........................................................................ 74 
Slika 30:  Stanje širokopojasnog pristupa [6]. ................................................................... 76 
Slika 31:  Porast korisnika brzog i ultrabrzog širokopojasnog pristupa [6]. ....................... 77 
Slika 32:  Shematski prikaz arhitekture mreže [16]. .......................................................... 83 
Slika 33:  Mogući investicijski modeli na području Rovinja. .............................................. 88 
Slika 34:  Postupak određivanja veleprodajnih naknada i uvjeta u projektu [11]. ............. 98 
Slika 35:  Hodogram aktivnosti kod naknadnog postupka provjere potpora [11]. ........... 106 
Slika 36:  Ukupni investicijski troškovi po analiziranim tehnologijama (u kn). ................. 109 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 10 od 170 

Slika 37:  Ekonomska interna stopa povrata (ERR) i B/C koeficijent po analiziranim 
tehnologijama. ................................................................................................. 122 

Slika 38:  Skala za ocjenu rizika. .................................................................................... 128 
Slika 39:  Organigram projekta. ...................................................................................... 134 
 

  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 11 od 170 

1 SAŽETAK PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE  

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture izrađen je uz aktivno sudjelovanje i suradnju 
tijela jedinica lokalne samouprave. Projekt pridonosi stvaranju uvjeta za ispunjavanje ciljeva 
određenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2016. do 2020. i Okvirnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u 
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) i to kroz tri 
načela koja se u ovom dokumentu dodatno razrađuju: 

 načelo uslužne i tehnološke neutralnosti, 
 načelo neutralnosti mreže, 
 načelo uključivanja širokopojasnog pristupa Internetu unutar opsega univerzalnih 

usluga, ovisno o budućem razvoju mjerodavnog regulatornog okvira EU, a nakon 
prethodno provedene analize tržišta. 

 
U projektu se načelom uslužne i tehnološke neutralnosti nastoji postići sljedeće: 

 ne davati prednost u poticanju niti jedne određene vrste usluga i tehnologija, 
 osigurati uvjete za uravnoteženi razvoj i izgradnju infrastrukture širokopojasnog 

pristupa temeljenog na načelu otvorenosti, ravnopravnosti i poštivanja zakonodavnog 
okvira, 

 potaknuti ponudu i potražnju za uslugama koje će se pružati na temelju infrastrukture 
širokopojasnog pristupa, 

 osigurati djelotvorno natjecanje u području elektroničkih komunikacija. 

 
Svrha ovog dokumenta jest dati okvire i definirati pravila i odrednice provođenja projekta 
izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu na području Rovinja (Grad Rovinj, 
Općina Bale, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan, Općina Žminj) sukladno 
pravilima državnih potpora za širokopojasne mreže.  
 
Na području provedbe projekta izrađene su Studije izvodljivosti razvoja infrastrukture 
širokopojasnog pristupa za svaki pojedini JLS koji je uključen u projekt. Izrađena je također 
Studija izvodljivosti za cjelokupno područje provedbe projekta. 
 
Na temelju nacrta PRŠI-ja provesti će se postupak javne rasprave u kojem će se svim 
zainteresiranim stranama predstaviti projekt, te od njih pridobiti sve nedostajuće podatke i 
informacije potrebne za izradu konačne verzije PRŠI-ja, a koji poradi javne nedostupnosti 
nisu mogli biti uključeni u njegov nacrt. 

1.1 Sažeci poglavlja 

U poglavlju 2 definiran je nositelj projekta, tj. Grad Rovinj, te ostali dionici u projektu, 
odnosno pojedini JLS-i. Definiran je i izvođač PRŠI-ja. U tom je poglavlju također 
predstavljen i optimalni prostorni obuhvat projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog 
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pristupa, odnosno definirano je područje Rovinja. Na kraju poglavlja 2 utvrđeni su ciljevi 
projekta. 
 
Poglavlje 3 započinje sažetom analizom demografskog, socijalnog i gospodarskog stanja, 
uzimajući u obzir studiju izvodljivosti. Temeljem iskustava i analiza Svjetske banke i EU, u 
nastavku se opisuje doprinos projekata takve vrste na području EU, koristi koje infrastruktura 
širokopojasnog pristupa pruža cijelom području RH, te demografske, socijalne i ekonomske 
koristi, odnosno pozitivni učinci izgradnje širokopojasne infrastrukture na samom području 
Rovinja. 
 
U okviru poglavlja 4 dan je pregled postojećih širokopojasnih tehnologija kategoriziranih po 
brzinama. Izrađena je okvirna analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture, koja 
utvrđuje djelomičnu pokrivenost područja brzim i ultrabrzim pristupom. Analizirana je ponuda 
usluga, definirane su kategorije krajnjih korisnika širokopojasnih usluga, analizirana potražnja 
za brzinama širokopojasnog pristupa, te je utvrđeno da na području ne postoje planovi 
operatora za gradnju NGA mreže. 
 
Temeljem pravila određenih u ONP-u, lokacijama potencijalnih korisnika na adresnoj razini 
dodijeljene su pripadajuće boje s obzirom na sadašnje stanje NGA širokopojasnog pristupa, 
a koji rezultati su prikazani u poglavlju 5.  
 
U poglavlju 6 definirani su svi potencijalni korisnici na bijelim područjima prema vrsti, 
predočene su njihove lokacije na ciljanom području, te je definirana ciljana razina podržanog 
širokopojasnog pristupa kojom će se po izgradnji mreže postići značajan iskorak s obzirom 
na sadašnje stanje. Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa novoizgrađene mreže 
jest:  

 brzina prema korisniku (download): 40 Mbit/s, 
 brzina od korisnika (upload): 5 Mbit/s. 

 
Broj priključaka predviđen za izgradnju u sklopu projekta definiran je s obzirom na pojedinu 
kategoriju korisnika: 

 privatni korisnici: 7.205, 
 poslovni korisnici: 1.078, 
 javni korisnici: 6. 

 
Nakon uvodne analize pokazatelja upotrebe širokopojasnog pristupa na području RH, IŽ i 
području Rovinja, koja pokazuje nedovoljnu utilizaciju širokopojasnog pristupa te njegovu 
nezadovoljavajuću kvalitetu, analiziran je i tržišni, odnosno korisnički potencijal koji na 
području Rovinja, temeljem svega predočenog, ima tendenciju rasta. Prema već definiranim 
kategorijama korisnika u poglavlju 7 je definiran njihov broj, odnosno predočena je korisnička 
baza projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja: 4.652 
privatna korisnika, 1.078 poslovnih korisnika, 6 javnih korisnika. 
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U poglavlju 8 predstavljene su vrste mreža i njihov obujam, te su inicijalno definirane buduće 
točke pristupa novoizgrađene pristupne mreže agregacijskoj mreži, odnosno demarkacijske 
točke prema agregacijskoj mreži. 
 
U poglavlju 9 opisani su infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija, te je provedena 
inicijalna okvirna analiza postojeće infrastrukture na području Rovinja.  
 
U poglavlju 10 predstavljeni su mogući investicijski modeli izgradnje širokopojasne 
infrastrukture na području Rovinja, na temelju objektivnih analiza izvršen je odabir 
najoptimalnijeg modela (Privatni DBO), te je odabir investicijskog modela obrazložen.  
 
Planiranje tehničkih osobina i kapaciteta mreže mora biti povezano sa uslugama koje će se 
pružati na maloprodajnoj razini. Stoga je u poglavlju 11 dana specifikacija minimalne razine 
maloprodajnih usluga, točnije minimalna razina njihove kvalitete, odnosno brzine pristupa 
prema kategorijama korisnika, te minimalna razina cijena maloprodajnih usluga, sve 
temeljem odgovarajućih sadašnjih referentnih vrijednosti na tržištu. 
 
U poglavlju 12 predstavljena je osnovna podjela veleprodajnih proizvoda koji su i opisani, te 
je specificiran minimalni skup veleprodajnih usluga i opcionalne usluge veleprodajnog 
pristupa, s obzirom na implementiranu tehnologiju. Poradi poremećaja na tržištu kojima 
mogu rezultirati neadekvatno postavljene vrijednosti veleprodajnih naknada, u ovom 
poglavlju također su definirana i pravila određivanja veleprodajnih naknada, te pravila 
njihovog nadzora.  
 
U poglavlju 13 opisan je postupak javne nabave, odnosno definirani su i vrednovani kriteriji 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Postupak javne nabave mora biti u skladu sa Zakonom o 
javnoj nabavi, odabrana mora biti ekonomski najpovoljnija ponuda, gdje traženi udio potpora 
mora biti najvažniji kriterij odabira ponuditelja. Definirani su i predstavljeni zahtjevi projekta, 
uvjeti upravljanja mrežom, a priložen je i prijedlog ugovora između NP-a i privatnog 
operatora koji će biti odabran u postupku javne nabave. 
 
Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Rovinja provoditi će se uz pomoć 
državnih potpora, njegova financijska isplativost, odnosno održivost vezana je uz poslovne 
planove koji nastaju još prilikom pripreme projekta, odnosno kod planiranja potrebnih iznosa 
potpora pa poradi toga sadrže i određenu razinu nepouzdanosti. Stoga je visinu potrebnih 
potpora nužno provjeriti po završetku izgradnje mreže, te ukoliko je potrebno, ponovno 
nakon sedmogodišnjeg operativnog rada mreže. U poglavlju 14 specificiran je početni 
postupak provjere potrebnih iznosa potpora, naknadni postupak povjere, te procedura 
njihovog povrata. 
 
Analiza troškova implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja dana je u 
poglavlju 15 pomoću analize opcija "bez investicije", "s investicijom i bez intervencije" te 
opcije "s investicijom i s intervencijom". Pošto opcija "bez investicije" ne nudi rješenje 
problema na dugoročno održivi način, a opcija "s investicijom i bez intervencije" (zbog 
nedostatka komercijalnog interesa i ograničenja kod definiranja cijena veleprodajnih 
naknada) nije izvediva, detaljno su analizirane opcije koje mogu na zadovoljavajući način 
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pridonijeti uspostavi širokopojasne infrastrukture na području Rovinja. Definirani su 
investicijski troškovi po tehnologijama u HRK: 

 VDSL (FTTC): 29.840.400, 
 GPON: 77.585.040, 
 FTTH: 89.604.090, 
 Kabelski pristup (DOCSIS, HFC): 36.388.710, 
 LTE (4G): 70.622.280, 
 FTTC / FTTH: 68.798.700. 

 
Provedene informativne financijske analize i negativne vrijednosti financijskih indikatora 
impliciraju financijsku neisplativost projekta po svim analiziranim tehnološkim rješenjima i 
potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova EU-a. Rezultate financijske analize 
potrebno je pak staviti u pozadinu, jer nisu mjerodavni za donošenje odluke o provedbi 
investicije. Poradi toga je izrađena i ekonomska analiza u koju su uključeni i elementi 
pomoću kojih se investicija obrađuje sa šireg društvenog aspekta. Pozitivna ekonomska neto 
sadašnja vrijednost i ekonomska interna stopa povrata koja je iznad ekonomske diskontne 
stope 5 %, ukazuju na opravdanost provedbe investicije s društveno-ekonomskog stajališta.  
 
U poglavlju 16 predstavljen je okvirni financijski plan projekta izgradnje infrastrukture 
širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća modalitete sufinanciranja iz 
fondova EU, izvore sredstava nacionalnog sufinanciranja, te moguće izvore sredstava 
potrebnih za predfinanciranje projekta, uključujući i informativnu specifikaciju najvećih 
ukupnih dozvoljenih visina potpora i očekivanih sredstava privatnog operatora potrebnih za 
sufinanciranje investicijskih troškova, odnosno za pokrivanje troškova predfinanciranja.  
 
U okviru poglavlja 17 izrađena je analiza rizika. U analizi rizika navedeni su rizici koji mogu 
ugroziti projekt, vjerojatnost njihova nastanka, posljedice i utjecaj na projekt, te mjere kojima 
ih se može izbjeći ili umanjiti njihove posljedice. Zaključeno je da je ukupna rizičnost 
investicije zanemariva. Osjetljivost investicije se razlikuje po tehnologijama, a rezultati 
analize ukazuju na to da je investicija najviše osjetljiva na promjenu vrijednosti prihoda. 
Obzirom da su kod projekcija ulazni podaci oblikovani realno i uz primjenu pesimističkog 
scenarija, opća osjetljivost projekta je niska. 
 
U poglavlju 18 opisana je organizacijska struktura projekta s obzirom na odabrani 
investicijski model izgradnje širokopojasne infrastrukture, prikazan je organigram projekta, te 
definirane odgovornosti i obveze pojedinih partnera u projektu.  
 
Završno, u poglavlju 19 predstavljen je okvirni vremenski plan projekta, s uključenom 
detaljnom vremenskom razradom svih aktivnosti u projektu. 
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2 OPIS PROJEKTA 

2.1 Definiranje nositelja projekta (NP) i ostalih dionika 

Projekt izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja obuhvaća više 
susjednih JLS-a područja Rovinja u Istarskoj županiji, stoga ulogu nositelja projekta 
preuzima Grad Rovinj. 

2.1.1 Podaci o nositelju projekta (NP) 

 

Tablica 1: Podaci o nositelju projekta (NP). 

Nositelj projekta: Grad Rovinj-Rovigno 

Adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj 

OIB: 25677819890 

Matični broj: 02545918 

Telefon: +385 52 805 205 

Fax: +385 52 830 343 

E-mail: gradonacelnik@rovinj.hr 

Web stranica: www.rovinj.hr  

Odgovorna osoba: Giovanni SPONZA, gradonačelnik 

Potpis:  

Pečat:  
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2.1.2 Podaci o projektom obuhvaćenim JLS-ima  

 

Tablica 2: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Grad Rovinj-Rovigno. 

JLS: Grad Rovinj-Rovigno 

Adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj 

OIB: 25677819890 

Matični broj: 02545918 

Telefon: +385 52 805 205 

Fax: +385 52 830 343 

E-mail: gradonacelnik@rovinj.hr 

Web stranica: www.rovinj.hr  

Odgovorna osoba: Giovanni SPONZA, gradonačelnik 

Potpis:  

Pečat:  
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Tablica 3: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Bale-Valle. 

JLS: Općina Bale-Valle 

Adresa: Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale 

OIB: 05198666627 

Matični broj: 02676532 

Telefon: +385 52 824 303 

Fax: +385 52 824 045 

E-mail: opcina.bale@pu.t-com.hr 

Web stranica: www.opcina.bale-valle.hr  

Odgovorna osoba: Edi PASTROVICCHIO, načelnik općine 

Potpis:  

Pečat:  
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Tablica 4: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Kanfanar. 

JLS: Općina Kanfanar 

Adresa: Trg Marka Zelka 6, 52352 Kanfanar 

OIB: 67683397343 

Matični broj: 02701561 

Telefon: +385 52 825 003 

Fax: +385 52 825 044 

E-mail: opcina@kanfanar.hr 

Web stranica: www.kanfanar.hr  

Odgovorna osoba: Sandro JURMAN, načelnik općine 

Potpis:  

Pečat:  
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Tablica 5: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Svetvinčenat. 

JLS: Općina Svetvinčenat 

Adresa: Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat 

OIB: 79825866723 

Matični broj: 02695189 

Telefon: +385 52 560 016 

Fax: +385 52 560 005 

E-mail: info@svetvincenat.hr  

Web stranica: www.svetvincenat.hr  

Odgovorna osoba: Dalibor MACAN, načelnik općine 

Potpis:  

Pečat:  
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Tablica 6: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Grad Vodnjan-Dignano. 

JLS: Grad Vodnjan-Dignano 

Adresa: Trgovačka 2, 52215 Vodnjan 

OIB: 15554218499 

Matični broj: 02558572 

Telefon: +385 52 511 522 

Fax: +385 52 511 326   

E-mail: gradonacelnik@vodnjan.hr   

Web stranica: www.vodnjan.hr  

Odgovorna osoba: Klaudio VITASOVIĆ, gradonačelnik 

Potpis:  

Pečat:  
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Tablica 7: Podaci o projektom obuhvaćenom JLS-u - Općina Žminj. 

JLS: Općina Žminj 

Adresa: Pazinska cesta 2/G, 52341 Žminj 

OIB: 55323221255 

Matični broj: 02555328 

Telefon: +385 52 846 250 

Fax: +385 52 846 618 

E-mail: opcina-zminj@pu.t-com.hr  

Web stranica: www.zminj.hr 

Odgovorna osoba: Marko KRIŽMAN, načelnik općine 

Potpis:  

Pečat:  
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2.1.3 Podaci o izvršitelju 

 

Tablica 8: Podaci o izvršitelju. 

Izvršitelj PRŠI: ProFUTURUS d.o.o. 

Adresa: Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor 

Porezni broj: SI57007616 

Matični broj: 2264412000 

Telefon: +386 41 357 457 

Fax: +386 59 925 664 

E-mail: info@profuturus.eu 

Web stranica: www.profuturus.eu 

Odgovorna osoba: Dr. Matej POŽARNIK, direktor 

Potpis:  

Pečat:  

Osoba odgovorna za izradu 
PRŠI: 

Aleš KRANJEC, voditelj projekta 

Potpis:  

 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 23 od 170 

2.2 Prostorni obuhvat projekta 

Optimalni prostorni obuhvat projekta razvoja širokopojasne infrastrukture prema ONP-u bio 
bi vezan uz administrativno-upravnu podjelu po jedinicama lokalne samouprave kao 
potencijalnim nositeljima projekta. Međutim, uzevši u obzir pokretanje i provedbu projekta s 
Gradom Rovinjem kao nositeljem projekta (NP), te poradi objedinjavanja prostornog 
obuhvata projekata na više susjednih manjih JLS-ova koji imaju zajedničke strateške ciljeve i 
podjednako stanje širokopojasne infrastrukture i dostupnosti usluga, određuje se da će 
projekt obuhvaćati šest administrativno-upravnih jedinica lokalne samouprave i pripadajuća 
naselja.  
 

Grad Rovinj 

 

 Općina Bale 

 

Općina Kanfanar 

 

 Općina Svetvinčenat 

 

Grad Vodnjan 

 

 Općina Žminj  

 

 
Geografski položaj Istarske županije i područja Rovinja prikazan je na slici 1, površine i 
gustoća naseljenosti pojedinog JLS-a područja Rovinja prikazani su u tablici 9, dok su 
prostorni obuhvat projekta i obuhvaćeni JLS-i s naseljima, prikazani na slici 2 i u tablici 10. 
 

  

Slika 1: Geografski položaj područja Rovinja. 
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Tablica 9: Površine gradova i općina na području Rovinja-Rovigno [1], [30]. 

JLS-i Površina u km2 Broj stanovnika Gustoća naseljenosti u st/km2 

Grad Rovinj-Rovigno 79,00 14.294 180,94

Općina Bale-Valle 83,40 1.127 13,51

Općina Kanfanar 60,50 1.543 25,50

Općina Svetvinčenat 79,70 2.202 27,63

Grad Vodnjan-Dignano 100,00 6.119 61,19

Općina Žminj 72,00 3.483 48,38

Ukupno 474,6 28.768 60,62

 

 

Slika 2: Prostorni obuhvat projekta.  
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Tablica 10: Obuhvaćene administrativno-upravne jedinice [1]. 

Područje Broj stanovnika Broj kućanstava 

Područje Rovinja 28.768 10.761

Grad Rovinj-Rovigno 14.294 5.6171

Rovinj-Rovigno 13.056 5.046

Rovinjsko Selo 1.238 448

Općina Bale-Valle 1.127 415

Bale-Valle 936 346

Golaš 114 37

Krmed 77 32

Općina Kanfanar 1.543 562

Barat 60 25

Brajkovići 94 34

Bubani 56 19

Burići 35 20

Červari 37 13

Dubravci 8 4

Jural 20 8

Kanfanar 507 175

Korenići 29 10

Kurili 38 15

Ladići 34 12

Marići 140 48

Maružini 83 33

Matohanci 87 31

Mrgani 36 17

Okreti 40 12

Putini 69 22

Sošići 61 20

Šorići 84 36

Žuntići 25 8

Općina Svetvinčenat 2.202 784

Bibići 146 48

Bokordići 76 33

Boškari 33 13

Bričanci 57 17

                                                 
 
1 Prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilježi se 123 naknadno popisana kućanstva. 
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Područje Broj stanovnika Broj kućanstava 

Butkovići 186 63

Cukrići 154 54

Čabrunići 155 61

Foli 55 22

Juršići 181 69

Kranjčići 80 24

Pajkovići 76 24

Peresiji 37 13

Pusti 38 15

Raponji 66 25

Režanci 219 70

Salambati 23 11

Smoljanci 189 67

Svetvinčenat 267 93

Štokovci 164 62

Grad Vodnjan-Dignano 6.119 2.2562

Gajana-Gaiano 172 60

Galižana-Gallesano 1.501 533

Peroj-Peroi 833 340

Vodnjan-Dignano 3.613 1.310

Općina Žminj 3.483 1.127

Balići I 62 17

Benčići 116 35

Cere 146 47

Debeljuhi 119 41

Domijanići 120 47

Gradišće 50 17

Gržini 141 41

Jurići 97 34

Karlovići 44 11

Klimni 60 23

Krajcar Breg 50 18

Krculi 133 39

Kresini 21 6

Križanci 151 45

                                                 
 
2 Prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilježi se 13 naknadno popisanih kućanstava. 
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Područje Broj stanovnika Broj kućanstava 

Krničari 96 19

Kršanci 76 24

Laginji 143 46

Matijaši 55 18

Modrušani 118 38

Mužini 83 28

Orbanići 106 28

Pamići 112 36

Pifari 26 7

Prkačini 32 13

Pucići 31 11

Rudani 108 36

Šivati 83 27

Tomišići 135 43

Vadediji 64 21

Vidulini 36 12

Zeci 33 12

Žagrići 38 11

Žminj 798 276

 

2.2.1 Grad Rovinj-Rovigno 

Grad Rovinj nalazi se na zapadnoj obali Istre. Područje Grada Rovinja graniči s Općinama 
Bale, Kanfanar, Sv. Lovreč i Vrsar. Površina grada iznosi 79,00 km2, što čini 2,81 % površine 
IŽ. Grad Rovinj ustrojen je sa sjedištem u Rovinju. Naselja u Gradu Rovinju su: Rovinj (tal. 
Rovigno) i Rovinjsko Selo. U rovinjskom arhipelagu nalazi se 22 otočića od kojih su najveći 
Sv. Andrija i Sv. Katarina.  
 

 

Slika 3: Grad Rovinj-Rovigno [33]. 
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2.2.2 Općina Bale-Valle 

Općina Bale graniči s Gradom Rovinjem i Vodnjanom te Općinama Kanfanar i Svetvinčenat. 
Općina je od Rovinja udaljena 13 km, a od Pule 20 km. Površina općine iznosi 83,40 km2, što 
čini 2,96 % površine IŽ. Općina Bale je ustrojena sa sjedištem u naselju Bale. U sastavu 
općine nalaze se 3 naselja: Bale, Golaš i Krmed. 
 

 

Slika 4: Naselje Bale-Valle [31]. 

2.2.3 Općina Kanfanar 

Općina Kanfanar smještena je u središnjem dijelu Istre. Općina graniči s Gradom Rovinjem, 
Općinama Bale, Svetvinčenat, Žminj, Sv. Petar u šumi, Sv. Lovreč i Vrsar. Površina općine 
iznosi 60,50 km2, što čini 2,15 % površine IŽ. Na prostoru općine nalazi se općinsko središte 
naselje Kanfanar, koje je jedino naselje s izraženim središnjim funkcijama na području 
općine, te 19 ostalih naselja: Barat, Brajkovići, Bubani, Burići, Červari, Dubravci, Jural, 
Korenići, Kurili, Ladići, Marići, Maružini, Matohanci, Mrgani, Okreti, Putini, Sošići, Šorići i 
Žuntići. 
 

 

Slika 5: Kanfanar [32]. 
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2.2.4 Općina Svetvinčenat 

Općina Svetvinčenat nalazi se u južnom dijelu središnje Istre. Graniči s Općinom Kanfanar 
sa sjeverozapada, Općinom Žminj sa sjeveroistoka, Općinom Bale sa zapada, Općinom 
Barban sa istoka, Gradom Vodnjanom s juga, te Općinom Marčana s jugoistočne strane. 
Površina općine iznosi 79,70 km2, što čini 2,83 % površine IŽ. Općina Svetvinčenat ustrojena 
je sa sjedištem u naselju Svetvinčenat. Područje Općine Svetvinčenat čini područje 
devetnaest statističkih naselja: Bibići, Bokordići, Boškari, Bričanci, Butkovići, Cukrići, 
Čabrunići, Foli, Juršići, Kranjčići, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Raponji, Režanci, Salambati, 
Smoljanci, Svetvinčenat i Štokovci. 
 

 

Slika 6: Svetvinčenat [34]. 

2.2.5 Grad Vodnjan-Dignano 

Područje Grada Vodnjana nalazi se na jugozapadnom dijelu Istarskog poluotoka, a graniči s 
Općinom Bale sa sjeverozapadne strane, Općinom Svetvinčenat sa sjeverne strane, 
Općinom Marčana sa istočne strane, Općinom Fažana s jugozapadne, te s Gradom Pulom s 
južne strane. Površina grada iznosi 100,00 km2, što čini 3,55 % površine IŽ. Grad Vodnjan 
ustrojen je sa sjedištem u Vodnjanu. Naselja u Gradu Vodnjanu su: Vodnjan, Galižana, Peroj 
i Gajana. 
 

 

Slika 7: Grad Vodnjan-Dignano [35]. 
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2.2.6 Općina Žminj 

Područje Općine Žminj nalazi se u unutrašnjem središnjem dijelu Istarske županije. Graniči s 
općinskim jedinicama lokalne samouprave Gračišće, Barban, Svetvinčenat, Kanfanar, Tinjan 
i Sveti Petar u šumi, te s Gradom Pazinom. Površina općine iznosi 72,00 km2, što čini 2,56 % 
površine IŽ. U sastavu općine nalaze se 33 naselja: Balići I, Benčići, Cere, Debeljuhi, 
Domijanići, Gradišće, Gržini, Jurići, Karlovići, Klimni, Krajcar Breg, Krculi, Kresini, Križanci, 
Krničari, Kršanci, Laginji, Matijaši, Modrušani, Mužini, Orbanići, Pamići, Pifari, Prkačini, 
Pucići, Rudani, Šivati, Tomišići, Vadediji, Vidulini, Zeci, Žagrići i Žminj. 
 

 

Slika 8: Žminj [27]. 

2.3 Ciljevi projekta 

Projekt slijedi namjenu i temeljne ciljeve Strategije širokopojasnog pristupa [14]: 

 Namjena: razvijati pozitivne stečevine dosadašnjeg razvoja širokopojasnog pristupa, 
zacrtanog Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj do 2015. 
godine. 

 Temeljni cilj 1: pokrivenost pristupnim mrežama sljedeće generacije (NGA - Next 
Generation Access Networks), koje omogućuju pristup internetu brzinama većim od 
30 Mbit/s za sve stanovnike RH. 

 Temeljni cilj 2: da najmanje 50 % kućanstava u RH budu korisnici usluge pristupa 
internetu brzinom od 100 Mbit/s ili većom. 

 
Tablica 11 prikazuje ciljne vrijednosti dostupnosti širokopojasnog pristupa, kako ga definiraju 
DAE [2] i Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2016. do 2020. godine [14]. Strategija u potpunosti slijedi ciljeve DAE. 
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Tablica 11: Ciljne vrijednosti dostupnosti širokopojasnog pristupa. 

Dokument Pokazatelj / ciljna vrijednost 2020. 

DAE 

Ostvarenje opće pokrivenosti širokopojasnim 
pristupom minimalne brzine. 

100 % 
(≥ 30 Mbit/s) 

% kućanstava koristi širokopojasni pristup minimalne 
brzine. 

Barem 50 % 
(≥ 100 Mbit/s) 

Dokument Pokazatelj / ciljna vrijednost 2020. 

Strategija razvoja 
širokopojasnog pristupa 
u Republici Hrvatskoj u 
razdoblju od 2016. do 

2020. godine 

Ostvarenje opće pokrivenosti širokopojasnim 
pristupom minimalne brzine. 

100 % 
(≥ 30 Mbit/s) 

% kućanstava koristi širokopojasni pristup minimalne 
brzine. 

Barem 50 % 
(≥ 100 Mbit/s) 

 
Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže na koju će biti priključeni svi 
potencijalni korisnici, definirani u poglavlju 6.1. 
 
Tablica 12 prikazuje mjerljive ciljeve projekta, definirane na temelju glavnog cilja projekta, 
koji su usklađeni sa strateškim dokumentima i to po kategorijama korisnika. 
 

Tablica 12: Mjerljivi ciljevi projekta. 

Cilj Vrijednost 

Privatni 
korisnici, obrti, 
mikro i mala 
poduzeća 

Srednja i velika 
poduzeća 

Javni korisnici 

Ostvarenje opće 
pokrivenosti širokopojasnim 
pristupom minimalne 
brzine3 

≥ 40 Mbit/s 100 %  100 % 100 % 

≥ 100 Mbit/s 60 %  80 % 100 % 

 
Brzina od ≥ 100 Mbit/s specificirana za javne korisnike odnosi se na brzinu preuzimanja i 
brzinu učitavanja. 
 
Postizanje ciljeva, definiranih u tablici 12 omogućava postizanje ciljeva definiranih u DAE [2] i 
Strategiji širokopojasnog pristupa [14]. 
 
  

                                                 
 
3 Podatak je za godinu 2020. 
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3 DETALJNIJA ANALIZA DEMOGRAFSKIH, SOCIJALNIH I 
GOSPODARSKIH KORISTI KOJE PROJEKT DONOSI 
UNUTAR CILJANIH PODRUČJA PROVEDBE PROJEKTA 

3.1 Demografsko, socijalno i gospodarsko stanje na području 
Rovinja 

3.1.1 Demografsko stanje na području Rovinja 

Tablica 13 prikazuje da je između 2001. i 2011. godine prema Popisima stanovništva 2001. i 
2011. godine [1] na razini područja Rovinja došlo do pozitivnog pomaka u ukupnom broju 
stanovnika (2,55 %). Analizirajući pojedinačne općine i gradove, razvidno je da je u većini 
došlo do porasta, najvećeg od njih u Gradu Vodnjanu (8,28 %), dok se jedino u Općini 
Svetvinčenat bilježi manji pad (-0,72 %). 
 

Tablica 13: Promjena u ukupnom broju stanovnika područja Rovinja [1]. 

Područje B
ro

j 
st

an
ov

ni
ka

 
20

01
. 
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ro

j 
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ov

ni
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20

11
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m
je

na
 

20
01

/2
01

1
 %

 

Republika Hrvatska 4.437.460 4.284.889 -3,44

Istarska županija 206.344 208.055 0,83

Područje Rovinja 28.054 28.768 2,55

Grad Rovinj-Rovigno 14.234 14.294 0,42

Općina Bale-Valle 1.047 1.127 7,64

Općina Kanfanar 1.457 1.543 5,90

Općina Svetvinčenat 2.218 2.202 -0,72

Grad Vodnjan-Dignano 5.651 6.119 8,28

Općina Žminj 3.447 3.483 1,04

 
Promjene u dobnoj strukturi (tablica 14) ukazuju na loše stanje mlađeg stanovništva (0-14) 
na području Rovinja, poradi njegovog smanjenja i manjeg udjela u ukupnom broju stanovnika 
nego što je to slučaj na razini RH. Udio radno sposobnog stanovništva veći je nego na razini 
RH i IŽ, dok je udio starijeg stanovništva (65+) malo manji nego u RH i IŽ. 
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Tablica 14: Promjene u dobnoj strukturi stanovništva područja Rovinja [1]. 

Područje 

Stanovništvo od 0 do14 godina starosti 
Radno sposobno stanovništvo 
(od 15 do 64 godina starosti) 

Stanovništvo 65+ godina starosti 
20
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%
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Republika 
Hrvatska 

754.634 652.428 -13,54 15,23 2.969.981 2.873.828 -3,24 67,07 693.540 758.633 9,39 17,70 

Istarska 
županija 

31.177 27.816 -10,78 13,37 142.146 142.780 0,45 68,63 32.283 37.459 16,03 18,00 

Područje 
Rovinja 

4.363 3.899 -10,63 13,55 19.279 19.824 2,83 68,91 4.345 5.045 16,11 17,54 

Grad Rovinj-
Rovigno 

2.135 1.721 -19,39 12,04 10.067 10.051 -0,16 70,32 1.984 2.522 27,12 17,64 

Općina Bale-
Valle 

154 148 -3,90 13,13 730 812 11,23 72,05 160 167 4,38 14,82 

Općina 
Kanfanar 

191 225 17,80 14,58 967 1.025 6,00 66,43 298 293 -1,68 18,99 

Općina 
Svetvinčenat 

332 271 -18,37 12,31 1.427 1.467 2,80 66,62 456 464 1,75 21,07 

Grad Vodnjan-
Dignano  

950 999 5,16 16,33 3.894 4.194 7,70 68,54 796 926 16,33 15,13 

Općina Žminj 601 535 -10,98 15,36 2.194 2.275 3,69 65,32 651 673 3,38 19,32 

Napomena: Prema podacima o kontingentima stanovništva iz Popisa stanovništva 2001. godine, za RH je zabilježeno 19.305 stanovnika nepoznate dobne skupine, za IŽ njih 
738, Općinu Bale 3, Općinu Kanfanar 1, Grad Rovinj 48, Općinu Svetvinčenat 3, Grad Vodnjan 11, te Općinu Žminj 1 . 

                                                 
 
4 Podatak za 2011. godinu 
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Podaci o najvišoj završenoj školi stanovništva područja Rovinja prikazani u tablici 15 
prikazuju osrednju situaciju na području Rovinja. Stanovništva bez obrazovanja ima manje u 
odnosu na RH i IŽ, međutim i udio stanovništva sa završenom višom i visokom školom 
također je manji nego u RH i IŽ. 
 

Tablica 15: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi (2011. 
godina) [1]. 

Područje 

Udio % 

Bez 
obrazovanja 

Završena 
osnovna 

škola 

Završeno 
srednje 

obrazovanje 

 Završena 
viša ili visoka 

škola 
Nepoznato 

2001. 2011. 2001. 2011. 2001. 2011. 2001. 2011. 2001. 2011.

Republika Hrvatska 18,62 9,52 21,75 21,29 47,06 52,63 11,89 16,39 0,68 0,17

Istarska županija 1,45 0,72 35,31 26,69 50,25 55,82 12,54 16,57 0,45 0,20

Područje Rovinja 1,63 0,68  38,39 28,80 48,83 55,45 10,72 14,87 0,43 0,19

Grad Rovinj-Rovigno 1,22 0,59 31,28 23,63 52,39 56,30 14,66 19,10 0,45 0,37

Općina Bale-Valle 0,67 0,41 55,43 39,53 36,73 48,93 6,72 11,13 0,45 0,00

Općina Kanfanar 1,58 0,53 47,95 31,03 43,84 56,45 6,48 11,99 0,16 0,00

Općina Svetvinčenat 2,81 0,47 45,92 34,28 46,13 56,86 4,98 8,39 0,16 0,00

Grad Vodnjan-
Dignano 

2,00 0,98 42,23 33,28 47,42 54,82 7,59 10,92 0,77 0,00

Općina Žminj 2,25 0,88 47,72 39,94 43,82 53,70 6,08 10,45 0,14 0,03

 
Migracijska obilježja ukazuju na to da se manji postotak stanovništva doselio s drugih 
prostora na područje Rovinja, nego ukupno u IŽ (tablica 16), dok je informacijska pismenost 
stanovništva područja, prikazana u tablici 17, na boljoj razini nego u RH, ali ipak je lošija 
nego u IŽ. 
 

Tablica 16: Stanovništvo prema migracijskim obilježjima (2011. godina) [1]. 

Područje 
Broj 

stanovnika 
2011 

Udio % 

Od 
rođenja 
stanuju 
u istom 
naselju 

Doseljeno stanovništvo 

Nepoznato 
Ukupno 

S 
područja 

RH 

Iz 
inozemstva 

Republika Hrvatska 4.284.889 47,66 52,26 38,14 14,12 0,08

Istarska županija 208.055 43,07 56,75 41,57 15,18 0,17

Područje Rovinja 28.768 47,60 52,36 38,22 14,14 0,04

Grad Rovinj-Rovigno 14.294 46,31 53,62 35,11 18,51 0,08

Općina Bale-Valle 1.127 49,42 50,58 38,86 11,71 0,00

Općina Kanfanar 1.543 48,87 51,13 45,88 5,25 0,00
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Područje 
Broj 

stanovnika 
2011 

Udio % 

Od 
rođenja 
stanuju 
u istom 
naselju 

Doseljeno stanovništvo 

Nepoznato 
Ukupno 

S 
područja 

RH 

Iz 
inozemstva 

Općina Svetvinčenat 2.202 52,63 47,37 43,96 3,41 0,00

Grad Vodnjan-Dignano 6.119 43,50 56,50 39,58 16,91 0,00

Općina Žminj 3.483 55,79 44,19 41,34 2,84 0,03

 

Tablica 17: Informatička pismenost stanovnika iznad 10 godina starosti (2011. godina) [1]. 

Područje 

Broj 
stanovnika 
iznad 10 
godina 
starosti 

Udio % 

Obrada 
teksta 

Tablični 
izračuni 

Korištenje e-
poštom 

Korištenje 
Internetom 

Republika Hrvatska 3.867.863 52,05 45,20 53,14 57,45

Istarska županija 189.524 54,35 47,84 56,15 60,00

Područje Rovinja 26.124 53,76 46,94 55,01 58,65

Grad Rovinj-Rovigno 13.120 58,88 52,05 61,04 63,78

Općina Bale-Valle 1.024 57,52 47,75 54,00 57,71

Općina Kanfanar 1.396 49,21 38,83 49,57 56,09

Općina Svetvinčenat 2.021 42,40 37,01 41,66 46,17

Grad Vodnjan-Dignano 5.438 47,66 42,17 49,89 53,92

Općina Žminj 3.125 51,01 43,55 50,05 54,91

 
Podaci o aktivnosti stanovništva prikazuju relativno bolju situaciju za područje Rovinja, nego 
što je to za područje RH i IŽ. Tablica 18 prikazuje manji udio nezaposlenog i ekonomski 
neaktivnog stanovništva na području Rovinja nego u RH, koji je, međutim, malo veći u 
usporedbi sa samom IŽ. 
 

Tablica 18: Stanovništvo staro 15 i više prema aktivnosti (2011. godina) [1]. 

Područje 

Broj 
stanovnika 
iznad 15 
godina 

Udio % 

Zaposleno 
stanovništvo 

Nezaposleno 
stanovništvo 

Ekonomski 
neaktivno 

stanovništvo 
Nepoznato 

Republika Hrvatska 3.632.461 41,40 8,05 50,49 0,06

Istarska županija 180.239 45,99 6,61 47,29 0,11

Područje Rovinja 24.869 45,57 6,81 47,49 0,12

Grad Rovinj-Rovigno 12.573 45,60 6,71 47,46 0,23

Općina Bale-Valle 979 48,01 5,82 46,17 0,00

Općina Kanfanar 1.318 49,01 5,08 45,83 0,08
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Područje 

Broj 
stanovnika 
iznad 15 
godina 

Udio % 

Zaposleno 
stanovništvo 

Nezaposleno 
stanovništvo 

Ekonomski 
neaktivno 

stanovništvo 
Nepoznato 

Općina Svetvinčenat 1.931 43,19 6,58 50,23 0,00

Grad Vodnjan-Dignano 5.120 43,34 9,22 47,44 0,00

Općina Žminj 2.948 48,58 4,27 47,12 0,03

 

3.1.2 Socijalno i gospodarsko stanje na području Rovinja 

Poradi višegodišnje ekonomske recesije i nepovoljne gospodarske situacije u RH došlo je do 
pada relevantnih pokazatelja. Na razini RH javlja se kontinuirani pad BDP-a, prosječni BDP 
po stanovniku zadržava se na vrijednostima od oko 60 % prosječne vrijednosti na razini EU, 
a do 2014. godine povećava se stopa anketne nezaposlenosti, kao i razlika prema prosječnoj 
stopi nezaposlenosti u zemljama EU-a (anketna nezaposlenost). 
 

Tablica 19: Usporedni prikaz gospodarskih pokazatelja RH i prosjeka EU-a [3]. 

Područje 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

BDP, 
Hrvatska, 
milijardi EUR 

43,4 47,5 44.8 44,4 44,4 43,9 43,6 43,1 43,9

Realni rast 
BDP-a, % 

5,1 2,1 -6,9 -2,3 0,0 -2,0 -0,9 -0,4 1,6

BDP per 
capita, 
Hrvatska, EUR 

9.800 10.700 10.100 10.100 10.400 10.300 10.200 10.200 10.400

BDP per 
capita, % u 
odnosu na 
prosjek EU28 

61 63 61 59 59 60 59 59 58

Anketna stopa 
nezaposlenosti 
- RH 

9,9 8,6 9,2 11,7 13,7 16,0 17,3 17,3 16,3

Anketna stopa 
nezaposlenosti 
- prosjek EU28 

7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4

 
Podaci o bruto društvenom proizvodu dostupni su na nivou EU [3], RH [1], [7] i IŽ [1] za 
razdoblje od 2000. do 2015. godine i prikazani su u tablici 20. 
 
Na području Rovinja sredinom 2012. godine zabilježeno je ukupno 2.640 obrta, mikro, malih i 
srednjih poduzeća, kao što je prikazano u tablici 21. 
 
Područje Rovinja obuhvaća JLS-e uvrštene u IV. i V. skupinu jedinica lokalne samouprave. 
Indeks razvijenosti županije iznosi 156,80 %. Najmanji prosječni dohodak po glavi stanovnika 
zabilježen je u iznosu od 27.014,00 kn (Grad Vodnjan). Najmanji prosječni prihodi proračuna 
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područja Rovinja po glavi stanovnika iznose 1.849,00 kn (Općina Žminj). Najviša prosječna 
stopa nezaposlenosti za isto razdoblje iznosi 10,50 % (Grad Vodnjan), dok je udio 
obrazovanog stanovništva u stanovništvu 15-65 godina u 2011. godini najmanji u Općini Bale 
(68,20 %). Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti 
prikazano je u tablici 22. 
 
Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine [1], što je prikazano u tablici 23, od 
ukupnog broja stanovnika u područja Rovinja, njih 27,66 % je bez prihoda. Prihode od 
stalnog i povremenog rada ima 11.818 stanovnika odnosno 41,08 %, prihode od 
poljoprivrede ima 190 stanovnika odnosno 0,66 %, prihode od mirovine ima 7.423 stanovnika 
odnosno 25,80 %, dok socijalnu naknadu prima 758 stanovnika odnosno 2,63 %. 
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Tablica 20: Kretanje BDP-a po glavi stanovnika u periodu od 2000. do 2015. godine u EUR. 

Područje 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Europska 
unija 

18.963 19.701 20.387 20.647 21.584 22.441 23.632 24.955 25.008 23.483 24.443 25.135 25.540 26.600 27.300 28.700 

Republika 
Hrvatska 

5.271 5.797 6.344 6.813 7.430 8.110 8.947 9.775 10.718 10.108 10.057 10.325 10.300 10.213 10.129 10.400 

Istarska 
županija 

6.968 8.237 9.136 9.887 10.841 11.286 12.131 13.219 13.722 13.292 13.298 13.179 12.677 12.711 - - 

Indeks 
(RH=100) 

132,20 142,09 144,01 145,12 145,91 139,16 135,59 135,23 128,03 131,50 132,23 127,64 123,08 124,46 - - 

Indeks 
(EU=100) 

36,75 41,81 44,81 47,89 50,23 50,29 51,33 52,97 54,87 56,60 54,40 52,43 49,64 47,79 - - 

 

 

Slika 9: Kretanje indeksa BDP-a IŽ.  
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Tablica 21: Broj obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća [11]. 

Područje 

Broj Prosječno stanovnika po gospodarskom subjektu 

Ukupno 
stanovnika 

Obrti 
Mikro 

poduzeća 
Mala 

poduzeća 
Srednja 

poduzeća 
Ukupno Obrti 

Mikro 
poduzeća 

Mala 
poduzeća 

Srednja 
poduzeća 

Ukupno 

Republika Hrvatska 4.284.889 83.939 110.266 10.569 2.153 206.927 51,05 38,86 405,42 1.990,19 20,71 

Istarska županija 208.055 7.897 10.508 843 100 19.348 26,35 19,80 246,80 2.080,55 10,75 

Područje Rovinja 28.768 1.161 1.401 68 10 2.640 24,78 20,53 423,06 2.876,80 10,90 

Grad Rovinj-Rovigno 14.294 729 982 31 5 1.747 19,61 14,56 461,10 2.858,80 8,18 

Općina Bale-Valle 1.127 45 46 2 0 93 25,04 24,50 563,50 - 12,12 

Općina Kanfanar 1.543 50 48 3 0 101 30,86 32,15 514,33 - 15,28 

Općina Svetvinčenat 2.202 53 58 3 0 114 41,55 37,97 734,00 - 19,32 

Grad Vodnjan-Dignano 6.119 166 206 18 4 394 36,86 29,70 339,94 1.529,75 15,53 

Općina Žminj 3.483 118 61 11 1 191 29,52 57,10 316,64 3.483,00 18,24 
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Tablica 22: Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti [4]. 

Područje 
Prosječni 

dohodak per 
capita 

Prosječni izvorni 
prihodi proračuna 

per capita 

Prosječna stopa 
nezaposlenosti 

Indeks kretanja 
stanovništva 
2010-2001 

Udio obrazovanog 
stanovništva u 

stanovništvu 15-
65 godina 

Indeks 
razvijenosti 

Skupina 

Istarska županija 31.997,00 kn 4.884,00 kn 7,80 % 104,1 80,78 % 156,80 % IV. 

Grad Rovinj-Rovigno 35.698,00 kn 5.674,00 kn 6,70 % 102,00 82,71 % 132,27 % V. 

Općina Bale-Valle 32.695,00 kn 5.878,00 kn 5,60 % 112,60 68,20 % 128,80 % V. 

Općina Kanfanar 31.932,00 kn 4.587,00 kn 5,50 % 107,30 81,10 % 123,79 % IV. 

Općina Svetvinčenat 30.052,00 kn 2.303,00 kn 6,70 % 99,50 78,46 % 105,32 % IV. 

Grad Vodnjan-Dignano 27.014,00 kn 4.284,00 kn 10,50% 111,50 73,09 % 111,04 % IV. 

Općina Žminj 31.838,00 kn 1.849,00 kn 5,00 % 100,40 78,60 % 106,53 % IV. 
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Tablica 23: Izvori prihoda stanovništva (udio u ukupnom stanovništvu) [1]. 

Vrsta 
Prihodi od 

stalnog 
rada 

Prihodi od 
povremenog 

rada 

Prihodi od 
poljoprivrede 

Starosna 
mirovina 

Ostale 
mirovine 

Prihodi od 
imovine 

Socijalne 
naknade 

Ostali 
prihodi 

Povremena 
potpora 
drugih 

Bez 
prihoda 

Republika Hrvatska 32,62 % 2,43 % 1,85 % 14,26 % 11,33 % 0,57 % 4,17 % 2,23 % 1,56 % 32,15 % 

Istarska županija 37,51 % 3,89 % 0,74 % 18,53 % 7,17 % 0,85 % 2,38 % 2,47 % 2,19 % 27,14 % 

Područje Rovinja 37,08 % 4,00 % 0,66 % 18,54 % 7,26 % 1,05 % 2,63 % 2,75 % 1,39 % 27,66 % 

Grad Rovinj-Rovigno 37,28 % 5,46 % 0,52 % 21,42 % 5,40 % 1,87 % 2,35 % 3,18 % 1,61 % 24,97 % 

Općina Bale-Valle 38,69 % 3,73 % 0,80 % 16,42 % 7,90 % 0,09 % 4,26 % 2,57 % 0,71 % 26,97 % 

Općina Kanfanar 39,47 % 2,98 % 0,65 % 16,72 % 10,11 % 0,65 % 1,94 % 3,24 % 0,26 % 25,73 % 

Općina Svetvinčenat 36,51 % 1,82 % 0,77 % 15,76 % 12,90 % 0,05 % 3,45 % 2,04 % 0,54 % 27,97 % 

Grad Vodnjan-Dignano 34,83 % 2,93 % 0,56 % 15,62 % 8,40 % 0,38 % 2,48 % 2,58 % 1,47 % 32,78 % 

Općina Žminj 39,02 % 1,78 % 1,32 % 15,10 % 7,87 % 0,00 % 3,33 % 1,55 % 1,61 % 30,55 % 

Napomena: Suma udjela svih izvora prihoda iznosi više od 100 % poradi mogućnosti primanja prihoda iz više izvora.  
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Hrvatski zavod za zapošljavanje redovno objavljuje podatke o registriranoj nezaposlenosti na 
razini JLS-a, odnosno broj nezaposlenih na zadnji dan u mjesecu. Poradi mogućnosti realne 
usporedbe stopa nezaposlenosti pojedinih JLS-a, IŽ i RH, one su izračunate kao udio 
registriranih nezaposlenih osoba (godišnji prosjek) [5] u radno aktivnom stanovništvu iz 
podataka Popisa stanovništva 2011. godine [1]. Navedene stope prikazane su u tablici 24 i 
slici 10. Prikazani podaci ukazuju na dobru situaciju na tržištu rada na području Rovinja, 
budući da se stopa nezaposlenosti kreće na razini ispod IŽ i RH. 
 

Tablica 24: Kretanje stope nezaposlenosti (RH, IŽ, područje Rovinja, JLS). 

Područje 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016- 

Republika 
Hrvatska 

16,84 % 17,00 % 18,06 % 19,21 % 18,27 % 15,92 % 14,18 %

Istarska županija 8,37 % 8,33 % 8,62 % 9,55 % 8,37 % 7,23 % 5,88 %

Područje Rovinja 8,01 % 7,89 % 7,87 % 8,45 % 6,88 % 6,35 % 5,13 %

Grad Rovinj-
Rovigno 

7,67 % 7,72 % 7,71 % 7,64 % 6,31 % 5,98 % 4,90 %

Općina Bale-Valle 6,07 % 5,50 % 6,26 % 6,26 % 4,74 % 4,93 % 3,80 %

Općina Kanfanar 6,16 % 5,18 % 5,46 % 6,02 % 4,90 % 4,90 % 3,92 %

Općina 
Svetvinčenat 

6,87 % 7,39 % 6,97 % 8,22 % 8,32 % 6,97 % 6,56 %

Grad Vodnjan-
Dignano 

11,78 % 11,04 % 11,07 % 12,93 % 10,00 % 8,73 % 6,87 %

Općina Žminj 5,13 % 5,52 % 5,26 % 6,09 % 4,68 % 4,55 % 3,21 %

 

Slika 10: Kretanje stope nezaposlenosti (RH, IŽ, područje Rovinja). 
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3.2 Analiza koristi od projekta 

Koncept sveobuhvatne širokopojasne infrastrukture na određenom području je nezaobilazni 
faktor gospodarskog razvoja, razvoja znanosti, obrazovanja, osiguranja učinkovitijeg 
zdravstva, kulture, turizma, itd. Širokopojasna infrastruktura omogućava sveukupan 
gospodarski rast, posebice u informatički intenzivnim sektorima, te samim time i veću 
zaposlenost. 
 
Razvoj širokopojasne infrastrukture kao dio razvojne strategije revitalizirati će ruralna 
područja pokretanjem spirale razvoja tih područja, te će rezultirati smanjenjem iseljavanja 
mlade populacije, potaknuti povratak školovanih, čime će se povećati intelektualni potencijal 
područja, drugi pozitivni doprinosi, itd. Osim toga, širokopojasna infrastruktura je 
pretpostavka za značajno povećanje učinkovitosti zdravstva (e-zdravstvo), obrazovanja (e-
obrazovanje), gospodarstva i drugih aspekata života u tim područjima. Stoga je vrlo bitno da 
gradovi i općine područja Rovinja nastave program stimulacije uvođenja širokopojasnog 
pristupa. 
 
Sigurna i pouzdana širokopojasna mreža omogućava korisnicima kvalitetno iskustvo, koje ih 
potiče daljnjoj upotrebi i jača potražnju za novim uslugama i sadržajima, kao i za daljnjim 
razvojem Interneta. Time se otvaraju i nove mogućnosti za razvoj interaktivnih multimedijskih 
aplikacija, usluga i sadržaja. 

3.2.1 Koristi na području Europske unije 

Sa širokopojasnom infrastrukturom povezane su značajne ekonomske i socijalne koristi koje 
često ne mogu biti prikazane kvantitativno. Brzi i ultrabrzi širokopojasni pristup ključni je 
čimbenik u razvijanju naprednih digitalnih usluga koje se oslanjaju na dostupnost, brzinu, 
pouzdanost i elastičnost fizičkih mreža. Razvoj brzih i ultrabrzih mreža otvara put pružanju 
sve inovativnijih usluga koje koriste sve veće brzine. Između ostalog, koristi su slijedeće [18]: 

 Razvoj širokopojasne infrastrukture i digitalnih usluga doprinosi smanjenju emisije 
stakleničkih plinova, kroz omogućavanje energetski učinkovitih rješenja u mnogim 
sektorima europske ekonomije, te uz neka ograničenja, vezana uz gradnju mreža i 
upravljanje infrastrukturom, doprinosi ostvarenju ciljeva EU. 

 Interoperabilnost širokopojasne infrastrukture i digitalnih komunikacija vezanih uz 
energetske mreže omogućuje konvergentnost komunikacija ka razvoju pouzdanih, 
energetski i troškovno održivih digitalnih mreža. 

 Razvoj, implementacija i dugoročno osiguravanje interoperabilnih prekograničnih 
usluga na područjima e-uprave poboljšati će funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU. 

 Funkcioniranje zajedničke elektronske javne usluge primijenjene u skladu s Odlukom 
922/2009/EK Europskoga parlamenta i Vijeća teži dostupnosti zajedničkih službi kao 
potpori prekograničnoj i međusektorskoj interakciji između europskih javnih uprava, dok 
Direktiva 2011/24/EU daje pravni okvir za prekogranično pružanje zdravstvene zaštite, 
za primjenu prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući e-zdravlje 
uslugu u EU. Od navedene implementacije se očekuje da će poboljšati kvalitetu 
zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata, smanjiti troškove liječenja, pridonijeti 
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modernizaciji nacionalnih zdravstvenih sustava i povećati njihovu učinkovitost, kako bi 
postali bolje prilagođeni individualnim potrebama građana, bolesnika, zdravstvenih 
djelatnika, te se suočili sa izazovima društva koje stari. 

 Povećanje i očuvanje pristupa bogatim i raznovrsnim kulturnim sadržajima i podacima 
kojima raspolažu tijela javnog sektora širom EU, te omogućavanje ponovnog korištenja 
istih, s punim poštovanjem autorskih i srodnih prava. Nesmetan pristup ponovno 
upotrebljivim višejezičnim resursima biti će pomoć pri prevladavanju jezičnih barijera 
koje otežavaju jedinstveno tržište e-usluga i ograničavaju pristup znanju. 

 U području sigurnosti, europska široka platforma za dijeljenje resursa, informacijskih 
sustava i softverskih alata koji promiču online sigurnost, doprinijeti će stvaranju 
sigurnijeg okruženja i za djecu, te omogućiti referentnim centrima učinkovito rukovanje 
stotinama tisuća zahtjeva i upozorenja godišnje i djelovanje na području cijele EU. 
Infrastrukturom kritičnih informacija unaprijediti će se sposobnost za pripravnost, 
razmjenu informacija, koordinaciju i odgovaranje na cyber prijetnje sigurnosti. 

 
Ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu rezultirati će većom konkurentnošću i inovativnošću 
gospodarstva, omogućiti učinkovitiju i efikasniju javnu službu, te doprinijeti sveopćoj 
konkurentnosti i produktivnosti gospodarstva EU.  

3.2.2 Koristi na području Republike Hrvatske 

Na razini RH, projekti izgradnje širokopojasne infrastrukture donose sljedeće koristi [19]: 

 ravnomjerniji razvoj regija, 
 brži rast korištenja Interneta i širokopojasnog pristupa Internetu, 
 doprinos sveukupnom razvoju i dinamiziranju gospodarstva, 
 povećanje bruto nacionalnog dohotka, 
 omogućavanje pristupa Internetu i obuka ruralnog stanovništva u korištenju Interneta, 
 unaprjeđenje sustava obrazovanja na ciljanim područjima, 
 unaprjeđenje sustava zdravstva na ciljanim područjima, 
 potpora razvoju poljoprivrede u ruralnim područjima kroz razvoj dodatnog 

distribucijskog kanala, 
 potpora razvoju turizma u ruralnim područjima. 

 
Širokopojasnost pokreće spiralu razvoja ruralnih i nerazvijenih krajeva jer kao posljedicu ima:  

 prestanak iseljavanja mlade populacije, 
 povratak školovane populacije, 
 povećanje intelektualnog potencijala, 
 povećanje doprinosa, 
 povećanje učinkovitosti zdravstva (e-zdravstvo), 
 povećanje učinkovitosti obrazovanja (e-učenje),  
 povećanje učinkovitosti gospodarstva. 
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Prema analizi Svjetske banke [19], ulaganje od 1.000.000,00 kn u širokopojasni pristup 
otvara 5 do 15 novih radnih mjesta, dok 10 % povećanja ulaganja u širokopojasni pristup 
rezultira povećanjem bruto domaćeg proizvoda od 1.21 % kod razvijenih zemalja, odnosno 
1.38 % kod zemalja u razvoju. 
 

 

Slika 11: Utjecaj 10 posto povećanja ulaganja na povećanje BDP [19]. 

3.2.3 Analiza demografskih koristi na području Rovinja 

Pozitivan utjecaj dostupnosti širokopojasnog pristupa na lokalnoj razini područja Rovinja 
ogledava se u slijedećem:  

 digitalni standard življenja postaje isti kao u ostatku Hrvatske, što za posljedicu ima 
sprečavanje smanjenja, odnosno iseljavanja stanovništva,  

 stvaranje potencijala za razvitak samostalnih gospodarskih djelatnosti ili različitih 
aspekata udaljenog rada, odnosno rada od kuće, što će doprinijeti zadržavanju i 
privlačenju mlađeg i radno aktivnog stanovništva,  

 smanjenje troškova zdravstvenih usluga, prvenstveno za starije stanovništvo, poradi 
mogućnosti uvođenja usluga e-zdravstva,  

 povećanje dostupnosti obrazovnih usluga, posebice u kontekstu cjeloživotnog učenja 
za stariji dio stanovništva, odnosno dio stanovništva s nezadovoljavajućim najvišim 
dosegnutim stupnjem obrazovanja, putem usluga e-obrazovanja i učenja na daljinu, 

 povećanje udjela populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku 
za 4,5 %, kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga 
povezanih s obrazovanjem. 

 
Na području većine JLS-a područja Rovinja ne bilježi se trend opadanja stanovništva, 
međutim neki ipak pokazuju lošu starosnu strukturu stanovništva pa će izgradnja 
širokopojasne infrastrukture biti poticaj zadržavanju mlađeg, radno sposobnog stanovništva i 
privlačenju novog, dok će istovremeno olakšati pružanje povećanog opsega javnih usluga 
usmjerenih prema starijem stanovništvu (npr. telemedicinske usluge).  
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3.2.4 Analiza socijalnih i gospodarskih koristi na području Rovinja 

U pogledu gospodarskog rasta i razvoja, projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture valja 
sagledati kroz slijedeće aspekte: 

 kratkoročne gospodarske aktivnosti na lokalnoj razini, vezane uz poslove izgradnje i 
stavljanja širokopojasne mreže u operativni status, 

 održavanje i upravljanje širokopojasnom mrežom, odnosno sve povezane aktivnosti 
kojima se dugoročno održava operativno stanje infrastrukture i mreže (očekivano 
razdoblje od barem 20 godina, u pravilu i duže), 

 dostupnost napredne širokopojasne infrastrukture, kao jedan od osnovnih preduvjeta 
za ostvarivanje pozitivnih učinaka u dužem razdoblju u lokalnoj zajednici: gospodarskih 
(povećanjem konkurentnosti postojećih i potencijalom otvaranja novih gospodarskih 
subjekata, odnosno razvoja novih djelatnosti u okviru ICT-a), te socijalnih i 
demografskih (povećanjem kvalitete života za sve građane kroz mogućnost korištenja 
elektroničkih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektroničkih usluga, itd.).  

 
Dugoročne koristi koje donosi širokopojasni pristup prikazuju se kroz povećanje analiziranih 
ključnih pokazatelja:  

 povećanje BDP-a: procjene stopa rasta BDP-a variraju od 0,47 % do 1,38 % u 
razdoblju od nekoliko godina u kojem dolazi do značajnog povećanja broja korisnika 
širokopojasnog pristupa, 

 otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz izgradnju širokopojasne infrastrukture: 
procjene za RH govore o novih 40.000 radnih mjesta u razdoblju ostvarenja ciljeva 
DAE-a do kraja 2020. 

 
Ultrabrzi širokopojasni pristup biti će od velike koristi posebice malim i srednjim poduzećima 
koja sada nemaju mogućnost korištenja web usluga (npr. cloud servisa), poradi sadašnje 
neadekvatne brzine pristupa u postojećoj mreži, što će doprinijeti njihovom značajnom 
produktivnom rastu, te otvoriti nove poslovne mogućnosti i stimulirati stvaranje novih radnih 
mjesta. 
 
Nadalje, zadovoljavajuća obrazovna struktura stanovništva na području Rovinja, te 
istovremeno i značajan udio radno sposobnog stanovništva jest prilika da se uz pomoć 
širokopojasne infrastrukture omogući daljnje otvaranje radnih mjesta, odnosno novih obrta i 
poduzeća. Pružanje usluga e-obrazovanja za cjeloživotno učenje, kao i učenje na daljinu, 
olakšati će provedbu osnovnoškolskog obrazovnog procesa (zadržavanjem područnih škola 
bez potrebe svakodnevnog prijevoza do glavnih škola) i time doprinijeti daljnjem zadržavanju 
postojećeg i privlačenju novog stanovništva.  
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4 ANALIZA STANJA POSTOJEĆE ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE TE DOSTUPNOST I PONUDA 
USLUGA ZA POJEDINE KATEGORIJE KRAJNJIH 
KORISNIKA 

4.1 Širokopojasne tehnologije 

Širokopojasna tehnologija naziv je za skup tehničkih standarda, standardiziranih sučelja i 
propisa, koji omogućuju međusobno usklađen rad mrežne opreme i sustava unutar 
elektroničke komunikacijske mreže, odnosno pružanje elektroničko komunikacijskih usluga. 
Prema brzini pristupa u dolaznom smjeru (engl. downstream za nepokretne tehnologije, engl. 
downlink za bežične tehnologije) širokopojasne tehnologije razvrstane su u tri skupine prema 
prosječno ostvarivoj brzini pristupa kojeg mogu osigurati: 

 osnovni pristup - za brzine u rasponu od minimalne širokopojasne brzine (2 Mbit/s) 
do 30 Mbit/s, 

 brzi pristup - za brzine u rasponu od 30-100 Mbit/s,  
 ultrabrzi pristup - za brzine iznad 100 Mbit/s. 

 
Pod NGA pristupom podrazumijeva se brzi i ultrabrzi pristup, gdje se postojeće 
širokopojasne tehnologije mogu nadograditi prema zahtjevima za NGA mreže. 
 
NGA mrežama smatraju se mreže svjetlovodnim vlaknima, koje mogu pružiti značajno bolju 
kvalitetu usluga u odnosu na postojeće mreže temeljene na osnovnim širokopojasnim 
tehnologijama, pružaju bolju propusnost u odlaznom smjeru (upstream, uplink). NGA 
mrežama se smatraju FTTx (FTTH, FTTC, FTTB), kabelske mreže (DOCSIS 3.0) i bežične 
mreže velikih brzina. 
 
Tablica 25 prikazuje širokopojasne tehnologije i njihove karakteristike s obzirom na brzinu 
pristupa koju omogućuju u dolaznom i odlaznom smjeru. 
 

Tablica 25: Kategorizacija tehnologija prema ostvarivoj razini pristupa. 

Tehnologija Standard 
Prosječne brzine (dolazni 

smjer / download) 
Prosječne brzine (odlazni 

smjer / upload) B
R

Z
I 

U
LT

R
A

B
R

Z
I 

VDSL 
(FTTC) 

ITU-T G.993 40-800 Mbit/s 16-40 Mbit/s x  

GPON5 ITU-T G.984 
2,3 Gbit/s dijeljeno 
(do 64 korisnika) 

1,15 Gbit/s dijeljeno 
(do 64 korisnika) 

 x 

                                                 
 
5 FTTH P2MP. 
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Tehnologija Standard 
Prosječne brzine (dolazni 

smjer / download) 
Prosječne brzine (odlazni 

smjer / upload) B
R

Z
I 

U
LT

R
A

B
R

Z
I 

FTTH6 IEEE 802,3 ah 925 Mbit/s 925 Mbit/s  x 

Kabelski 
pristup 

DOCSIS 
(ITI-T J.122) 

56-445 Mbit/s dijeljeno 
(100 - 200 korisnika) 

31-129 Mbit/s dijeljeno 
(100 - 200 korisnika) 

x  

LTE (4G) IMT Advanced 
100 Mbit/s dijeljeno 
(po baznoj stanici) 

50 Mbit/s dijeljeno 
(po baznoj stanici) 

x  

 
Infrastrukturna rješenja za brze širokopojasne priključke koja imaju mogućnost naknadnog 
povećanja brzine implementacijom naprednijih mrežnih tehnologija, prije svega 
pretpostavljaju FTTH rješenja u kojima je barem jedno dedicirano svjetlovodno vlakno 
položeno od pristupnog čvora do svakog potencijalnog krajnjeg korisnika (P2P). Uz 
pretpostavku aktivne mrežne opreme i njenih mogućnosti, moguće je brzine prijenosa 
svjetlovodnim vlaknima povećavati prema potrebi po korisniku - inicijalno brzi širokopojasni 
priključak može postati i ultrabrzi. Isto tako je moguće povećavati brzine i unutar 4G bežičnih 
mreža (LTE) s implementacijom novih verzija LTE standarda koji će omogućiti veće brzine u 
pristupnoj radio-frekvencijskoj mreži. 
 
Tablica 26 prikazuje analizu podrške proizvođača, zastupljenost na razini EU, te očekivanu 
zastupljenost na razini EU za pojedine širokopojasne tehnologije. 
 

Tablica 26: Analiza razvoja tehnologija. 

Tehnologija 
Podrška 

proizvođača 
Zastupljenost na 

razini EU 
Očekivana zastupljenost u 
EU u razdoblju od 5 god. 

VDSL (FTTC) velika u porastu srednja 

GPON5 velika u porastu srednja 

FTTH6 velika u porastu srednja / velika 

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) srednja ograničena ograničena 

LTE (4G) velika u porastu porast / srednje 

 

4.2 Analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža 

Pod osnovnom širokopojasnom infrastrukturom podrazumijevaju se sva infrastrukturna i 
tehnološka rješenja koja omogućuju širokopojasni pristup s brzinama od 2 do 30 Mbit/s, što 
se u RH uglavnom odnosi na xDSL tehnologije, kabelske tehnologije do DOCSIS 2.0 
standarda, UMTS/3G bežične mreže, WiMAX mreže i satelitski pristup.  
 

                                                 
 
6 FTTH P2P. 
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Većina RH je pokrivena osnovnom paričnom pristupnom infrastrukturom HT-a, gdje xDSL 
tehnologija predstavlja dominantnu tehnologiju za pružanje osnovnog širokopojasnog 
pristupa. Kabelskim mrežama pokrivena su tek najgušće naseljena područja unutar nekoliko 
najvećih hrvatskih gradova. 
 
NGA širokopojasna infrastruktura s druge strane podrazumijeva sva infrastrukturna i 
tehnološka rješenja koja se djelomično ili u potpunosti temelje na svjetlovodnim elementima i 
kojima je moguće pružiti širokopojasne usluge boljih karakteristika u odnosu na postojeće 
osnovne širokopojasne mreže, odnosno osiguravaju brzi i ultrabrzi pristup s brzinama većim 
od 30 Mbit/s (u smjeru prema korisniku, engl. downstream) [20]. NGA pristup moguće je 
osigurati putem FTTx tehnologija (FTTH, FTTB, FTTC), te kombinaciji istih s VDSL 
tehnologijom, odnosno kabelskom DOCSIS 3.0 tehnologijom. Kod bežičnih tehnologija NGA 
pristup moguće je osigurati putem LTE/4G tehnologije. 
 
Prema rezultatima DAE Scoreboard [6], pokrivenost hrvatskih kućanstava osnovnim 
nepokretnim širokopojasnim pristupom 2015. godine iznosi 97 %, dakle ukupna pokrivenost 
osnovnim širokopojasnim pristupom u Hrvatskoj je relativno dobra i usporediva s prosjekom 
EU-a (97 %). Međutim, pokrivenost kućanstava s NGA širokopojasnim pristupom niža je od 
pokrivenosti kućanstava na razini EU i iznosi 52 %, što je prikazano u tablici 27. 
 

Tablica 27: Pokazatelj stanja širokopojasne infrastrukture [6]. 

Pokazatelj Hrvatska 
Prosjek 
EU-a 

Pokrivenost kućanstava s osnovnim nepokretnim širokopojasnim pristupom. 97 %  97 % 

Pokrivenost kućanstava s NGA nepokretnim širokopojasnim pristupom. 52 % 71 %

 
Iz podataka Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u okviru NP-BBI [16]) o 
dostupnosti i penetraciji širokopojasnog pristupa, razvidno je da je 98,1 % stanovništva RH i 
99,0 % stanovništva IŽ pokriveno osnovnim nepokretnim pristupom, dok je penetracija 
nepokretnog širokopojasnog pristupa u IŽ iznad nacionalnog prosjeka (22,6 %) i iznosi 
27,4 %, a što se u obliku grafikona prikazuje na slici 12. 
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Slika 12: Populacijska pokrivenost osnovnim širokopojasnim pristupom (lijevo) i 
populacijska penetracija nepokretnog širokopojasnog pristupa po županijama [16]. 

 
Prema podacima HAKOM-a o širokopojasnom pristupu za RH za Q2 2016 (slika 13), u 
definiranim tehnologijama priključaka širokopojasnog pristupa u nepokretnim mrežama 
najveći udio zauzima xDSL tehnologija sa 67,22 %, dok je FTTx tehnologija zastupljena sa 
samo 3,79 %. 
 

 

Slika 13: Udio priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža u RH [15]. 

 

67,22%
3,79%

15,82%

13,96%
3,80%

xDSL FTTx Usluga bitstream pristupa Kabelske mreže Ostale tehnologije pristupa



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 51 od 170 

Na području IŽ postoji 60.070 širokopojasni priključak u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, 
odnosno njihova gustoća je 28,87 % [15]. 

 

 

Slika 14: Broj širokopojasnih priključaka po županijama u RH (Q2 2016) [15]. 

 

 

Slika 15: Gustoća priključaka širokopojasnog pristupa Internetu (Q2 2016) [15]. 
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U pokretnim mrežama, s tržišnog stajališta, krajem drugog kvartala 2016. godine najveći 
tržišni udio imao je HT (47,23 %), zatim VIPnet (35,09 %) i Tele2 (17,69 %), što prikazuje 
slika 16 [15]. 
 

 

Slika 16: Udio operatora pokretnih mreža s obzirom na broj korisnika [15]. 

 

4.2.1 Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora 

Putem HAKOM-a dostupni su podaci o područjima dostupnosti širokopojasnog pristupa u 
mjesecu lipnju 2016. godine, koji se temelje na podacima koje su dostavili operatori. Slika 17 
prikazuje pokrivenost korisnika na području Rovinja osnovnim, brzim i ultrabrzim 
širokopojasnim pristupom u nepokretnoj širokopojasnoj mreži, te osnovnim i brzim pristupom 
u pokretnoj širokopojasnoj mreži. Iz prikazanog je razvidno, da na području Rovinja postoji 
dostupnost osnovnog širokopojasnog pristupa. Također je vidljivo da na tom području postoji 
i nekoliko lokacija na kojima postoji dostupnost brzog i ultrabrzog pristupa.  
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Slika 17: Širokopojasni pristup [17]. 

 
Putem operatora HT-a i VIPnet-a dostupne su karte pokrivenosti koje prikazuju pokrivenost 
područja Rovinja 3G i 4G mrežom, što je prikazano na slici 18. Iz prikazanog je razvidno da 
HT kao jedan od operatora pokretne mreže na području Rovinja samo djelomično ostvaruje 
pokrivenost 4G mrežom odnosno LTE tehnologijom, te potpunu pokrivenost 3G mrežom 
odnosno UMTS/HSPA tehnologijom, te da VIPnet kao drugi operator pokretne mreže na 
području Rovinja djelomično ostvaruje pokrivenost 4G odnosno LTE tehnologijom, te 
djelomično pokrivenost 3G mrežom. 
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Slika 18: Pokrivenost 3G i 4G signalom HT-a (a, b) i VIPnet-a (c) [28], [29]. 

4.3 Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Za financijsku i ekonomsku analizu (ocjena isplativosti, iznos vanjskih poticaja i 
sufinanciranja u obliku državnih potpora) operacije izgradnje širokopojasnog pristupa vrlo je 
važna procjena potražnje za širokopojasnim uslugama i kretanje stvarnog broja aktivnih 
korisnika (utilizacija u razdoblju operativnog rada mreže). Ciljani krajnji korisnici usluga 
širokopojasnog pristupa prema ONP-u definiraju se kroz tri osnovne kategorije [11]: 

 Privatni korisnici - privatna kućanstva. 
 Poslovni korisnici - gospodarski subjekti. 
 Javni korisnici. 

4.4 Ponuda širokopojasnih usluga 

Dobrobit dostupnosti širokopojasnog pristupa jest i kompetitivna ponuda usluga, odnosno 
mogućnost odabira između više pružatelja usluga od strane krajnjih korisnika. 
 
Usluge maloprodaje širokopojasnog pristupa na području Rovinja realizirane su putem 
operatora koji ili imaju izgrađenu vlastitu infrastrukturu ili koriste veleprodajne usluge ostalih 
operatora kako bi osigurali pristup do krajnjeg korisnika. 
 
Prema dostupnim podacima usluga širokopojasnog pristupa na području Rovinja ostvaruje 
se xDSL pristupom putem bakrene parice, putem pokretnih mreža, iznajmljenim vodovima te 
sustava besplatnog pristupa putem Wi-Fi tehnologije na ključnim lokacijama (Wi-Fi Hot-
Spots).  
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ADSL pristup omogućava prijenos podataka prema korisniku većom brzinom (eng. 
downstream) i manjom prema ponuditelju usluge (eng. upstream), pri čemu prijenosna brzina 
ovisi o dužini i tipu parice.  
 
Skraćivanjem bakrene parice, odnosno zamjenom za svjetlovodni kabel od razdjelnika do 
sabirne točke (postavljanjem DSLAM-a), operator putem VDSL (VDSL2) tehnologije 
omogućava krajnjim korisnicima brži prijenos podataka na kraćim udaljenostima u odnosu na 
prijenos podataka putem ADSL tehnologije. 
 
Širokopojasni pristup putem pokretnih mreža je nakon xDSL najzastupljeniji način pristupa, a 
temelji se na 3G (UMTS, HSPA) i 4G (LTE) signalu, koji je krajnjem korisniku dostupan 
upotrebom podatkovne kartice ili podatkovnog modema, a kvaliteta usluge određena je 
karakteristikama pristupne tehnologije i zemljopisnoj pokrivenosti signalom. 
 
Usluga iznajmljenog voda namijenjena je gospodarskim subjektima i javnim korisnicima, čija 
se poslovna komunikacija temelji na potrebi stalne prisutnosti na Internetu kao i potrebi 
prijenosa podataka velikim brzinama. Prednosti su: velika brzina, sigurnost, maksimalna 
pouzdanost, te istodobni pristup za veći broj korisnika.  

4.4.1 Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Usluge operatora za xDSL pristup na području Rovinja za privatne korisnike omogućavaju 
brzine pristupa od 2 do >100 Mbit/s, a cijene usluga (listopad 2016) kreću se između 
80,00 kn i 225,00 kn mjesečno (PDV uključen). Gospodarskim subjektima i javnim 
korisnicima operatori također omogućavaju brzine pristupa od 2 do >100 Mbit/s, a cijene 
usluga kreću se također između 80,00 kn i 225,00 kn mjesečno (PDV uključen). Cijene 
usluga se razlikuju prema sadržaju usluga u paketu, a svi operatori uglavnom nude kao 
najpovoljnije pakete one koji u sebi sadrže dvije (2D), tri (3D) usluge (Internet, telefon, TV). 

4.4.2 Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Usluge pristupa Internetu putem pokretnih mreža, odnosno ponude paketa za mobilni 
Internet za privatne korisnike na području Rovinja, uključuju količinu podataka između 
512 MB i 25 GB, a cijene usluga (listopad 2016) kreću se između 59,00 kn i 600,00 kn 
mjesečno (PDV uključen), ovisno o tarifnim modelima i tarifnim paketima. Usluge za 
gospodarske subjekte i javne korisnike uključuju količinu podataka između 512 MB i 50 GB, 
a cijene usluga (listopad 2016) kreću se također između 59,00 kn i 600,00 kn mjesečno 
(PDV uključen), ovisno o tarifnim modelima. Osim mobilnog Interneta, krajnji korisnici koriste 
Internet i putem mobilnih telefona, a cijene i uključeni promet ovisni su o tarifnim modelima i 
tarifnim paketima. 
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4.5 Potražnja za brzinama širokopojasnog pristupa Internetu 

4.5.1 Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Broj korisnika Interneta pokazuje trend ubrzanog rasta u svijetu, pa i u RH. Međutim, 
korištenje Internetom na području RH nema željenu konkurentnost u usporedbi sa zemljama 
EU. Na razini EU postotak kućanstava s pristupom Internetu iznosi 80 %, dok za RH taj 
postotak iznosi 77 %, što prikazuje slika 19. 
 

 

Slika 19: Kućanstva s dostupom Internetu (2015.) [3]. 

 
Jedan od pokazatelja upotrebe, odnosno penetracije širokopojasnog pristupa je i udio 
kućanstava koja koriste pristup Internetu i koja posjeduju računalo. Broj kućanstava koja 
pristupaju Internetu u RH se povećao za 9 postotnih poena od 2014. do 2015. godine, što je 
prikazano u tablici 28. 
 

Tablica 28: Opremljenost kućanstava računalom i pristup Internetu na razini RH [1]. 

Pokazatelj 2014. 2015. 

Kućanstva koja posjeduju računalo 66 % 77 % 

Kućanstva koja pristupaju Internetu 68 % 77 % 

 
Slika 20 prikazuje upotrebu računala i pristup Internetu po dobnim skupinama i radnom 
statusu u RH 2015. godine, iz koje je razvidno da čak 98 % populacije starosti od 16-24 i 
96 % populacije starosti od 25-34, te 100 % svih učenika i studenata upotrebljavaju računalo 
i pristup Internetu.  
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Slika 20: Upotreba računala i pristup Internetu po dobnim skupinama i radnom statusu [1]. 

 

4.5.2 Upotreba širokopojasnih usluga na području Rovinja 

Putem HAKOM-a su dostupni podaci o udjelu stvarnih korisnika (kućanstava) nepokretnog 
širokopojasnog pristupa, odnosno utilizaciji (engl. take-up rate), s ugovorenim brzinama 
2 Mbit/s i više, što je za IŽ i područje Rovinja prikazano na slikama 21 i 22. 
 
Iz slike 21 je razvidno da na razini IŽ 59,00 % kućanstava koristi nepokretni širokopojasni 
pristup brzine od 2 Mbit/s i veće. Među njima najveći dio njih koristi ugovorene brzine od 2 do 
4 Mbit/s (njih 25,61 %), 15,64 % kućanstava koristi brzine od 4 do 10 Mbit/s, 9,04 % 
kućanstava koristi brzine od 10 do 20 Mbit/s, 2,80 % kućanstava koristi brzine od 20 do 
30 Mbit/s, 4,51 % kućanstava koristi brzine od 30 do 50 Mbit/s, 1,20 % kućanstava koristi 
brzine od 50 do 100 Mbit/s, dok 0,21 % kućanstava koristi brzine veće od 100 Mbit/s. 
 

Slika 21: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa na području IŽ (Q2 2016) [17]. 

98,00% 96,00%

84,00%

69,00%

47,00%

21,00%

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 66-74

100,00%

87,00%

65,00%

32,00%

Učenici i
studenti

Zaposleni Nezaposleni Ostali



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 60 od 170 

Iz slike 22 je razvidno da Grad Vodnjan-Dignano, te Općine Bale, Svetvinčenat i Žminj, 
prema udjelu kućanstava koja koriste nepokretni širokopojasni pristup ugovorene brzine 
2 Mbit/s i veće, pripadaju grupi korištenja 45 do 55 %, dok se u Gradu Rovinju i Općini Bale-
Valle one upotrebljavaju u od 55 do 70 %. 
 

 

Slika 22: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa na području Rovinja (Q2 2016) 
[17]. 

Slika 23 prikazuje da u svim JLS-ima područja Rovinja kućanstva najviše koriste nepokretni 
širokopojasni pristup ugovorene brzine od 2 do 4 Mbit/s (od 25,62 % do 34,88 %), brzine od 
4 do 10 Mbit/s koriste se u manjem postotku (od 8,70 % do 15,79 %), brzine od 10 do 
20 Mbit/s koriste se od 3,06 % do 11,63 %, brzine od 20 do 30 Mbit/s koriste se od 0,62 % 
do 2,82 %, brzine od 30 do 50 Mbit/s koriste se od 2,04 % do 9,40 %, brzine od 50 do 
100 Mbit/s koriste se od 0,71 % do 3,29 %, dok se brzine veće od 100 Mbit/s ne koriste.  
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Slika 23: Korištenje brzina širokopojasnog pristupa u JLS-ima područja Rovinja (Q2 2016) 
[17]. 
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4.5.3 Trend korisničkog potencijala 

Sadržaji, usluge i elektroničke komunikacijske mreže planiraju se, projektiraju, grade i 
razvijaju ovisno o potrebama i očekivanjima korisnika, jer je iskustvo korisnika o kakvoći 
pojedine usluge ujedno i mjerilo kakvoće usluga i komunikacijskih mreža. Korisnički zahtjevi i 
očekivanja određuju se kroz dostupnost, brzinu prijenosa i odziva komunikacijske mreže, 
pouzdanost i sigurnost. 
 
Dostupni podaci govore o konstantnom trendu povećanja broja priključaka i nepokretnog i 
pokretnog pristupa Internetu. Tako slika 24 pokazuje trend rasta broja priključaka 
širokopojasnog pristupa Internetu u RH u razdoblju 2009. - 2014. godine, s time da su u 
lipnju 2015. godine priključci već dosegli brojku od 1.349.540 [15]. 
 

 

Slika 24: Broj priključaka širokopojasnog pristupa Internetu [15]. 

 
Konstantan je i porast korisnika 2D, 3D i 4D paketa u RH, gdje se vidi da se od lipnja 2014. 
do lipnja 2016. godine broj korisnika 2D paketa povećao za 42,50 %, broj korisnika 3D 
paketa u istom periodu povećao se za 17,27 %, dok se broj korisnika 4D paketa u razdoblju 
praćenja (ožujak 2015 do lipanj 2016.) povećao za 179,05 % što je prikazano na slici 25. 
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Slika 25: Trend porasta korisnika 2D, 3D i 4D paketa [15]. 

Slika 26 prikazuje da već 26,08 % priključaka u RH otpada na IPTV tehnologiju za koju je 
neophodna NGA infrastruktura širokopojasnog pristupa velikih brzina. Udio IPTV tehnologije 
će biti još i veći kada će infrastruktura omogućavati veći doseg širokopojasnog pristupa 
velikih brzina. 
 

 

Slika 26: Udio priključaka prema tehnologijama s obzirom na ukupan broj priključaka (Q2 
2016) [15]. 
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Jedan od elemenata povećanja potražnje za brzinama širokopojasnog pristupa je i dostup e-
usluga RH, kojima se želi osigurati pristup javnim informacijama i informacijama o javnim 
uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim podacima i elektronička komunikacija 
građana i javnog sektora. Za sve e-usluge nužni su najmanje brzi NGA širokopojasni 
priključci. 
 
Usluge e-uprave donose dodatan imperativ poticanja razvoja širokopojasne infrastrukture i 
jačanja potražnje za pristupom širokopojasne infrastrukture. Povećano korištenje usluga e-
uprave, odnosno povećana utilizacija izgrađene širokopojasne infrastrukture, poboljšava 
ekonomska očekivanja i buduće rezultate operativnog rada širokopojasne mreže. U okviru e-
uprave dostupne su slijedeće usluge:  

 Središnji državni portal - središnji portal za pristup informacijama o javnim uslugama i 
informacijama te dokumentima vezanima uz provođenje politika. 

 Osobni korisnički pretinac - siguran i povjerljiv način primanja, pregledavanja, praćenja 
i upravljanja svim službenim komunikacijama građana s javnim sektorom. 

 E-zdravstvo - međusobna interakcija među pružateljima zdravstvenih usluga (e-
uputnica, e-recept, e-naručivanje, e-liste čekanja i e-karton). 

 E-obrazovanje i e-znanost - usluge u sustavu obrazovanja, odnosno visokog 
obrazovanja i znanosti (e-upis na visoke škole i fakultete, e-upis u srednje škole, 
učenje na daljinu, e-lektira, e-knjižnica, Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU, e-
dnevnik za osnovne i srednje škole). 

 E-pravosuđe - usluge e-uprave koje su organizacijski obuhvaćene ili su vezane uz 
pravosudni sustav (e-izvadak, e-oglasna ploča, e-Predmet, e-tvrtka). 

 E-porezna - usluge Porezne uprave koje omogućavaju elektroničku prijavu poreza i 
uvid u porezno knjigovodstvenu karticu. 

 E-poljoprivreda - usluge e-uprave vezane uz sektor poljoprivrede (ARKOD, agronet, 
Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi - TISUP, Geoinformacijski sustav ribarstva - 
GISR).  

 
Širokopojasni pristup Internetu preduvjet je i za osnovne komercijalne usluge i aplikacije, te 
usluge isporuke televizijskih i video sadržaja putem IPTV usluge, što je primarno usmjereno 
prema privatnim korisnicima. Širokopojasni priključci, odnosno širokopojasne usluge za 
gospodarske subjekte zahtijevaju veće kapacitete poradi povezivanja dislociranih ispostava u 
logički jedinstvenu virtualnu mrežu (tzv. Virtual Private Network - VPN) i korištenja tzv. 
usluge u oblaku (engl. cloud services). Cloud usluge u pravilu zahtijevaju veće kapacitete 
prijenosa u oba smjera (downstream i upstream), te su upravo NGA brzi i ultrabrzi 
širokopojasni priključci pogodni za njihovu primjenu. 

  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 65 od 170 

5 REZULTATI DRUGOG POSTUPKA MAPIRANJA 

5.1 Pravila određivanja boja područja 

Postupak određivanja boja područja provodi se s ciljem definiranja područja u kojima je 
opravdano provoditi projekte državnih potpora za razvoj širokopojasne infrastrukture. Pravila 
određivanja boja područja definirana su putem ONP-a i provode se za NGA pristup. 
Postupak određivanja boja prikazuje slika 27. 
 

 

Slika 27: Prikaz postupka verifikacije boja područja [11]. 

 
U ovom dokumentu proveden je postupak određivanja boja, a koji će postati konačni po 
završetku javne rasprave, tijekom koje će se uzeti u obzir opravdane primjedbe svih 
sudionika u javnoj raspravi, kao i planirana ulaganja operatera u širokopojasne mreže u 
slijedeće tri godine. 
 
Kod mapiranja boja s obzirom na NGA pristup poštivao se samo pristup Internetu putem 
nepokretnih mreža. Glavni razlog za nepoštivanje pristupa Internetu putem pokretnih mreža 
je činjenica da cjenovne i kvalitativne karakteristike usluga pristupa Internetu putem 
pokretnih mreža trenutno još nisu usporedive s karakteristikama usluga pristupa putem 
nepokretnih mreža. 
 
Pravila određivanja boja s obzirom na NGA pristup prikazana su u tablici 29. 
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Tablica 29: Pravila određivanja boja s obzirom na NGA pristup [11]. 

Boja područja/oznaka Obuhvaćena područja 
Najmanji prostorni obuhvat kod 
određivanja boja (granulacija) 

Bijela 

 Bez NGA širokopojasnih mreža, 
 privatni operatori ne planiraju 

izgradnju NGA širokopojasnih 
mreža u iduće tri godine. 

 Adresa (ulica i kućni broj), 
 naselje (u slučaju da su 

podaci na razini adrese 
nedostupni ili nedovoljno 
pouzdani, vrijedi samo kod 
naselja s manje od 500 
stanovnika) - boja područja 
utvrđuje se prema 
dostupnosti infrastrukture 
koja vrijedi za većinu 
područja naselja. 

Siva 

 S jednom NGA mrežom, 
 niti jedan drugi operator ne 

planira izgradnju NGA mreže u 
iduće tri godine. 

 Adresa (ulica i kućni broj), 
 naselje (u slučaju da su 

podaci na razini adrese 
nedostupni ili nedovoljno 
pouzdani, vrijedi samo kod 
naselja s manje od 500 
stanovnika) - boja područja 
utvrđuje se prema 
dostupnosti usluga koja 
vrijedi za većinu područja 
naselja. 

Crna 

 S barem dvije NGA mreže ili će 
barem dvije NGA mreže 
različitih operatora biti 
izgrađene u iduće tri godine. 

 Adresa (ulica i kućni broj) 
 naselje (u slučaju da su 

podaci na razini adrese 
nedostupni ili nedovoljno 
pouzdani, vrijedi samo kod 
naselja s manje od 500 
stanovnika) - boja područja 
utvrđuje se prema 
dostupnosti usluga koja 
vrijedi za većinu područja 
naselja. 

 

5.2 Određivanje boja - NGA pristup 

Postupak određivanja boja u okviru nacrta PRŠI proveden je sukladno pravilima ONP-a. Za 
osiguravanje usklađenosti definiranja prihvatljivih područja izgradnje mreže sa strukturnim 
pravilima ONP-a, potrebno je koristiti podatke o dostupnosti širokopojasnog pristupa 
Internetu, a koje objavljuje HAKOM putem Interaktivnog GIS portala. U postupku određivanja 
boja korišteni su najrecentniji podaci HAKOM-a o trenutnoj dostupnosti NGA širokopojasnog 
pristupa i namjerama gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža na području Rovinja, a koji 
su bili dostupni u trenutku zaključenja nacrta PRŠI. 
 
Postupak određivanja boja razrađen je na adresnoj razini krajnjih korisnika (vidi poglavlje 
4.3) unutar definiranog prostornog obuhvata projekta. U postupku su korišteni podaci iz 
slijedećih izvora: 
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 Registar stanovništva MUP-a RH - broj osoba prijavljenih na pojedinoj adresi. 
 Financijska agencija (FINA) - adrese poduzeća. 
 Ministarstvo obrtništva i malog poduzetništva (MINPO) - adrese obrta. 
 Interne evidencije JLS-a - adrese javnih korisnika. 
 Središnji registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave - geolokacije kućnih 

brojeva. 
 HAKOM-ov preglednik područja dostupnosti širokopojasnog pristupa [17]. 

 
Izvori podataka o krajnjim korisnicima ne posjeduju njihove geolokacije, a koje su osnova za 
provođenje postupka određivanja boja. Stoga su podaci o adresama krajnjih korisnika 
upareni s podacima Središnjeg registra prostornih jedinica, odnosno geolokacijama kućnih 
brojeva. Na taj način su definirane geolokacije adresa svih krajnjih korisnika. Uzevši u obzir 
podatke MUP-a, FINA-e, MINPO-a, te interne evidencije JLS-a, postupkom uparivanja krajnji 
korisnici geolocirani su na 7.498 adresa.  
 
Dostupnost NGA pristupa na geolokacijama krajnjih korisnika definirana je temeljem 
HAKOM-ovog preglednika područja dostupnosti širokopojasnog pristupa [17]. Poradi potrebe 
obrade podataka, do slojeva dostupnosti širokopojasnog pristupa pristupilo se putem WFS 
servisa. Za određivanje geolokacija krajnjih korisnika korišten je sloj kućnih brojeva 
Središnjeg registra prostornih jedinica. Spajanjem atributa navedenih slojeva putem GIS 
aplikacije, definirane su geolokacije krajnjih korisnika sa i bez NGA širokopojasnog pristupa, 
odnosno geolokacije određene kao siva, te geolokacije određene kao bijela područja. 
 
Temeljem postupka opisanog u poglavlju 5.1, određene su boje područja za područje 
Rovinja na adresnoj razini krajnjih korisnika po naseljima, kako je prikazano u tablici 30. 
 

Tablica 30: Određivanje boja za NGA pristup. 

JLS / Naselje 
Ukupni broj 

adresa 

Bijela Siva 

Broj adresa Udio Broj adresa Udio 

Grad Rovinj 3.269 2.086 63,8 % 1.183 36,2 %

Rovinj-Rovigno 2.935 1.934 65,9 % 1.001 34,1 %

Rovinjsko Selo 334 152 45,5 % 182 54,5 %

Općina Bale-Valle 367 58 15,8 % 309 84,2 %

Bale-Valle 325 19 5,8 % 306 94,2 %

Golaš 25 25 100,0 % 0 0,0 %

Krmed 17 14 82,4 % 3 17,6 %

Općina Kanfanar 478 340 71,1 % 138 28,9 %

Barat 24 24 100,0 % 0 0,0 %

Brajkovići 27 27 100,0 % 0 0,0 %

Bubani 18 17 94,4 % 1 5,6 %

Burići 20 18 90,0 % 2 10,0 %
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JLS / Naselje 
Ukupni broj 

adresa 

Bijela Siva 

Broj adresa Udio Broj adresa Udio 

Červari 12 12 100,0 % 0 0,0 %

Dubravci 4 4 100,0 % 0 0,0 %

Jural 7 7 100,0 % 0 0,0 %

Kanfanar 144 29 20,1 % 115 79,9 %

Korenići 13 13 100,0 % 0 0,0 %

Kurili 21 18 85,7 % 3 14,3 %

Ladići 8 0 0,0 % 8 100,0 %

Marići 38 33 86,8 % 5 13,2 %

Maružini 28 27 96,4 % 1 3,6 %

Matohanci 21 21 100,0 % 0 0,0 %

Mrgani 11 11 100,0 % 0 0,0 %

Okreti 11 10 90,9 % 1 9,1 %

Putini 20 20 100,0 % 0 0,0 %

Sošići 17 17 100,0 % 0 0,0 %

Šorići 28 26 92,9 % 2 7,1 %

Žuntići 6 6 100,0 % 0 0,0 %

Općina Svetvinčenat 638 529 82,9 % 109 17,1 %

Bibići 45 38 84,4 % 7 15,6 %

Bokordići 25 25 100,0 % 0 0,0 %

Boškari 9 9 100,0 % 0 0,0 %

Bričanci 11 11 100,0 % 0 0,0 %

Butkovići 51 50 98,0 % 1 2,0 %

Cukrići 43 39 90,7 % 4 9,3 %

Čabrunići 51 51 100,0 % 0 0,0 %

Foli 17 17 100,0 % 0 0,0 %

Juršići 61 30 49,2 % 31 50,8 %

Kranjčići 19 19 100,0 % 0 0,0 %

Pajkovići 21 21 100,0 % 0 0,0 %

Peresiji 14 14 100,0 % 0 0,0 %

Pusti 9 9 100,0 % 0 0,0 %

Raponji 19 17 89,5 % 2 10,5 %

Režanci 58 58 100,0 % 0 0,0 %

Salambati 11 11 100,0 % 0 0,0 %

Smoljanci 61 60 98,4 % 1 1,6 %

Svetvinčenat 71 11 15,5 % 60 84,5 %

Štokovci 42 39 92,9 % 3 7,1 %
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JLS / Naselje 
Ukupni broj 

adresa 

Bijela Siva 

Broj adresa Udio Broj adresa Udio 

Grad Vodnjan-
Dignano 

1.892 669 35,4 % 1.223 64,6 %

Gajana-Gaiano 44 42 95,5 % 2 4,5 %

Galižana-Gallesano 464 249 53,7 % 215 46,3 %

Peroj-Peroi 402 202 50,2 % 200 49,8 %

Vodnjan-Dignano 982 176 17,9 % 806 82,1 %

Općina Žminj 854 698 81,7 % 156 18,3 %

Balići I 14 14 100,0 % 0 0,0 %

Benčići 27 27 100,0 % 0 0,0 %

Cere 38 15 39,5 % 23 60,5 %

Debeljuhi 35 35 100,0 % 0 0,0 %

Domijanići 40 40 100,0 % 0 0,0 %

Gradišće 17 17 100,0 % 0 0,0 %

Gržini 32 31 96,9 % 1 3,1 %

Jurići 32 32 100,0 % 0 0,0 %

Karlovići 13 13 100,0 % 0 0,0 %

Klimni 16 16 100,0 % 0 0,0 %

Krajcar Breg 15 15 100,0 % 0 0,0 %

Krculi 28 25 89,3 % 3 10,7 %

Kresini 6 6 100,0 % 0 0,0 %

Križanci 32 32 100,0 % 0 0,0 %

Krničari 15 15 100,0 % 0 0,0 %

Kršanci 16 16 100,0 % 0 0,0 %

Laginji 28 28 100,0 % 0 0,0 %

Matijaši 19 19 100,0 % 0 0,0 %

Modrušani 36 36 100,0 % 0 0,0 %

Mužini 24 24 100,0 % 0 0,0 %

Orbanići 7 7 100,0 % 0 0,0 %

Pamići 24 24 100,0 % 0 0,0 %

Pifari 10 10 100,0 % 0 0,0 %

Prkačini 9 9 100,0 % 0 0,0 %

Pucići 8 8 100,0 % 0 0,0 %

Rudani 23 23 100,0 % 0 0,0 %

Šivati 22 22 100,0 % 0 0,0 %

Tomišići 32 30 93,8 % 2 6,2 %

Vadediji 17 17 100,0 % 0 0,0 %

Vidulini 13 13 100,0 % 0 0,0 %
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JLS / Naselje 
Ukupni broj 

adresa 

Bijela Siva 

Broj adresa Udio Broj adresa Udio 

Zeci 11 11 100,0 % 0 0,0 %

Žagrići 9 9 100,0 % 0 0,0 %

Žminj 186 59 31,7 % 127 68,3 %

Ukupno područje 
Rovinja 

7.498 4.380 58,4 % 3.118 41,6 %

 
Na slici 28 bijelom bojom su geografski prikazane geolokacije potencijalnih korisnika na 
kojima nema dostupnosti NGA širokopojasnog pristupa, odnosno bijela područja, dok su 
zelenom bojom označene geolokacije s dostupom NGA pristupa, odnosno područja 
defininirana kao siva. 
 

 

Slika 28: Područja dostupnosti i nedostupnosti NGA širokopojasnog pristupa. 
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6 DEFINICIJA CILJANIH PODRUČJA PROVEDBE 
PROJEKTA, ZAJEDNO S LOKACIJAMA SVIH 
POTENCIJALNIH KORISNIKA KOJI MORAJU BITI 
OBUHVAĆENI MREŽOM GRAĐENOM UZ POTPORE 

Ciljano područje provedbe projekta su sve lokacije, odnosno adrese na području Rovinja, na 
kojima se nalaze krajnji korisnici, a koje su označene kao bijela područja. Potencijalni 
korisnici projekta su svi krajnji korisnici koji se nalaze na bijelim područjima projektom 
obuhvaćenog područja Rovinja. 
 
Temeljem provedenog postupka obrade podataka opisanog u poglavlju 5.1, definirano je 
7.498 adresa krajnjih korisnika (tablica 30). Postupak određivanja boja rezultirao je 
definiranjem 3.118 adresa koja se nalaze na sivim područjima. Te lokacije se sukladno 
pravilima ONP-a isključuju iz provedbe projekta. Preostalih 4.380 adresa nalazi se na 
područjima označenima kao bijela, te su te lokacije uključene u projekt. 

6.1 Definiranje svih potencijalnih korisnika u projektu i njihova 
lokacija  

U ovom poglavlju definiraju se lokacije i broj potencijalnih korisnika. Kako je njihov broj 
ekvivalent broju priključaka koji će se izgraditi u okviru projekta, on služi i kao polazište za 
kasniji izračun troškova implementacije projekta.  
 
Broj privatnih kućanstava na pojedinoj adresi definiran je na osnovi podataka MUP-a i Popisa 
stanovništva 2011. godine [1]. Broj poslovnih i javnih korisnika na pojedinoj adresi preuzet je 
iz podataka FINA-e, MINPO-a, te internih evidencija JLS-a uključenih u projekt.  
 
Broj potencijalnih korisnika u projektu određen je zbrajanjem broja potencijalnih korisnika 
pojedine kategorije korisnika na svakoj pojedinoj lokaciji, odnosno adresi. 
 
U tablici 31 se predočuje broj potencijalnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom. Njihove 
lokacije geografski su prikazane na slici 29. 
 

Tablica 31: Broj potencijalnih korisnika u projektu. 

JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Grad Rovinj-Rovigno 4.016 334 446 4 4.800

Rovinj-Rovigno 3.811 330 439 4 4.584

Rovinjsko Selo 205 4 7 0 216

Općina Bale-Valle 89 7 4 0 100

Bale-Valle 26 1 2 0 29
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JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Golaš 40 6 1 0 47

Krmed 23 0 1 0 24

Općina Kanfanar 452 30 56 0 538

Barat 32 1 2 0 35

Brajkovići 38 7 8 0 53

Bubani 22 0 0 0 22

Burići 26 1 2 0 29

Červari 13 2 4 0 19

Dubravci 4 0 0 0 4

Jural 6 0 2 0 8

Kanfanar 36 5 12 0 53

Korenići 15 1 1 0 17

Kurili 21 0 3 0 24

Ladići 0 0 0 0 0

Marići 40 3 4 0 47

Maružini 38 1 3 0 42

Matohanci 30 3 3 0 36

Mrgani 15 0 1 0 16

Okreti 15 2 2 0 19

Putini 29 1 3 0 33

Sošići 25 1 2 0 28

Šorići 40 2 4 0 46

Žuntići 7 0 0 0 7

Općina Svetvinčenat 744 32 26 1 803

Bibići 49 3 3 0 55

Bokordići 36 1 0 0 37

Boškari 15 0 0 0 15

Bričanci 16 5 0 0 21

Butkovići 72 3 1 0 76

Cukrići 49 0 1 0 50

Čabrunići 71 5 6 0 82

Foli 25 0 0 0 25

Juršići 43 2 1 1 47

Kranjčići 27 1 0 0 28

Pajkovići 26 3 2 0 31

Peresiji 16 1 1 0 18
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JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Pusti 17 0 0 0 17

Raponji 24 3 0 0 27

Režanci 85 1 1 0 87

Salambati 13 0 1 0 14

Smoljanci 81 2 7 0 90

Svetvinčenat 15 1 1 0 17

Štokovci 64 1 1 0 66

Grad Vodnjan-Dignano 903 7 59 1 970

Gajana-Gaiano 59 0 0 0 59

Galižana-Gallesano 320 0 24 0 344

Peroj-Peroi 267 0 19 0 286

Vodnjan-Dignano 257 7 16 1 281

Općina Žminj 1.001 58 19 0 1.078

Balići I 20 1 1 0 22

Benčići 39 1 0 0 40

Cere 27 2 1 0 30

Debeljuhi 43 0 0 0 43

Domijanići 64 4 0 0 68

Gradišće 22 1 0 0 23

Gržini 39 3 0 0 42

Jurići 42 1 0 0 43

Karlovići 17 1 0 0 18

Klimni 26 1 1 0 28

Krajcar Breg 19 0 0 0 19

Krculi 36 4 2 0 42

Kresini 8 0 0 0 8

Križanci 45 2 0 0 47

Krničari 25 2 1 0 28

Kršanci 23 3 0 0 26

Laginji 47 4 1 0 52

Matijaši 24 1 0 0 25

Modrušani 52 1 0 0 53

Mužini 33 5 1 0 39

Orbanići 7 1 1 0 9

Pamići 41 0 0 0 41

Pifari 12 0 0 0 12
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JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Prkačini 14 2 0 0 16

Pucići 10 0 1 0 11

Rudani 32 0 1 0 33

Šivati 28 1 0 0 29

Tomišići 47 3 0 0 50

Vadediji 27 0 1 0 28

Vidulini 16 1 0 0 17

Zeci 15 1 0 0 16

Žagrići 11 0 1 0 12

Žminj 90 12 6 0 108

Ukupno područje 
Rovinja 

7.205 468 610 6 8.289

 
Lokacije potencijalnih korisnika prikazane su na slici 29. 
 

 

Slika 29: Lokacije potencijalnih korisnika. 

 
Konačni broj potencijalnih korisnika obuhvaćenih projektom biti će definiran nakon verifikacije 
postupka određivanja boja u okviru provođenja postupka javne rasprave. 
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6.2 Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa (značajni 
iskorak) 

Tablica 32 definira minimalnu razinu karakteristika širokopojasnog pristupa koja mora biti 
podržana u projektu, kako bi projekt rezultirao značajnim iskorakom u odnosu na postojeće 
stanje infrastrukture i dostupnih usluga. 
 

Tablica 32: Minimalne brzine na NGA mreži izgrađenoj u projektu [11]. 

Kategorija Definirana brzina 

Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s 

Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s 
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7 ANALIZA POTRAŽNJE NA CILJANOM PODRUČJU 
PROVEDBE PROJEKTA, PREMA KATEGORIJAMA 
KORISNIKA 

Za financijsku i ekonomsku analizu (ocjena isplativosti, iznos vanjskih poticaja i 
sufinanciranja u obliku državnih potpora) gradnje širokopojasnog pristupa vrlo je važna 
procjena potražnje za širokopojasnim uslugama i kretanja stvarnog broja aktivnih korisnika 
(utilizacija u razdoblju operativnog rada mreže). Najveći udio u ukupnom broju priključaka, 
odnosno glavni utjecaj na utilizaciju mreže imaju privatni korisnici, kod kojih bi utilizacija 
mreže u idealnim uvjetima mreže trebala biti 100 %, odnosno sva kućanstva bi trebala biti 
spojena na širokopojasnu mrežu. Međutim, takva idealna razina utilizacije mreže može se 
ostvariti tek kroz duže razdoblje. Kod gospodarskih subjekata i javnih korisnika, poradi 
potreba svakodnevnog poslovanja, očekuje se da će svi oni koristiti širokopojasne usluge. 
Širokopojasne priključke javnih korisnika, čija će utilizacija najvjerojatnije biti potpuna, 
promatra se i kao sredstvo osiguranja dostupnosti naprednih javnih usluga prema privatnim 
korisnicima i gospodarskim subjektima. Dostupnost takvih usluga dugoročno će dodatno 
povećati potražnju, odnosno utilizaciju mreže i kod privatnih korisnika i gospodarskih 
subjekata.  

7.1 Korisnički potencijal 

Slika 30 prikazuje poziciju RH u usporedbi s drugim državama na području širokopojasnog 
pristupa. Iz slike je razvidno da RH (pa tako i IŽ) još uvijek nije učinila značajniji iskorak 
prema drugim zemljama, odnosno da se nalazi u društvu najmanje razvijenih zemalja u EU s 
obzirom na širokopojasni pristup Internetu. 
 

 

Slika 30: Stanje širokopojasnog pristupa [6]. 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL
ES

FR

HR

IE
IT CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE
UK

EU

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

Fixed broadband penetration (subscriptions as a % of population) and 
speed of progress, January 2013 - January 2014

Increase in penetration rate between January 2013 and January 2014 in percentage points

F
ix

ed
 b

ro
ad

b
an

d
 p

en
et

ra
ti

o
n

 J
an

u
ar

y 

EU 

E
U

 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 77 od 170 

U usporedbi s razvijenijim zemljama, u RH i IŽ, te sukladno tome i na području Rovinja 
postoji veliki neiskorišteni potencijal glede širokopojasnog pristupa, a koji će se moći 
iskoristiti u provedbi projekta. To potvrđuje i slika 31 koja prikazuje trend povećanja korisnika 
brzog i ultrabrzog širokopojasnog pristupa u EU. Isti trend javlja se u RH, a potencijalno i na 
području Rovinja. 
 

 

Slika 31: Porast korisnika brzog i ultrabrzog širokopojasnog pristupa [6]. 

7.2 Analiza i poticanje potražnje na lokalnoj razini 

Dostupnost širokopojasnih priključaka potrebno je osigurati kako za privatne korisnike, tako i 
za poslovne i javne korisnike, definirane u poglavlju 6.  
 
Korisnici koji će koristiti usluge nove mreže doprinositi će realizaciji prihoda nove mreže. 
Prihodi nove mreže u direktnoj su korelaciji s njezinom utilizacijom, te je stoga nužna njena 
procjena. U tu svrhu se, uz sadašnju utilizaciju širokopojasne infrastrukture prikazanu na slici 
26, koristi i usporedba podataka o korištenju NGA brzina od strane privatnih kućanstava u 
odnosu na dostupnost istih, odnosno analiza sadašnje utilizacije u sivim područjima.  
 
Analiza utilizacije u sivim područjima na razini JLS-a prikazana je u tablici 34. U okviru 
analize su korišteni podaci o ukupnom broju privatnih kućanstava i broju privatnih 
kućanstava na sivim područjima (tablica 33), te podaci o sadašnjoj utilizaciji širokopojasne 
infrastrukture prikazane na slici 23. Poradi bolje preglednosti, sadašnja utilizacija 
širokopojasnog pristupa (slika 23) prikazuje se u obliku tablice (tablica 35). 
 
U svrhu procjene utilizacije nove mreže ONP predviđa mogućnost provođenja anketnog 
ispitivanja. Ono je svrsishodno u slučaju odabira investicijskog modela Javni DBO, kod kojeg 
se cjelokupni rizik potražnje nalazi na strani NP-a, odnosno tijela javne vlasti. Na području 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Srpanj
2010

Siječanj
2011

Srpanj
2011

Siječanj
2012

Srpanj
2012

Siječanj
2013

Srpanj
2013

Siječanj
2014

Srpanj
2014

Siječanj
2015

Srpanj
2015

Korištenje širokopojasnog pristupa u EU od 2010. do 2015. godine

Brzine 30 Mbit/s i više

Brzine 100 Mbit/s i više



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 78 od 170 

provođenja projekta odabran je investicijski model Privatni DBO (poglavlje 10.4). On 
podrazumijeva potpuno preuzimanje rizika potražnje za širokopojasnim uslugama nove NGA 
mreže od strane privatnog operatora.  
 

Tablica 33: Privatna kućanstva na bijelim i sivim područjima. 

JLS Privatna kućanstva 
Privatna kućanstva 

na bijelim područjima 
Privatna kućanstva 
na sivim područjima 

Grad Rovinj-Rovigno 6.472 4.016 2.456

Općina Bale-Valle 504 89 415

Općina Kanfanar 631 452 179

Općina Svetvinčenat 894 744 150

Grad Vodnjan-Dignano 2.735 903 1.832

Općina Žminj 1.260 1.001 259

Ukupno područje Rovinja 12.496 7.205 5.291

 

Tablica 34: Analiza utilizacije NGA brzina od strane privatnih kućanstava na sivim 
područjima. 

JLS 
Privatna 

kućanstva 

Korištenje NGA brzina 

Privatna 
kućanstva na 

sivim 
područjima 

Udio 
privatnih 

kućanstava 
koja koriste 
NGA brzine 

na sivim 
područjima 

Udio 
Broj 

kućanstava 

Grad Rovinj-
Rovigno 

6.472 7,06 % 457 2.456 18,61 %

Općina Bale-Valle 504 12,29 % 62 415 14,94 %

Općina Kanfanar 631 3,38 % 21 179 11,73 %

Općina 
Svetvinčenat 

894 3,22 % 29 150 19,33 %

Grad Vodnjan-
Dignano 

2.735 11,40 % 312 1.832 17,03 %

Općina Žminj 1.260 2,75 % 35 259 13,51 %

Ukupno područje 
Rovinja 

12.496 - 916 5.291 17,31 %

 
Iz analize je razvidno da prosječno 17,31 % privatnih kućanstava na sivim područjima koristi 
NGA širokopojasni pristup. Uzevši u obzir da su podaci preuzeti iz HAKOM-ovog preglednika 
područja dostupnosti širokopojasnog pristupa [17] ispravni, može se zaključiti da je utilizacija 
NGA brzina na sivim područjima relativno niska. 
 
Temeljem sadašnje utilizacije širokopojasnog pristupa (tablica 35), analize utilizacije u sivim 
područjima (tablica 34), te demografskog, gospodarskog i socijalnog stanja i trendova na 
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području provedbe projekta (poglavlje 3.1), izrađena je procjena utilizacije nove NGA mreže 
(tablica 36) i njezin korisnički potencijal (tablica 37).  
 

Tablica 35: Utilizacija širokopojasnog pristupa. 

JLS  Korištenje brzina <30 Mbit/s 
Ukupno korištenje 

širokopojasnog pristupa 

Grad Rovinj-Rovigno 58,31 % 65,37 %

Općina Bale-Valle 43,37 % 55,66 %

Općina Kanfanar 43,77 % 47,15 %

Općina Svetvinčenat 51,61 % 54,83 %

Grad Vodnjan-Dignano 40,83 % 52,23 %

Općina Žminj 46,63 % 49,38 %

 

Tablica 36: Utilizacija prema kategorijama korisnika. 

JLS  
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti 
Javni korisnici 

Obrti Poduzeća 

Grad Rovinj-Rovigno 70 % 100 % 100 % 100 %

Općina Bale-Valle 62 % 100 % 100 % 100 %

Općina Kanfanar 53 % 100 % 100 % 100 %

Općina Svetvinčenat 62 % 100 % 100 % 100 %

Grad Vodnjan-Dignano 58 % 100 % 100 % 100 %

Općina Žminj 56 % 100 % 100 % 100 %

 
Iz tablice 36 razvidno je da je procijenjena utilizacija nove NGA mreže viša od sadašnje 
utilizacije NGA brzina na sivim područjima (tablica 34), te podjednaka sadašnjoj utilizaciji 
širokopojasnog pristupa (tablica 35).  
 
Procijenjeno korištenje nove NGA mreže temelji se na njenoj otvorenosti i kvaliteti. Cijene 
usluga koje će se putem nje pružati će poradi otvorenosti biti konkurentnije, te će pristup 
novoj NGA mreži biti cjenovno prihvatljiviji (280 kn u usporedbi sa sadašnjih 300 kn). Nova 
mreža će obuhvatiti 100 % područja bijele boje, te će njome biti obuhvaćen veliki broj 
potencijalnih korisnika.  
 
Tablica 35 prikazuje sadašnje korištenje širokopojasnog pristupa. Iz tablice je razvidno da se 
u okviru korištenja širokopojasnog pristupa velika većina udjela odnosi na korištenje brzina 
<30 Mbit/s, odnosno korištenje osnovnog širokopojasnog pristupa. Poradi neusporedivo bolje 
kvalitete pristupa koji će nova NGA mreža pružati (NGA brzine umjesto sadašnjih <30 Mbit/s 
i viša razina simetričnosti brzina), kao i poradi nižih cijena Interneta, 2D i 3D paketa u 
usporedbi s onima za koje im je sada dostupna lošija kvaliteta pristupa na bijelim područjima, 
upravo ona privatna kućanstva koja sada koriste brzine <30 Mbit/s (tablica 35) biti će 
zainteresirana za korištenje nove NGA mreže. Uz njih, iz istog razloga, za korištenje nove 
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NGA mreže biti će zainteresirana i ona kućanstva koja sada ne koriste širokopojasni pristup, 
kao i ona koja uopće ne koriste pristup Internetu. 
 
S druge strane, poradi odabira investicijskog modela Privatni DBO, rizik potražnje za 
širokopojasnim uslugama nove mreže u cijelosti leži na privatnom operatoru. Njemu je u 
interesu da nova mreža ostvaruje dostatne prihode, te će ju stoga aktivno promovirati. 
 
Temeljem procijenjene visine utilizacije nove mreže i broja potencijalnih korisnika (tablica 31) 
izračunat je korisnički potencijal prema kategorijama korisnika koji je prikazan u tablici 37. On 
u kategoriji privatnih korisnika iznosi 4.652 priključka. Potencijalnih korisnika u kategoriji 
gospodarskih subjekata i javnih korisnika na bijelim područjima područja Rovinja ima 1.084. 
Korisnički potencijal te kategorije korisnika je 100 %-tni, odnosno u apsolutnom broju iznosi 
1.084 priključka pa se, dakle, zajedno s kategorijom privatnih korisnika procjenjuje ukupni 
korisnički potencijal koji iznosi 5.736 priključaka. Tablica 37 prikazuje korisnički potencijal 
prema pojedinim kategorijama korisnika na području Rovinja. 
 

Tablica 37: Korisnički potencijal prema kategorijama korisnika. 

JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Grad Rovinj-Rovigno 2.812 334 446 4 3.596

Rovinj-Rovigno 2.668 330 439 4 3.441

Rovinjsko Selo 144 4 7 0 155

Općina Bale-Valle 55 7 4 0 66

Bale-Valle 16 1 2 0 19

Golaš 25 6 1 0 32

Krmed 14 0 1 0 15

Općina Kanfanar 239 30 56 0 325

Barat 17 1 2 0 20

Brajkovići 20 7 8 0 35

Bubani 12 0 0 0 12

Burići 14 1 2 0 17

Červari 7 2 4 0 13

Dubravci 2 0 0 0 2

Jural 3 0 2 0 5

Kanfanar 19 5 12 0 36

Korenići 8 1 1 0 10

Kurili 11 0 3 0 14

Ladići 0 0 0 0 0

Marići 21 3 4 0 28

Maružini 20 1 3 0 24
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JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Matohanci 16 3 3 0 22

Mrgani 8 0 1 0 9

Okreti 8 2 2 0 12

Putini 15 1 3 0 19

Sošići 13 1 2 0 16

Šorići 21 2 4 0 27

Žuntići 4 0 0 0 4

Općina Svetvinčenat 462 32 26 1 521

Bibići 30 3 3 0 36

Bokordići 22 1 0 0 23

Boškari 9 0 0 0 9

Bričanci 10 5 0 0 15

Butkovići 45 3 1 0 49

Cukrići 30 0 1 0 31

Čabrunići 44 5 6 0 55

Foli 16 0 0 0 16

Juršići 27 2 1 1 31

Kranjčići 17 1 0 0 18

Pajkovići 16 3 2 0 21

Peresiji 10 1 1 0 12

Pusti 11 0 0 0 11

Raponji 15 3 0 0 18

Režanci 53 1 1 0 55

Salambati 8 0 1 0 9

Smoljanci 50 2 7 0 59

Svetvinčenat 9 1 1 0 11

Štokovci 40 1 1 0 42

Grad Vodnjan-Dignano 524 7 59 1 591

Gajana-Gaiano 34 0 0 0 34

Galižana-Gallesano 186 0 24 0 210

Peroj-Peroi 155 0 19 0 174

Vodnjan-Dignano 149 7 16 1 173

Općina Žminj 560 58 19 0 637

Balići I 11 1 1 0 13

Benčići 22 1 0 0 23

Cere 15 2 1 0 18
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JLS / Naselja 
Privatni 
korisnici 

Gospodarski subjekti Javni 
korisnici 

Ukupno 
Obrti Poduzeća 

Debeljuhi 24 0 0 0 24

Domijanići 36 4 0 0 40

Gradišće 12 1 0 0 13

Gržini 22 3 0 0 25

Jurići 24 1 0 0 25

Karlovići 10 1 0 0 11

Klimni 15 1 1 0 17

Krajcar Breg 11 0 0 0 11

Krculi 20 4 2 0 26

Kresini 4 0 0 0 4

Križanci 25 2 0 0 27

Krničari 14 2 1 0 17

Kršanci 13 3 0 0 16

Laginji 26 4 1 0 31

Matijaši 13 1 0 0 14

Modrušani 29 1 0 0 30

Mužini 18 5 1 0 24

Orbanići 4 1 1 0 6

Pamići 23 0 0 0 23

Pifari 7 0 0 0 7

Prkačini 8 2 0 0 10

Pucići 6 0 1 0 7

Rudani 18 0 1 0 19

Šivati 16 1 0 0 17

Tomišići 26 3 0 0 29

Vadediji 15 0 1 0 16

Vidulini 9 1 0 0 10

Zeci 8 1 0 0 9

Žagrići 6 0 1 0 7

Žminj 50 12 6 0 68

Ukupno područje 
Rovinja 

4.652 468 610 6 5.736
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8 DEFINICIJA LOKACIJA DEMARKACIJSKIH TOČAKA 
PREMA AGREGACIJSKOJ MREŽI 

Širokopojasna telekomunikacijska mreža sastoji se od slijedećih cjelina: 

 jezgrena mreža (nacionalne mreže), 
 agregacijska mreža (regionalne mreže), 
 pristupne mreže. 

 
Jezgrena mreža je infrastrukturna okosnica telekomunikacijske mreže, te obuhvaća 
međusobno povezane čvorove u većim gradovima. Agregacijsku mrežu čine veze između 
lokalnih čvorova i jezgrene mreže, najčešće kabelske veze i manjim dijelom bežične 
usmjerene mreže. Pristupni dio mreže, odnosno pristupna mreža jest infrastrukturni razvod 
kabela od lokalnog čvora do svakog korisnika u nepokretnoj mreži, odnosno bežično radio 
sučelje između korisnika i baznih stanica u bežičnoj mreži.  
 

 

Jezgreni usmerjevačJezgreni usmerjevač

Jezgrena mreža Internet

POPPOPBRAS/BNGBRAS/BNG

IPTV

WWWWWW

AAAAAA

NTPNTPeMaileMail

DNSDNS
DHCPDHCP

VoIPVoIP

ISP1ISP1 ISP2ISP2

Agregacijsko stikalo
Ethernet agregacija
Agregacijsko stikalo
Ethernet agregacija

Agregacijsko stikalo
Ethernet agregacija
Agregacijsko stikalo
Ethernet agregacija

DSLAM / MSANDSLAM / MSAN

DSLAM / MSANDSLAM / MSAN

DSL modem/
usmerivač

DSL modem

DSL modem

DSL modem/
usmerivač

DSL modem

DSL modem

Jezgrena mrežaAgregacijska mrežaPristupna mrežaLokalna mreža - kučna mreža

 
 

Slika 32: Shematski prikaz arhitekture mreže [16]. 

 
Demarkacijska točka između pristupne i agregacijske mreže jest prvi čvor agregacijske 
mreže na kojeg je moguće agregirati promet iz pristupne mreže. Postojeće agregacijske 
veze u Hrvatskoj uglavnom slijede arhitekturu i čvorove mreže javne nepokretne telefonije, te 
u naseljima dosežu pristupne čvorove, odnosno HT-ove telefonske centrale koje su u pravilu 
smještene u središtima naselja.  
 
Predlaže se da demarkacijske točke budu smještene kao što je planirano u programu NP-
BBI [16]. U programu su predviđene lokacije čvorova agregacijske infrastrukture koji će biti 
infrastrukturno opremljeni za smještaj aktivne i pasivne mrežne opreme, te smješteni u 
svakom JLS-u područja provođenja projekta. Lokacije predviđene programom NP-BBI 
prikazane su u tablici 38. 
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Tablica 38: Lokacije agregacijskih čvorova [16]. 

JLS Naselje 

Općina Bale-Valle Bale-Valle 

Općina Kanfanar Kanfanar 

Grad Rovinj-Rovigno Rovinj-Rovigno, Rovinjsko Selo 

Općina Svetvinčenat Svetvinčenat 

Grad Vodnjan-Dignano Galižana-Gallesano, Vodnjan-Dignano 

Općina Žminj Žminj 

 
Do trenutka upućivanja nacrta PRŠI u javnu raspravu program NP-BBI nije formalno usvojen. 
Stoga će se tijekom javne rasprave pozvati zainteresirane strane da predlože lokacije 
demarkacijskih točaka.  
 
Jednako tako će se pozvati operatore elektroničkih komunikacija koji upravljaju postojećim 
pristupnim čvorovima spojenima svjetlovodnim kabelom na postojeću agregacijsku mrežu, 
da predlože lokacije demarkacijskih točaka, te prezentiraju postojeće agregacijske 
kapacitete, kako bi se kroz postupak javne rasprave utvrdilo da li su isti dostatni da u svakom 
trenutku omogućuju kvalitetu usluga koja je definirana u nacrtu PRŠI. 
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9 POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA KOJA MOŽE BITI 
ISKORIŠTENA U PROJEKTU 

9.1 Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija 

Širokopojasne mreže grade se uz odgovarajuću infrastrukturu i infrastrukturne objekte za 
razvod i prihvat medija, te smještaj prateće aktivne opreme. U tom kontekstu razlikujemo: 

 Kabelska kanalizacija (distributivna telekomunikacijska kanalizacija - DTK) je 
podzemna mreža cijevi i bunara za razvod (svjetlovodnih niti, koaksijalnih kabela, 
bakrenih parica). 

 Nadzemna mreža je mreža stupova o koje su ovješeni kabeli (svjetlovodnih niti, 
koaksijalnih kabela, bakrenih parica). Gradnja je dozvoljena samo u ruralnim 
područjima. Nedostaci su: povećana osjetljivost na atmosferske utjecaje (padaline, 
vjetar, elektrostatička pražnjenja) i kraći životni vijek u odnosu na podzemnu mrežu. 

 Kabineti (ulični i vanjski) služe kao lokacije pasivnog prospajanja kabela u pristupnoj 
mreži. U njih se smještaju i pasivni razdjelnici kod GPON tehnologija, te aktivna 
oprema u VDSL (FTTC) i kabelskim mrežama. 

 Lokalni čvor je sučelje između pristupne i agregacijske mreže (fizički prihvat pristupne 
mreže, te smještaj aktivne opreme za agregaciju prometa iz pristupne mreže i 
usmjeravanje prometa prema agregacijskoj mreži). Najčešće odgovara lokaciji lokalne 
telefonske centrale (funkcijska lokacija). 

 Antenski stup ima primopredajnu radiofrekvencijsku funkciju u pristupnom dijelu 
bežičnih mreža. Bazna stanica (logičko mjesto s nadzorom primopredajnih funkcija u 
pristupnom djelu bežičnih mreža) uobičajeno se fizički nalazi uz lokaciju antenskog 
stupa. 

 
Infrastrukturni i regulatorni zahtjevi pojedinih širokopojasnih tehnologija prema ONP-u 
prikazani su u tablici 39.  
 

Tablica 39: Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija. 

Tehnologija Medij pristupne mreže 
Potrebni infrastrukturni 

objekti 
Regulatorne dozvole 

VDSL (FTTC) 

 Bakrene parice 
(u završnom segmentu), 

 svjetlovodna vlakna (u 
dovodu). 

 Kabelska 
kanalizacija i/ili 
nadzemna mreža, 

 (ulični) kabineti, 
 prostor lokalnog 

čvora. 

- 
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Tehnologija Medij pristupne mreže 
Potrebni infrastrukturni 

objekti 
Regulatorne dozvole 

GPON5 

 Svjetlovodna vlakna.  Kabelska 
kanalizacija i/ili 
nadzemna mreža, 

 prostor 
distribucijskog 
čvora, 

 prostor lokalnog 
čvora. 

- 

FTTH6 

 Svjetlovodna vlakna.  Kabelska 
kanalizacija i/ili 
nadzemna mreža, 

 prostor 
distribucijskog 
čvora, 

 prostor lokalnog 
čvora. 

- 

Kabelski 
pristup 
(DOCSIS, 
HFC) 

 Koaksijalni kabeli, 
 svjetlovodna vlakna. 

 Kabelska 
kanalizacija i/ili 
nadzemna mreža, 

 prostor HFC čvora. 

- 

LTE (4G) 
 Radiofrekvencijski 

spektar. 
 Antenski stupovi. Dozvola za upotrebu 

radiofrekvencijskog 
spektra. 

 

9.2 Iskorištavanje postojeće infrastrukture 

Postojeća infrastruktura definirana u Pravilniku o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog 
korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme [26], koja je 
relevantna za izgradnju NGA širokopojasne mreže obuhvaća: 

 kabelsku kanalizaciju, 
 antenske stupove i 
 sve ostale zatvorene prostore, koji mogu poslužiti kao lokalni čvorovi novoizgrađenih 

mreža. 

 
Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža 
velikih brzina [36] propisuje mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina koje se odnose na pristup i zajedničko korištenje 
postojeće fizičke infrastrukture. Zakon mrežne operatore i fizičku infrastrukturu definira na 
slijedeći način:  

 "mrežni operator: operator javne komunikacijske mreže te druga pravna osoba koja 
daje na korištenje fizičku infrastrukturu koja je namijenjena pružanju usluga 
proizvodnje, prijenosa ili distribucije plina, električne energije, uključujući javnu rasvjetu, 
i toplinske energije te usluga proizvodnje, prijenosa ili distribucije vode, uključujući 
ispuštanje ili pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije i sustave odvodnje, kao i 
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upravitelj fizičke infrastrukture koja je namijenjena odvijanju željezničkog, cestovnog, 
riječnog, pomorskog i zračnog prometa", 

 "fizička infrastruktura: bilo koji sastavni dio mreže namijenjen za smještanje drugih 
sastavnica mreže, pri čemu sam ne postaje aktivna sastavnica mreže, kao što su cijevi, 
stupovi, vodovi, nadzorne sobe, zdenci, ormarići, zgrade ili ulazi u zgrade, antenske 
instalacije, antenski tornjevi, stupovi i prihvati. Kabeli, uključujući svjetlovodne niti koje 
se ne koriste, kao i sastavnice mreže koje se koriste za opskrbu vodom namijenjenom 
za ljudsku potrošnju ne čine fizičku infrastrukturu u smislu ovoga Zakona". 

 
Poradi nedostupnosti katastra gospodarske javne infrastrukture putem geoinformacijske 
baze unutar Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (www.nipp.hr), tijekom pripreme 
nacrta PRŠI neposredno je ispitano postojanje infrastrukture u javnom vlasništvu, sukladne 
ONP-u i navedenoj legislativi, a koju bi bilo moguće koristiti u okviru projekta.  
 
Ispitivanje je izvršeno na način da su upiti o slobodnim kapacitetima postojeće infrastrukture 
u javnom vlasništvu poslani svim JLS-ima koji su obuhvaćeni projektom, te slijedećim 
mrežnim operatorima: 

 Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj, 
 Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan 8, Buzet, 
 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u 

Rijeci, Đure Šporera 3, Rijeka, 
 Plinara d.o.o., Industrijska 17, Pula. 

 
Temeljem odgovora zaprimljenih od JLS-a i mrežnih operatora, uvrđeno je da na području 
provođenja projekta postoje slobodni kapaciteti infrastrukture u javnom vlasništvu, a koje je 
moguće koristiti u okviru projekta. Slobodni kapaciteti su opisani u nastavku. 
 
Grad Vodnjan u svojem vlasništvu posjeduje zatvoreni prostor površine 85 m2 koji se može 
koristiti u okviru projekta. Prostor se nalazi na slijedećoj lokaciji: Trgovačka 3, Vodnjan k.č.br. 
764/1 k.o. Vodnjan. U vlasništvu grada su također i stupovi javne rasvjete. Tehnički uvjeti 
korištenja i naknade za korištenje nisu definirani. 
 
Općina Bale u svojem vlasništvu posjeduje slobodne kapacitete kabelske kanalizacije. 
Trase kabelske kanalizacije nalaze se na slijedećim lokacijama: Starogradska jezgra 
(538,35 m2) i Rovinjska ulica sa ulicama Domenico Cernecca i dio ulice Braida (2.491,48 m2). 
Općina također posjeduje zatvoreni prostor površine 34 m2 koji se može koristiti u okviru 
projekta na lokaciji Trg La musa 11, Bale. Tehnički uvjeti korištenja i naknade za korištenje 
nisu definirani. 
 
Pod mrežnim operatorima podrazumijevaju se također i telekomunikacijski operatori. 
Sukladno ONP-u, podaci o slobodnim kapacitetima infrastrukture u vlasništvu 
telekomunikacijskih operatora zatražiti će se tijekom javne rasprave. 
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10 DEFINIRANJE INVESTICIJSKOG MODELA, ZAJEDNO S 
OBRAZLOŽENJEM ODABIRA 

Studija odabira najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u 
infrastrukturu širokopojasnog pristupa Ministarstva [21] obrađuje prednosti i nedostatke 
različitih investicijskih modela provedbe projekata poticane izgradnje širokopojasne 
infrastrukture. Modeli se međusobno razlikuju s obzirom na investicijske udjele tijela javnih 
vlasti, odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže, te kasniji operativni rad i održavanje 
mreže.  
 
S obzirom na administrativne i operativne kapacitete te strateške potrebe područja Rovinja, 
pokrivenost širokopojasnom infrastrukturom, broj potencijalnih korisnika, minimalnu razinu 
širokopojasnog pristupa (40 Mbit/s u smjeru prema korisniku, 5 Mbit u smjeru od korisnika), 
te posebno uzimajući u obzir princip ne predodređenosti infrastrukturnih i tehnoloških 
rješenja, na području Rovinja je najvjerojatnija implementacija investicijskih modela, 
prikazanih na slici 33. 
 

 

Slika 33: Mogući investicijski modeli na području Rovinja. 

 
Pored navedenih osnovnih investicijskih modela (privatni DBO, javni DBO i JPP), u praksi 
poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture u državama EU pojavljuju se i kombinacije 
modela:  

 Model odozdo prema gore (engl. bottom-up): predviđa inicijativu krajnjih korisnika koji 
se samostalno organiziraju s ciljem izgradnje širokopojasne infrastrukture. Pri tome 
korisnici ulažu svoja sredstva, rad, zemljište, itd., te mogu pridobiti i eventualna javna 
sredstva. Takav model je primjenljiv za manja geografska područja sa snažno 
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povezanom lokalnom zajednicom. Uobičajeno je da se za provedbu projekta odabire i 
telekomunikacijski operator koji posjeduje potrebno tehničko znanje i iskustvo, a može 
nuditi usluge. Tijela javnih vlasti nisu uključena u provedbu, stoga infrastruktura ostaje 
u vlasništvu krajnjih korisnika, a model ima većinu karakteristika privatnog DBO 
modela. 

 Model vanjskih usluga (engl. outsourcing): predviđa sklapanje ugovora između javnog 
tijela i operatora za planiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom 
na određeno vremensko razdoblje, pri čemu izgrađena infrastruktura ostaje u javnom 
vlasništvu. Model vanjskih usluga posjeduje karakteristike ugovornog JPP, a isto tako 
se može kombinirati i u kasnijim fazama javnog DBO modela (npr. nakon izgradnje se 
odabere pružatelj usluga za održavanje mreže). Model je primjenjiv za projekte 
izgradnje širokopojasne infrastrukture na većim zemljopisnim područjima. 

 Model zajedničkog ulaganja (engl. joint venture): javni i privatni partner dijele vlasništvo 
nad izgrađenom infrastrukturom i to razmjerno sredstvima koja su uložili u projekt. 
Privatni partner u pravilu preuzima izgradnju i upravljanje. Model je primjenjiv u 
slučajevima u kojima su oba sektora spremna zajednički snositi sve rizike projekta. 
Model zajedničkog ulaganja posjeduje karakteristike statutarnog JPP, a do sada se još 
nije šire primjenjivao u praksi u državama EU-a.  

 
Poradi primjerenosti za izgradnju širokopojasne infrastrukture na području Rovinja, u daljnju 
analizu su uključena osnovna tri investicijska modela koji se opisuju u nastavku. Sva tri 
modela omogućavaju doseg zadanih ciljeva projekta. 

10.1 Model A: Privatni DBO model 

Gradovi i općine ne posjeduju dostatno znanje i kapacitete za provedbu potrebnih aktivnosti 
na projektiranju, izgradnji i održavanju mreže (engl. design, build and operate - DBO) pa je 
ekonomski racionalnije osloniti se na znanje, iskustvo i postojeću mrežnu infrastrukturu 
privatnih operatora. 
 
U privatnom DBO modelu ili modelu A privatni operator preuzima zadatak planiranja, 
izgradnje i upravljanja širokopojasnom infrastrukturom, pri čemu izgrađena infrastruktura 
ostaje u njegovom trajnom vlasništvu. Kod dodjela sredstava državnih potpora za izgradnju 
širokopojasne infrastrukture u takvom investicijskom modelu posebno je bitno da prednost, 
koja se daje pojedinačnom privatnom operatoru, ne ugrožava kompetitivnost operatora na 
tržištu elektroničkih komunikacija, a koja mora biti osigurana kroz relevantne veleprodajne 
točke pristupa mreži. Isto tako, karakteristično za ovaj model je da sredstva državnih potpora 
nikada ne pokrivaju puni iznos potrebnih investicija, stoga privatni operator sudjeluje u 
investiciji djelomično i s vlastitim sredstvima. Dodjelom potpora, javne vlasti zadržavaju 
mogućnost nadzora nad provođenjem projekta, prvenstveno u smislu dosega društvenih 
koristi projekta i kvalitete ponuđenih usluga za krajnje korisnike (npr. pokrivenost mrežnom 
infrastrukturom ili razina pruženih usluga).  
 
Isplativost ulaganja indicira se kroz traženi iznos potpora od strane odabranog operatora 
nakon provedbe postupka javne nabave, u kojem se vrednuje i apsolutan iznos vlastitih 
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sredstava koje je operator spreman uložiti u izgradnju mreže. Vrijednost potpora varira 
ovisno o demografskoj i zemljopisnoj veličini naselja, stanju postojeće infrastrukture, 
reljefnim karakteristikama područja i slično (s ciljem osiguravanja potrebne razine pristupa na 
određenim područjima uz najmanja ulaganja). Rizik potražnje korisnika i odgovornost za 
financijsku isplativost projekta potpuno preuzima privatni operator. 

10.2 Model B: Javni DBO model 

Odgovornost za projektiranje, izgradnju i upravljanje mrežom u ovom modelu preuzima tijelo 
javne vlasti (javni DBO model ili model B). Kod ovog modela predviđen je samostalni 
angažman tijela javne vlasti i javno financiranje takvih projekata u 100 %-tnom iznosu. 
Budući da model zahtjeva značajno veće administrativne, organizacijske i financijske 
kapacitete u tijelima JRS/JLS-a, te isti nose sve rizike uspješne provedbe projekta (dostatna 
potražnja za uslugama, koja osigurava financijsku održivost projekta), potrebno je provesti 
detaljniju poslovnu analizu iz koje su vidljivi razlozi koji uvjetuju odabir modela B. 
 
U slučaju potrebe angažiranja specijaliziranih privatnih poduzeća unutar modela B za 
pojedine aktivnosti projektiranja, izgradnje ili upravljanja mrežom, nositelji projekta su se 
dužni pridržavati relevantnih propisa iz javne nabave, a privatna poduzeća nemaju pravo 
prikupljanja naknada od krajnjih korisnika mreže. Operator koji upravlja javnom mrežom 
dužan je poslovati isključivo po veleprodajnom poslovnom modelu i nuditi usluge pristupa 
mreži svim zainteresiranim operatorima pod jednakim uvjetima. 
 
Tijela javne vlasti u modelu B ne smiju svoje poslovne aktivnosti oko širokopojasnih mreža 
širiti na ostala komercijalno isplativa područja izvan prostornog obuhvata projekta. Isto tako 
aktivnosti oko izgradnje, upravljanja i/ili održavanja mrežom u modelu B ne smiju donositi 
dobit, odnosno svi ostvareni prihodi ne smiju premašiti troškove upravljanja i održavanja 
mreže. 
 
Odsutnost privatnih sredstava kod ulaganja u razvoj mreže i korištenje postojećom 
infrastrukturom predstavlja glavnu slabost modela, jer onemogućava učinkoviti razvoj mreža 
većih dimenzija i kontinuiranu upotrebu najsuvremenijih tehnoloških rješenja, čime se 
smanjuju i potencijalne koristi za konačne korisnike. 

10.3 Model C: Kombinirani javno-privatni model (JPP) 

Kombinirani javno-privatni model općenito kombinira pojedinačne prednosti investicijskih 
modela A i B, u kojem se odgovornost za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom 
infrastrukturom raspodjeljuje između tijela javne vlasti (JRS/JLS-a) i privatnih partnera 
(operatora).  
 
U ovom modelu privatni partner uobičajeno preuzima odgovornost za projektiranje, izgradnju, 
upravljanje i održavanje mreže, te dijelom i financira izgradnju mreže, dok javni osigurava 
financiranje djela mreže kroz državne potpore. Izgrađena mreža se, nakon proteka razdoblja 
trajanja ugovora, vraća na raspolaganje i ostaje u trajnom javnom vlasništvu, što predstavlja 
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prednost u odnosu na investicijski model A. Prednosti u odnosu na model B svode se na 
manje investicijske troškove (zbog participacije privatnog partnera), te potrebu za manjim 
operativnim kapacitetima JRS/JLS-a uključenih u izgradnju, upravljanje i održavanje mreže. 
Slično kao i kod modela B, obveze vezane uz otvorenost mreže i nesudjelovanje na 
maloprodajnom tržištu vrijede i u modelu C za operatora - privatnog partnera u JPP projektu 
koji upravlja mrežom. 
 
Model C (JPP) je prikladan za primjenu ako su, dugoročno, ukupni životni troškovi vezani uz 
izvedbu projekta manji od troškova izvedbe projekta po modelu B (tradicionalni način). Zbog 
toga potrebno je provesti sličnu detaljniju poslovnu analizu kao i kod odabira modela B, te 
izraditi komparator javnih troškova (PSC) koji izračunava vrijednost za novac modela C 
nasuprot modelu B. 
 
Prilikom odabira modela C, predviđaju se nešto niži investicijski troškovi (prvenstveno zbog 
privatnih ulaganja), te niži operativni troškovi (zbog jeftinijeg održavanja i veće kontrole nad 
troškovima). Preporućeno je da JRS/JLS-i kao javni partneri u JPP-u i NP-i u modelu C, u 
svim slučajevima rizik raspoloživosti izgrađene mreže i rizik potražnje prenesu na privatnog 
partnera. Preuzimanje rizika potražnje od strane javnog partnera može dugoročno rezultirati 
prevelikim financijskim obvezama za JRS/JLS-e u slučaju slabije potražnje za uslugama. 
Primjer raspodjele rizika između javnog i privatnog partnera u modelu C vidljiv je iz matrice 
alokacije rizika u tablici 40. 
 

Tablica 40: Matrica alokacije rizika. 

Rizik Javni Privatni Podijeljeni 

Pogreške u projektiranju x 

Povećanje troškova izgradnje x  

Kašnjenje završetka izgradnje x  

Zastarjevanje tehnološke opreme x 

Povećanje operativnih troškova x  

Manja potražnja od očekivane x  

Povećanje cijene usluga x  

Smanjenje izvora financiranja x  

Povećanje kamatne stope x  

Zastoji kod plaćanja računa x  

Promjena relevantnih zakona x 

Nedobivanje raznih dozvola x  

Protivljenje javnosti x 
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10.4 Odabir investicijskog modela  

Pomoću pojednostavljene financijske analize moguće je uspoređivati različite investicijske 
modele. Iako postoje razlike u primjerenosti upotrebe pojedinih tehnoloških rješenja u 
pojedinom investicijskom modelu, poradi što veće objektivnosti usporedbe u analizu su 
uključene tehnologije FTTC i FTTH (iako se može, zbog sličnih značajki i identične 
raspodjele rizika, s velikom vjerojatnošću ustvrditi da bi se i kod ostalih tehnologija dobile 
slične razlike u rezultatima). U tablicama 41 i 42 su prikazani rezultati izrađenih financijskih 
analiza za investicijske modele A, B i C. 
 

Tablica 41: Financijski elementi za usporedbu investicijskih modela (VDSL (FTTC)). 

Financijski elementi 
VDSL (FTTC) 

A B C 

Diskontna stopa7 5,50 % 5,50 % 5,50 %

Diskontirani investicijski troškovi (u kn) 26.331.961 27.385.239 26.858.600

Diskontirani operativni troškovi (u kn) 34.164.479 35.531.058 34.847.768

Diskontirani prihodi (u kn) 43.476.381 41.804.212 42.623.903

Diskontirani rizici (u kn) 0 2.123.139 1.698.511

Neto sadašnja vrijednost (u kn) -17.020.058 -23.235.223 -20.780.976

 

Tablica 42: Financijski elementi za usporedbu investicijskih modela (FTTH). 

Financijski elementi 
FTTH 

A B C 

Diskontna stopa7 5,50 % 5,50 % 5,50 %

Diskontirani investicijski troškovi (u kn) 79.043.845 82.996.037 80.624.722

Diskontirani operativni troškovi (u kn) 27.788.107 29.177.513 28.343.869

Diskontirani prihodi (u kn) 57.940.285 55.181.224 56.804.201

Diskontirani rizici (u kn) 0 3.615.744 1.807.872

Neto sadašnja vrijednost (u kn) -48.891.667 -60.608.070 -53.972.262

 
S obzirom na predstavljene značajke područja jedinica lokalne samouprave, pojedinih 
tehnologija i investicijskih modela, može se ustvrditi da na odabir optimalnog investicijskog 
modela za izgradnju širokopojasne infrastrukture na području Rovinja, pored financijskih, 
bitno utječu i brojni drugi kriteriji. Poradi toga je izrađena i multikriterijska analiza pomoću 
koje je zaključen konačni odabir investicijskog modela. 

                                                 
 
7 Sukladno odredbi članka 9. stavka 4. Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 
88/2012 i 15/2015), poradi što objektivnije usporedbe modela, u analizi svih modela primijenjena je 
diskontna stopa 5,50 %. 
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Tablica 43 prikazuje analizu koja uključuje financijske i nefinancijske kriterije, te tako daje 
uvid u ekonomsku učinkovitost pojedinog investicijskog modela. Vrijednošću svakog kriterija 
ocijenjen je utjecaj pojedinog investicijskog modela na izgradnju širokopojasne infrastrukture 
na području Rovinja (svaki kriterij može poprimiti vrijednosti od 1 do 5, pri čemu vrijednost 
kriterija 5 znači da odabir dotičnog modela ima najveći mogući pozitivan utjecaj na izgradnju 
širokopojasne infrastrukture na području Rovinja). Važnost kriterija za projekt širokopojasne 
infrastrukture na području Rovinja određena je ponderima, a optimalni investicijski model je 
onaj koji ima najveći ukupni broj bodova. 
 

Tablica 43: Multikriterijska analiza investicijskih modela. 

Kriterij 

Privatni DBO model Javni DBO model 
Kombinirani javno-

privatni model (JPP) 

Ponder 
Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 
kriterija 

Ukupno Ponder 
Vrijednost 

kriterija 
Ukupno 

Vrijednost 
investicije 

0,05 5,00 0,25 0,05 3,00 0,15 0,05 4,00 0,20 

Operativni 
troškovi i 
prihodi 

0,05 5,00 0,25 0,05 1,00 0,05 0,05 4,00 0,20 

Potrebna 
javna sredstva 

0,15 5,00 0,75 0,15 1,00 0,15 0,15 4,00 0,60 

Optimalni 
prostorni 
obuhvat 

0,05 4,00 0,20 0,05 3,00 0,15 0,05 4,00 0,20 

Prikladnost s 
obzirom na 
značajke 
područja 

0,10 5,00 0,50 0,10 2,00 0,20 0,10 3,00 0,30 

Angažiranost 
javnog sektora 

0,10 5,00 0,50 0,10 1,00 0,10 0,10 4,00 0,40 

Prijenos rizika 
na privatni 
sektor 

0,05 5,00 0,25 0,05 1,00 0,05 0,05 4,00 0,20 

Vlasništvo / 
kontrola nad 
infrastrukturom 

0,15 1,00 0,15 0,15 5,00 0,75 0,15 4,00 0,60 

Korištenje 
postojeće 
infrastrukture 

0,10 4,00 0,40 0,10 3,00 0,30 0,10 5,00 0,50 

Brzina 
izgradnje 
mreže 

0,05 5,00 0,25 0,05 4,00 0,20 0,05 4,00 0,20 

Kombiniranje 
različitih 
tehnologija 

0,05 5,00 0,25 0,05 1,00 0,05 0,05 3,00 0,15 

Uvođenje 
inovacija 

0,05 5,00 0,25 0,05 3,00 0,15 0,05 4,00 0,20 

Količina javnih 
koristi 

0,05 1,00 0,05 0,05 5,00 0,25 0,05 4,00 0,20 

Ukupno 1,00 -  4,05 1,00 -  2,55 1,00 -  3,95 
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Iz tablice 43 je razvidno da na području Rovinja najviše ekonomskih koristi donosi izgradnja 
širokopojasne infrastrukture uz primjenu privatnog DBO investicijskog modela. S obzirom na 
odabir modela A, financijske projekcije u poglavljima 15 i 16, kao i detaljne poslovne analize 
prikazane u prilogu 2, odnose se na primjenu tog modela. 
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11 SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA MINIMALNE RAZINE 
PRUŽENIH MALOPRODAJNIH USLUGA U POGLEDU 
KVALITETE I CIJENA 

Budući da je ponuda maloprodajnih usluga od strane operatora najviše ovisna o 
veleprodajnim uvjetima pristupa mreži, operator otvorene mreže u projektu mora prilagoditi 
strukturu veleprodajnih usluga specificiranim zahtjevima ponude maloprodajnih usluga. 
 
Kao što je definirano u članku 35. Zakona o elektroničkim komunikacijama [22], 
maloprodajne usluge moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni, uz 
uvažavanje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, te uz što 
manje narušavanje tržišnog natjecanja, dok struktura maloprodajnih paketa treba biti 
usporediva sa strukturom maloprodajnih paketa putem najzastupljenijeg mrežnog rješenja na 
tržištu, prilagođena lokalnim prilikama, te potrebama privatnih, poslovnih i javnih korisnika.  

11.1 Zahtjev minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga u 
pogledu kvalitete i cijena u izgrađenoj NGA mreži 

Specifikacija minimalne razine maloprodajnih usluga definira se temeljem minimalnih ciljanih 
razina usluga širokopojasnog pristupa koje moraju biti ispunjene projektom da bi se postigao 
značajan iskorak, temeljem postojeće strukture maloprodajnih paketa u NGA 
neproblematičnim sivim i crnim područjima, ali i strukture paketa najzastupljenijeg mrežnog 
rješenja na tržištu RH. 
 
Pristupna NGA mreža izgrađena u projektu morati će omogućavati uporabu višestrukih 
tehnologija s podrškom kvalitete usluge u kojoj su funkcije neovisne o transportnim 
tehnologijama (IP mreža), omogućavati neometani korisnički pristup mrežama i alternativnim 
pružateljima usluga (žična, bežična i svjetlovodna pristupna mreža), te podržavati 
neograničenu pokretljivost koja omogućuje konzistentno i sveprisutno pružanje usluga 
(stacionarno, nomadsko i pokretno komuniciranje). 
 
Slijedeći ciljeve Digitalne agende za Europu u pogledu stvaranja jedinstvenog europskog 
digitalnog tržišta koje će brzim i ultrabrzim internetskim vezama i interoperabilnim 
aplikacijama donositi trajne gospodarske i društvene koristi, ostvarivanje osnovnog cilja 
projekta (poglavlje 2.3) postići će se izgradnjom mreže koja minimalno mora: 

 omogućavati 3D usluge (telefon, Internet, TV), 
 koristiti skalabilne tehnologije okrenute budućnosti, 
 povećavati kvalitetu digitalnih usluga uvođenjem naprednih usluga temeljenih na 

internetskom protokolu (video na zahtjev, HDTV i sl.), 
 smanjivati troškove održavanja. 
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Obzirom na sve navedeno, te temeljem Benchmarking analize sažeto prikazane u tablici 44, 
u tablici 45 su navedene minimalne brzine pristupa i okvirne maloprodajne cijene paketa, 
koje u projektu izgrađena mreža mora moći pružati pojedinim kategorijama korisnika. 
 

Tablica 44: Prosjek kvalitete i cijena u sadašnjim mrežama. 

Prosječan paket 3D usluga 
Sadašnje mreže 

Usluga 
Prosječna cijena u kn 

 (PDV uključen) 

TV  80 programa 

340,00
Telefon Neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 10/5 Mbit/s 

Napredne usluge / 

 

Tablica 45: Minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga u NGA mreži. 

Paket 3D 
usluga 

Privatni korisnici Gospodarski subjekti Javni korisnici 

Karakteristike 

P
ro

sj
e
čn

a 
ci

je
na

 
u 

kn
 (

P
D

V
 u

kl
j) 

Karakteristike 

P
ro

sj
e
čn

a 
ci

je
na

 
u 

kn
 (

P
D

V
 u

kl
j.)

 

Karakteristike 

P
ro

sj
e
čn

a 
ci

je
na

 
u 

kn
 (

P
D

V
 u

kl
j.)

 

Brzina 40 Mbit/s 

280,00

40 Mbit/s 

280,00 

100 Mbit/s 

280,00 

TV  80+ programa 80+ programa 80+ programa 

Telefon 
Neograničeno u 

fiksnoj mreži 
Neograničeno u 

fiksnoj mreži 
Neograničeno u 

fiksnoj mreži 

Napredne 
usluge 

Video na 
zahtjev, HDTV i 

sl. 

Video na 
zahtjev, HDTV i 

sl. 

Video na 
zahtjev, HDTV i 

sl. 
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12 SPECIFIKACIJA PODRŽANIH VELEPRODAJNIH 
USLUGA TE PRAVILA ODREĐIVANJA I NADZORA 
VELEPRODAJNIH NAKNADA I UVJETA PRISTUPA 
IZGRAĐENOJ MREŽI 

S obzirom da će se širokopojasne mreže u područjima u kojima ne postoji dostatan 
komercijalni interes za ulaganja graditi uz državnu potporu, u projektu se mora osigurati 
ravnopravni veleprodajni pristup širokopojasnoj infrastrukturi za sve operatore koji su prisutni 
na tržištu i koji zatraže takav pristup. Isto tako, krajnjim korisnicima se mora omogućiti 
mogućnost izbora više pružatelja širokopojasnih usluga. 
 
Veleprodajni uvjeti pristupa odnose se na novoizgrađenu infrastrukturu u projektu, na 
postojeću infrastrukturu koja se koristi u projektu, te na sve ostale dijelove mreže koji su 
povezani s novoizgrađenom ili postojećom infrastrukturom u projektu, a koji su funkcionalno 
nužni za pružanje zahtijevanih veleprodajnih usluga. U projektu je poželjno implementirati i 
širi skup veleprodajnih obveza, odnosno točaka pristupa mreži koja je građena uz poticaje, 
kako bi se slijedile postojeće vrste veleprodajnog pristupa (propisane od strane HAKOM-a) 
unutar projekta. 

12.1 Minimalni skup podržanih veleprodajnih usluga 

Minimalni skup podržanih veleprodajnih usluga u projektu ovisi o skupini područja, te o 
primijenjenom infrastrukturnom i tehnološkom rješenju. Tablica 46 prikazuje obavezne 
veleprodajne usluge koje mora pružati operater u projektu.  
 

Tablica 46: Popis obaveznih veleprodajnih usluga u projektu. 

Tehnologija Obvezne usluge veleprodajnog pristupa 

FTTH 

 Pristup kabelskoj kanalizaciji/nadzemnoj mreži stupova i neosvijetljenim 
nitima (dark fibre). 

 Izdvojeni pristup lokalnim potpetljama na temelju svjetlovodnih niti (na 
razini distribucijskog čvora). 

 Izdvojeni pristup lokalnim petljama na temelju svjetlovodnih niti (P2P). 
 VULA (P2MP) 
 Bitstream (Ethernet razina). 
 Bitstream (regionalna razina). 
 Bitstream (nacionalna razina). 

VDSL/FTTX 

 Pristup kabelskoj kanalizaciji / nadzemnoj mreži stupova i 
neosvijetljenim nitima (dark fibre). 

 Izdvojeni pristup lokalnim potpetljama/petljama na temelju bakrene 
parice. 

 VULA. 
 Bitstream (Ethernet razina). 
 Bitstream (regionalna razina). 
 Bitstream (nacionalna razina). 
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Tehnologija Obvezne usluge veleprodajnog pristupa 

Bežične NGA 
tehnologije 

 Pristup antenskim stupovima. 
 Pristup kabelskoj kanalizaciji/nadzemnoj mreži stupova. 
 Pristup neosvijetljenim nitima (dark fibre). 
 Bitstream. 

Kabelski NGA pristup 
(DOCSIS) 

 Pristup kabelskoj kanalizaciji/nadzemnoj mreži stupova. 
 Pristup neosvijetljenim nitima (dark fibre). 
 Bitstream. 

 
Veleprodajne usluge moraju biti dostupne barem 6 mjeseci prije nego što mreža postane 
operativna, a s ciljem da operator mreže koji je ujedno i pružatelj usluga na maloprodajnom 
tržištu ne stekne prednost na maloprodajnom tržištu u odnosu na ostale operatore korisnike 
veleprodajnih usluga putem novoizgrađene NGA mreže. Sve obvezne veleprodajne usluge 
operator je dužan pružati na tržištu u razdoblju od najmanje 7 godina od trenutka u kojem 
mreža izgrađena potporama postane operativna. Nakon toga, razdoblja mjere veleprodajnog 
pristupa moguće je zadržati ili modificirati. Obveza veleprodajnog pristupa pasivnoj mrežnoj 
infrastrukturi izgrađenoj u projektu je trajna. 
 
Sukladno članku 16 stavku 3 Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama [23], ukoliko 
područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže ima potencijal manji od 500 korisničkih 
jedinica/km2, dozvoljeno je kao jedinu obveznu veleprodajnu uslugu nuditi bitstream pristup. 

12.2 Pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada 

Operator će prije stavljanja mreže u operativni rad, predložiti veleprodajne naknade i uvjete 
pristupa za sve veleprodajne usluge koje će imati u ponudi. Predložene veleprodajne 
naknade, uz detaljno obrazloženje primijenjene metode i postupka kojom su iste formirane, 
operator će, zajedno s pripadajućim uvjetima pružanja usluga, dostaviti NP-u, koji će ih 
proslijediti HAKOM-u. U slučaju da HAKOM smatra da je primijenjena metoda određivanja 
naknada, odnosno same vrijednosti naknada i/ili pripadajući uvjeti pružanja usluga 
neodgovarajući i da mogu značajno narušiti kompetitivnost tržišta, NP će vratiti prijedlog 
privatnom operatoru na doradu. Nakon dorade, operator će ponovo uputiti prijedlog NP-u, 
koji će ih ponovo proslijediti HAKOM-u. U slučaju ponovnog negativnog mišljenja NP će se 
konzultirati s NOP-om te, uvažavajući mišljenja HAKOM-a, a uz suglasnost NOP-a, donijeti 
konačnu odluku o vrijednostima naknada i uvjetima pružanja usluga. 
 

 

Slika 34: Postupak određivanja veleprodajnih naknada i uvjeta u projektu [11]. 
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Operator će veleprodajne naknade predložiti na temelju:  

 metode usporedivih cijena (engl. benchmarking), s obzirom na iste ili usporedive 
usluge koje se nude na ostalim područjima u Hrvatskoj u kojima operatori posluju pod 
uobičajenim tržišnim uvjetima, uključujući i usluge koje pružaju SMP operatori i čije su 
cijene određene kroz regulatorne mjere HAKOM-a, 

 metode usporedivih cijena s obzirom na iste ili usporedive usluge u državama EU-a (u 
slučaju da se iste ili usporedive usluge ne pružaju u Hrvatskoj), pri čemu valja voditi 
računa o svim razlikama i specifičnostima hrvatskog tržišta u odnosu na tržišta ostalih 
država EU-a, 

 principa troškovne usmjerenosti, što može uključivati sve povezane metode, prema 
pravilima i s parametrima koje primjenjuje HAKOM u postupcima proračuna troškovno 
usmjerenih naknada [11]. 

 
Postupak naknadne provjere će biti proveden svakih godinu dana računajući od trenutka 
inicijalnog odobrenja, odnosno od trenutka posljednje provjere veleprodajnih naknada i 
uvjeta. Postupke naknadnih provjera provoditi će se u razdoblju od najmanje 7 godina za sve 
veleprodajne usluge, osim usluga pristupa na razini pasivne infrastrukture (kabelska 
kanalizacija, nadzemni stupovi, neaktivna vlakna, vanjski kabineti), za koje je obveza 
naknadne provjere trajna, budući da se i veleprodajne usluge pristupa pasivnoj infrastrukturi 
pružaju trajno. 
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13 SPECIFIKACIJA POSTUPKA I KRITERIJA JAVNE 
NABAVE KOJI ĆE SE PRIMENJIVATI KOD ODABIRA 
OPERATORA PRIVATNOG PARTNERA U PROJEKTU, 
UKLJUČUJUĆI I PRIJEDLOG UGOVORA KOJI ĆE BITI 
SKLOPLJEN S ODABRANIM OPERATOROM 

13.1 Postupak javne nabave 

Naručitelj u postupku javne nabave u projektu izgradnje infrastrukture širokopojasnog 
pristupa na području Rovinja biti će Grad Rovinj.  
 
Odabir privatnog partnera biti će izvršen u otvorenom postupku javne nabave, proveden u 
skladu sa ZJN-om i pripadajućim podzakonskim aktima (pravilnicima i uredbama) na koje se 
referencira ZJN [9], čime će se osigurati transparentnost čitavog procesa dodjele državnih 
potpora, te se minimizirati iznosi potpora kao javnih sredstava koja se troše u projektu.  
 
U postupku će biti precizno formalizirani svi zahtjevi koje izgrađena širokopojasna mreža, 
odnosno operator mreže mora ispunjavati. Ugovor o javnoj nabavi koji će po završetku 
postupka biti sklopljen između NP-a i operatora, sadržavati će popis svih obveza operatora i 
NP-a. Prijedlog ugovora nalazi se u prilogu 1 ovog dokumenta. 
 
Kriterij za odabir privatnog partnera biti će ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu će 
traženi iznos potpora biti jedan od kriterija koji će imati najveći relativni značaj u odnosu na 
ostale. 
 
Postupak javne nabave biti će objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odnosno 
za nabave velikih vrijednosti u Dodatku Službenog lista EU, kao i na središnjim mrežnim 
stranicama NOP-a, te službenim mrežnim stranicama Grada Rovinja. 
 
Provedba postupka javne nabave pridržavati će tehnološku neutralnost te time omogućiti 
svim ponuditeljima da u svojim ponudama predvide implementaciju različitih tehnologija 
(engl. technology mix), sukladno optimalnim ekonomskim i tehničkim karakteristikama 
primjene pojedinih tehnologija na području Rovinja. 
 
Privatni operator će morati, uz vlastita investicijska sredstva koja će uložiti u projekt, osigurati 
sva potrebna investicijska sredstva za pokrivanje svih troškova projekta do trenutka isplate 
nepovratnih sredstava iz fondova EU-a, odnosno sredstva za predfinanciranje, poradi 
operativne procedure sufinanciranja nepovratnim sredstvima iz fondova EU-a. Naime, u 
Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." kojim je obuhvaćeno 
financiranje i ovog projekta, kao korisnici potpora određuju se tijela lokalne i regionalne 
samouprave (općine, gradovi i županije) [10]. 
 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 101 od 170 

Ako će količina zaprimljenih ponuda biti mala (ili samo jedna ponuda), NP će se konzultirati s 
NOP-om i provesti dodatnu analizu svih parametara u ponudama, te prema potrebi donijeti 
odluku o poništenju javne nabave, pri tome vodeći računa o odredbama ZJN-a [9]. 
 
Kod ponude tehnološkog rješenja korištenja bežičnih tehnologija u dijelu radiofrekvencijskog 
spektra u kojem isti operatori posjeduju dozvole, provjeriti će se uz konzultaciju NOP-a i 
HAKOM-a, da li se obveze iz dodijeljenih radiofrekvencijskih dozvola preklapaju s planiranim 
infrastrukturnim i tehnološkim rješenjima. Isti operatori moraju i bez državnih potpora, postići 
određenu prostornu ili populacijsku pokrivenost zemljopisnog područja na koje se odnosi 
dozvola.  

13.2 Podaci o predmetu nabave 

Predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave biti će projektiranje, izgradnja i 
upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na području Rovinja, a tijekom postupka će se 
izabrati privatni operator, ujedno i primatelj državnih potpora, koji će projektirati i izgraditi 
širokopojasnu infrastrukturu na području Rovinja, te njome upravljati.  

13.3 Uvjeti sposobnosti ponuditelja 

Kriteriji koji će se koristiti za odabir ponuditelja prije ocjene samih ponuda, između ostaloga 
će uključivati i prethodno iskustvo, broj godina poslovanja, promet i reference. Poradi toga će 
ponuditelji, osim pravne i poslovne sposobnosti, morati dokazati i svoju financijsku, tehničku i 
stručnu sposobnost, a koji uvjeti će biti definirani u skladu sa ZJN i detaljno razrađeni u 
postupku javne nabave.  
 
Jedan od obaveznih dokaza sposobnosti ponuditelja biti će dokaz osiguranja 
predfinanciranja, odnosno svih potrebnih investicijskih sredstava za pokrivanje svih troškova 
projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a, a koji će biti detaljno 
definiran u javnoj nabavi (npr. bankovna garancija). 
 
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja su kažnjavanost gospodarskog subjekta ili osobe 
ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, neplaćeni porezi i obveze za 
mirovinsko/zdravstveno osiguranje (osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza), te dostava lažnih podataka u dokumentima, kao što je to određeno u 
ZJN. 

13.4 Specifikacija kriterija odabira najpovoljnije ponude 

Svi ponuditelji koji ispune uvjete sposobnosti ostvaruju pravo na to da im ponude budu 
ocijenjene u fazi odabira ponude, u skladu s kriterijima za ocjenu ponuda određenima u 
pozivu na nadmetanje. 
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Temeljem strukturnih pravila iz ONP, u otvorenom postupku javne nabave odabir ponude biti 
će izvršen odabirom ekonomski najpovoljnije ponude.  
 
Naručitelj će ekonomsku prednost pojedine ponude mjeriti i usporediti s kriterijima vezanima 
uz predmet nabave koji služe za identificiranje "najbolje" ponude. Naručitelj će osim cijene 
uzeti u obzir i druge kriterije poput kvalitete, roka isporuke, i sl. Svakom odabranom kriteriju 
naručitelj će pridati relativni značaj koji odražava njegovu relativnu važnost u odnosu na 
druge kriterije, kao što je prikazano u tablici 47.  
 
Ekonomski najpovoljnija ponuda biti će odabrana metodom relativnih modela ocjene ponuda. 
 

Tablica 47: Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude. 

Kriterij Opis 
Relativna 
važnost 

Cjenovni kriteriji 70 

Traženi iznos državnih potpora 
Apsolutni traženi iznos državnih potpora 
kojeg je ponuditelj naznačio da bi postigao 
ekonomsku održivost mreže. 

50 

Vlastiti iznos sufinanciranja 
Apsolutni iznos investicijskih sredstava, mimo 
traženog iznosa potpora, kojeg će ponuditelj 
uložiti u izgradnju mreže iz vlastitih izvora. 

20 

Razvojno-tehnički kriteriji 30 

Tehničke karakteristike ponuđenog 
rješenja-podržani kapaciteti 

> 50 %-tna pokrivenost kućanstava, obrta, 
mikro i malih poduzeća s ultrabrzim 
pristupom. 

5 

> 100 Mbit/s pri ultrabrzom pristupu za 
srednja i velika poduzeća, te javne korisnike. 

5 

> 40 Mbit/s pri brzom pristupu za privatne 
korisnike. 

5 

Podržane veleprodajne usluge 
Podržane dodatne veleprodajne usluge, osim 
obavezno zahtijevanih (vidi poglavlje 12.1). 

5 

Iskustvo ponuditelja u izgradnji i 
pružanju usluga putem širokopojasnih 
mreža 

 broj aktivnih korisnika, 
 broj kućanstava pokrivenih mrežom, 
 duljina izgrađene mreže. 

5 

Rokovi izgrađene mreže 
Razdoblje u kojem se ponuditelj obvezuje da 
će mreža biti izgrađena i operativna. 

5 

 
Ponuditelji će morati u sklopu svoje ponude priložiti okvirne poslovne planove projekta, iz 
kojih će biti razvidni proračuni ukupnih investicija u mrežu, proračuni traženih iznosa potpora, 
te planirani dio vlastitog sufinanciranja investicije. Podaci iz poslovnih planova biti će 
polazište za specifikaciju parametara u ugovoru s odabranim privatnim partnerom, te 
korišteni u kasnijim aktivnostima vezanima uz izradu detaljnih financijskih planova, 
aktivnostima vezanima uz korištenje sredstava iz fondova EU, te aktivnostima vezanima uz 
provjeru povrata potpora. 
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13.5 Tehnička specifikacija predmeta nabave 

Pri izgradnji otvorene širokopojasne mreže potrebno je uzeti u obzir relevantni zakonodavni i 
regulatorni okvir iz područja elektroničkih komunikacija. Tehnička rješenja moraju biti 
sukladna sa slijedećim zakonom i pravilnicima: 

 Zakonom o elektroničkim komunikacijama [22]. 
 Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrežama [23]. 
 Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 

stambenih zgrada [24]. 
 Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju [25]. 
 Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme [26]. 

Dozvoljena je uporaba različitih tehnologija ili njihovih kombinacija, pod uvjetom da sva 
tehnološka rješenja ispunjavaju uvjete projekta (minimalna brzina pristupa, pokrivenost 
korisnika, minimalne maloprodajne i veleprodajne usluge, …). 

13.6 Specifikacija zahtjeva gradnje 

Ponuditelj mora osigurati 100 %-tnu pokrivenost svih potencijalnih korisnika na ciljanom 
području, s brzinama prijenosa koje zahtjeva pojedina kategorija korisnika (vidi 
poglavlje 2.3). 
 
Ponuditelj mora izgraditi mrežu koja omogućava: 

 brzinu preuzimanja (download) od najmanje 40 Mbit/s, 
 brzinu učitavanja (upload) od najmanje 5 Mbit/s. 

 
Vezano uz pojedine kategorije korisnika, novoizgrađena mreža mora također osiguravati: 

 brzinu preuzimanja od minimalno 100 Mbit/s za 60 % priključaka privatnih korisnika, 
obrta, mikro i malih poduzeća, 

 brzinu preuzimanja od minimalno 100 Mbit/s za 80 % priključaka srednjih i velikih 
poduzeća, 

 brzinu preuzimanja i brzinu učitavanja od minimalno 100 Mbit/s za 100 % priključaka 
javnih korisnika. 

 
Svakom korisniku potrebno je osigurati privod na kuću ili stan ili poslovni ili javni objekt. Za 
korisnike koji će se izjasniti da ne žele priključak na NGA mrežu u trenutku gradnje, potrebno 
je omogućiti naknadno povezivanje. Smatra se da je korisniku omogućeno naknadno 
povezivanje na širokopojasnu mrežu kada je korisnik u području dostupnosti fiksne ili 
bežične NGA mreže. Područje dostupnosti kod fiksne mreže podrazumijeva dovođenje 
infrastrukture na rub parcele korisnika kod podzemnog rješenja, odnosno 100 m od ruba 
parcele kroz javnu površinu kod nadzemnog rješenja, dok područje dostupnosti kod bežične 
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mreže podrazumijeva mogućnost dodjeljivanja ciljane brzine pojedinom korisniku odnosno 
svim korisnicima u obuhvatu. 
Pristupna mreža izgrađena u projektu mora osigurati uvođenje svjetlovodnih niti krajnjim 
korisnicima bliže nego što je to slučaj prije provođenja projekta. 
 
U slučaju izgradnje otvorene širokopojasne mreže dijelom ili u potpunosti bežičnom 
tehnologijom, ponuditelj osim predstavljanja predviđenih lokacija baznih stanica i vrste 
tehnologije za lokalnu i pokretnu mrežu, mora predočiti i slijedeće: 

 predstaviti izračun pokrivenosti signalom krajnjih korisnika, iz čega mora biti vidljiva 
kvaliteta izvedbe pristupne mreže, 

 priložiti dokaze da posjeduje koncesiju za upotrebu izabrane bežične tehnologije, 
 bežična tehnologija mora se temeljiti na međunarodnim standardima. 

 
Projekt mora sadržavati vremenski plan izgradnje, a koja mora biti izvediva u slijedeća 24 
mjeseca, osim ako u ugovoru ne bude drugačije specificirano (npr. spajanje izgradnje sa 
izgradnjom druge komunalne infrastrukture, planiranje gradnje na područjima određenih JLS-
a u unaprijed određenim vremenskim periodima). 
 
U projektu mora biti definirana tipologija mreže, te iscrtan plan povezivanja do predviđenih 
krajnjih korisnika. U slučaju izgradnje podzemne nepokretne širokopojasne mreže, projekt 
mora sadržavati plan kabelske kanalizacije iz kojega će biti vidljivo kuda će se protezati 
nova, a gdje će biti upotrjebljena postojeća kabelska kanalizacija. Novoizgrađena kabelska 
kanalizacija mora sadržavati kapacitete za moguće proširenje u budućnosti. 
 
Ponuditelj se mora obvezati da će na određenom području omogućiti pristup otvorenoj 
širokopojasnoj mreži svim zainteresiranim korisnicima i svim zainteresiranim ponuditeljima 
usluga pod jednakim komercijalnim uvjetima. 
 
Tehnologija koju će ponuditelj predvidjeti u projektu mora osiguravati dostatnost svim 
zahtjevima ovog dokumenta. 
 
Sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš [8], procjena utjecaja projekta 
izgradnje širokopojasnih NGA mreža na okoliš nije obvezna. Bez obzira na to, u projektu 
izgradnje širokopojasne NGA mreže potrebno je poštivati cjelokupni regulatorni okvir za 
područje očuvanja okoliša, te sve PPUO/PPUG JLS-ova na ciljanom području. Posebice je 
važno uzeti u obzir i poštivati činjenicu da je dio ciljanog područja NATURA 2000 područje. 
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14 SPECIFIKACIJA POSTUPKA PROVJERE POVRATA 
POTPORA (CLAWBACK) 

Financijska isplativost i održivost širokopojasnih projekata vezani su uz prethodne poslovne 
planove i sadrže određenu razinu nepouzdanosti, pa je relevantne financijske pokazatelje 
projekta i stvarno potrebne iznose potpora potrebno provjeriti odmah nakon završetka 
izgradnje mreže (u nastavku početni postupak provjere potpora), te naknadno, nakon 
sedmogodišnjeg razdoblja operativnog rada mreže ukoliko je dodijeljeni iznos državnih 
potpora veći od 10 milijuna Eura (u nastavku naknadni postupak provjere potpora). 

14.1 Početni postupak provjere potpora 

Početni postupak provjere potpora provesti će se u trenutku završetka aktivnosti na izgradnji 
mreže, a prije početka operativnog rada mreže, s ciljem provjere stvarne razine ostvarenih 
investicijskih troškova izgradnje mreže u odnosu na planirane. Neovisni ovlašteni nadzornik 
radova (izabran od strane NP-a koji zadržava pravo nadzora nad izgradnjom mreže) sve će 
troškove provjeriti, te ih uz izvještaj o izvedenim radovima dostaviti NP-u. Tako će se 
osigurati nadzor nad investicijskim troškovima od strane NP-a, te će prijavljene troškove 
moći usporediti s investicijskim sredstvima koje su operatori specificirali prilikom provedbe 
postupka javne nabave i tako usporediti s traženim iznosom potpora. 
 
Ako će ukupno prijavljeni investicijski troškovi izgradnje mreže biti manji od onih 
specificiranih u javnoj nabavi, NP će prihvatljivi iznos potpora ograničiti na vrijednost koja 
odgovara inicijalno specificiranom relativnom udjelu potpora u prijavljenim investicijskim 
troškovima. U slučaju viših prijavljenih investicijskih troškova od inicijalno predviđenih, 
najveći prihvatljivi iznos potpora biti će ograničen apsolutnom vrijednošću specificiranog 
iznosa potpora od strane operatora u postupku javne nabave.  

14.2 Naknadni postupak provjera potpora 

Ukoliko će dodijeljeni iznos potpora biti veći od 10 milijuna Eura, operator mora na kraju 
sedmogodišnjeg razdoblja operativnog rada mreže provesti naknadni postupak provjere 
potpora, uz nadzornu i korektivnu ulogu HAKOM-a i NOP-a, u kojem postupku će se 
provjeriti da li je inicijalno dodijeljeni iznos potpora bio veći od stvarno potrebnog, te da li je 
potrebno izvršiti povrat prekomjernog dijela potpora. Slika 35 prikazuje hodogram aktivnosti 
kod naknadnog postupka provjere potpora. 
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Slika 35: Hodogram aktivnosti kod naknadnog postupka provjere potpora [11]. 

 
Privatni operator izgrađene mreže mora primijeniti načelo računovodstvenog razdvajanja 
(engl. accounting separation), odnosno zasebno voditi računovodstvo za poslovne procese 
vezane uz izgradnju i upravljanje mrežom. Operator mreže je dužan barem jednom godišnje 
NP-u predati zasebna računovodstvena izvješća, u kojima trebaju biti navedeni podaci o 
broju aktivnih korisnika na mreži, strukturi korisnika po kategorijama (privatni, poslovni, 
javni), prosječnim prihodima po korisniku po kategorijama korisnika, te financijski pokazatelji 
neto dobiti, odnosno gubitka.  
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15 ANALIZA TROŠKOVA IMPLEMENTACIJE POJEDINIH 
INFRASTRUKTURNIH I TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA TE 
FINANCIJSKA ANALIZA ISPLATIVOSTI PROJEKTA 

15.1 Analiza troškova implementacije infrastrukturnih i tehnoloških 
opcija  

15.1.1 Analiza opcije "bez investicije" 

Opcija "bez investicije" znači daljnje očuvanje trenutnog stanja širokopojasne infrastrukture 
na području Rovinja, koje je analizirano u poglavljima 4 i 9, odnosno korištenje postojeće 
telekomunikacijske infrastrukture koja ne omogućuje ostvarenje širokopojasnih priključaka s 
dostatnom (minimalnom) brzinom od 30 Mbit/s. Uzevši u obzir potrebe privatnih i javnih 
korisnika te gospodarskih subjekata, vidljivo je da postojeće brzine nisu dostatne da 
zadovolje potražnju. 
 
U narednim godinama nepromijenjeno stanje na području Rovinja dovest će do još većeg 
digitalnog raskoraka među područjima u kojima operatori nisu iskazali interes za izgradnju 
odgovarajuće infrastrukture i ostalim komercijalno zanimljivim područjima. Trenutna situacija 
već sada negativno utječe na kvalitetu života na području Rovinja. S obzirom na sve veće 
potrebe stanovništva, ovakvo stanje u sljedećim će godinama zasigurno dovesti do odljeva 
mozgova i opadanja stanovništva, čime će se zaustaviti razvoj naselja na području Rovinja i 
smanjiti konkurentnost lokalnih gospodarskih subjekata. 
 
Razmatrana opcija predstavlja stanje koje nije u skladu s DAE [2], razvojnim strategijama i 
poduzetim mjerama na području uspostave infrastrukture širokopojasnog pristupa u 
Hrvatskoj, te ne slijedi viziju skladnog razvoja regija i ruralnih područja. Jednako tako, 
onemogućava postizanje definiranih ciljeva i iskorištavanje razvojnih mogućnosti područja 
Rovinja. 
 
Temeljem svega navedenog, može se zaključiti da je investiranje u izgradnju infrastrukture 
širokopojasnog pristupa neophodno, odnosno da opcija "bez investicije" ne nudi rješenje 
problema na dugoročno održivi način. Poradi toga se ova opcija odbacuje, a u obzir se 
uzimaju opcije koje mogu na zadovoljavajući način pridonijeti uspostavi širokopojasne 
infrastrukture na području Rovinja. 
 
Postojeće stanje predstavlja polazište za inkrementalnu analizu infrastrukturnih i tehnoloških 
rješenja koja mogu biti primijenjena za rješenje problema i dostignuće postavljenih ciljeva 
projekta. 
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15.1.2 Analiza implementacije infrastrukturnih i tehnoloških opcija "s 
investicijom" i "bez intervencije"  

Ova opcija pretpostavlja da na području Rovinja postoji komercijalni interes izgradnje 
širokopojasne infrastrukture i da će operatori samostalno poduzeti sva potrebna financijska 
ulaganja. Zbog regulatorno nadziranih cijena veleprodajnih naknada, okvirne analize 
isplativosti pokazale su međutim neisplativost takvih ulaganja. Isto tako može se sa 
sigurnošću kazati da bi dozvola regulatornih organa za povećanjem veleprodajnih "isplativih" 
cijena imala za posljedicu rast maloprodajnih cijena i upad potražnje (utilizacije), čime bi 
projekt opet postao financijski neisplativ. 
 
Na temelju izrađenih analiza može se rezonirati da implementacija ove opcije nije moguća, 
pošto je u svakom slučaju izgradnja širokopojasne infrastrukture na području Rovinja "bez 
intervencije" za privatne ulagače neisplativa. Nedostupnost širokopojasnih priključaka ima 
negativne posljedice na kvalitetu života i gospodarski razvoj područja, te na postizanje 
postavljenih ciljeva projekta. Zato se ova opcija odbacuje, a u nastavku analiziraju opcije koje 
predviđaju izgradnju mreže s intervencijom. 

15.1.3 Analiza implementacije infrastrukturnih i tehnoloških opcija "s 
investicijom" i "s intervencijom" 

Primjene pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških opcija "s investicijom" (izgradnja 
širokopojasne infrastrukture) i "s intervencijom" (uz potpore iz EU fondova te ostalih javnih 
sredstava) imaju različite financijske implikacije na investicijske troškove, prihode i troškove 
poslovanja. Pored osnovnih (jednoznačnih) tehnoloških opcija, moguće su i primjene 
različitih kombinacija tehnologija koje mogu, posebice u ruralnim područjima, bitno smanjiti 
troškove projekta, te tako optimizirati ulaganja u mrežu i koristi koje donosi projekt. Jedna od 
takvih opcija (kombinacija tehnologija: FTTC za 40 % kućanstava i FTTH za 100 % 
gospodarskih subjekata i javnih korisnika te 60 % kućanstava) analizirana je u nastavku. 
Poradi načela tehnološke neutralnosti, na sličan je način moguća primjena i ostalih 
kombinacija različitih tehnoloških rješenja. 
 
Tablica 48 prikazuje analizu investicijskih, odnosno kapitalnih troškova (CAPEX) pojedinih 
infrastrukturnih i tehnoloških opcija. Pri definiranju iznosa jediničnog troška po priključku su, 
pored međunarodnih analiza [37], [38], korištene reference konzultanta. Prosječni troškovi 
projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture izvedenih u razdoblju od 2008. do 2016. 
godine obrađeni su kao ulazni parametri unutar vlastito razvijene algoritamske aplikacije 
poduzeća ProFUTURUS d.o.o. U okviru procesiranja veći ponder dodijeljen je projektima 
provedenima nakon 2012. godine. 
 
U procesu definiranja iznosa uzete su u obzir lokalne karakteristike područja, odnosno 
gustoća naseljenosti i reljef.  
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Planirani broj izvedenih priključaka na području provođenja projekta odnosi se na rezultate 
analize broja privatnih, poslovnih i javnih korisnika na lokacijama koje su u postupku 
određivanja boja označene kao bijele.  
 

Tablica 48: Investicijski troškovi po analiziranim tehnologijama (u kn). 

Tehnologija (tržišni nazivi) 
Prosječni troškovi 

po izvedenom 
priključku 

Planirani broj 
izvedenih 
priključaka 

Ukupni investicijski 
troškovi 

VDSL (FTTC) 3.600 8.289 29.840.400

GPON5 9.360 8.289 77.585.040

FTTH6 10.810 8.289 89.604.090

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) 4.390 8.289 36.388.710

LTE (4G) 8.520 8.289 70.622.280

FTTC / FTTH 8.300 8.289 68.798.700

 

 

Slika 36: Ukupni investicijski troškovi po analiziranim tehnologijama (u kn). 

 
Investicijski troškovi izraženi su bez PDV-a u stalnim cijenama8. Najviši investicijski troškovi 
pojavljuju se u slučaju izgradnje širokopojasne infrastrukture putem FTTH tehnologije, a 
najniži kod VDSL (FTTC) tehnologije. Treba napomenuti da tehnološke opcije VDSL (FTTC) i 
kabelski pristup obuhvaćaju samo troškove uspostave novog čvora i izvedbu svjetlovodne 
veze do čvora, tako da bi u slučaju nepostojeće infrastrukture do krajnjih korisnika 
investicijski troškovi mogli porasti do razine ostalih tehnologija.  
 
Također treba napomenuti mogućnost kombiniranja različitih tehnologija. Poradi odabira 
investicijskog modela A, odabrani privatni operator će izabrati opciju koja će za njega 

                                                 
 
8 Za listopad 2016. Stalne cijene razlikuju se od tekućih cijena koje uključuju utjecaj inflacije. 
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predstavljati ekonomski najučinkovitiji način izgradnje širokopojasne infrastrukture na 
području provođenja projekta, te slijedom toga izraditi potrebne detaljnije poslovne analize. 
Poslovne analize u nastavku dokumenta služe samo kao sredstvo koje olakšava provedbu 
projekta i omogućava usporedbu pristiglih ponuda potencijalnih privatnih operatora.  
 
Različite opcije, odnosno tehnologije, nose sa sobom i različite visine pojedinih sastavnica 
investicijskih troškova. Kod bežične tehnologije su građevinski troškovi očekivano u prosjeku 
nešto niži, ali je zato trošak aktivne i ostale opreme nešto viši nego kod ostalih (kabelskih) 
tehnologija i obratno. Raščlambu investicijskih troškova po tehnologijama prikazuje tablica 
49.  
 
Osnova za raščlambu su reference konzultanta, te međunarodne referentne analize koje 
definiraju troškove izgradnje širokopojasne infrastrukture [39], [40]. Pri izračunima je 
korištena metoda komparativne analize, u kojem postupku su se usporedbom različitih 
primjera, te analizom proučavanog područja, definirale okvirne sastavnice investicijskih 
troškova:  
 

 Troškovi izrade projektne dokumentacije i pribavljanja potrebnih dozvola: 
- troškovi izrade projektne dokumentacije za izgradnju širokopojasne infrastrukture,  
- troškovi pribavljanja svih potrebnih dozvola i odobrenja, 
- troškovi upisa u katastar infrastrukturnih objekata. 

 Troškovi građevinskih i instalacijskih radova: 
- troškovi građevinskih radova,  
- troškovi opremanja ili kupnje prostora za zajedničko korištenje postojećih objekata 

širokopojasne infrastrukture, 
- troškovi opreme i materijala. 

 Troškovi provedbe pasivnog dijela širokopojasne infrastrukture: 
- troškovi razdjelnika i njihove instalacije, ormarića, komunikacijskih ormarića, 

spojnica za svjetlovodne kablove, završnih kablova, povezujućih niti, adaptera, 
konektora, cijevi, razdjelnih šahtova, 

- troškovi završavanja svjetlovodnih veza na razdjelnicima, 
- troškovi postavljanja i povezivanja baznih stanica (funkcijskih lokacija). 

 Troškovi za nadzor izgradnje širokopojasne infrastrukture: 
- troškovi nadzora građevinskih radova, izvedbe pasivnog dela i instaliranja aktivne 

opreme. 

 Troškovi aktivne opreme 
- troškovi nabave i ugradnje aktivne opreme koja je potrebna za djelovanje mreže 

(napajanje s ispravljačima s rezervnim napajanjem, klima uređaji za održavanje 
klimatskih uvjeta i sl.). 

 
Građevinski radovi odnose se na izgradnju potpuno nove infrastrukture. Detaljnu strukturu 
investicijskih troškova izraditi će odabrani privatni operator. On će u tijeku izrade ponude u 
okviru javne nabave za odabir privatnog partnera, te projektiranja mreže, sam definirati za 
projekt najoptimalniju tehnologiju ili kombinaciju istih. Pri tome će u okviru izračuna uzeti u 
obzir također i eventualno korištenje postojeće infrastrukture.  
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Drugi dio analize financijskih aspekata implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških 
opcija odnosi se na definiranje godišnjih prihoda i operativnih troškova nakon izgradnje 
širokopojasne infrastrukture. Analiza godišnjih prihoda i operativnih troškova izrađena je na 
temelju tržišnih analiza postojećih upravitelja širokopojasne infrastrukture u RH [41], [42], te 
relevantnih međunarodnih analiza [43], [44]. Godišnji prihodi poslovanja sastoje se iz 
predviđene veleprodajne naknade te drugih prihoda poslovanja koji se odnose na tržišne 
aktivnosti upravitelja infrastrukture. 
 
Iz tablice 50 razvidno je da se najveći godišnji prihodi poslovanja mogu ostvariti ponudom 
usluga putem FTTH mreže, a najmanji putem kabelskog pristupa. Slično kao i prihodi 
poslovanja, po različitim tehnologijama razlikuju se i operativni troškovi (OPEX) koji se 
sastoje iz troškova održavanja i upravljanja. Iz tablica 50 i 51 razvidno je da godišnji prihodi 
poslovanja pokrivaju operativne troškove po svim analiziranim tehnologijama. Projekcije 
prihoda i troškova po različitim tehnologijama za širokopojasnu infrastrukturu na području 
provođenja projekta prikazane su u sklopu priloga 2. 
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Tablica 49: Struktura investicijskih troškova s obzirom na analiziranu tehnološku opciju (u kn). 

Vrsta troška VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Troškovi izrade projektne 
dokumentacije i 
pribavljanja potrebnih 
dozvola 

2.984.040 7.758.504 8.960.409 3.638.871 6.356.005 6.879.870 

Troškovi građevinskih i 
instalacijskih radova  

17.009.028 42.671.772 49.282.250 20.741.565 41.667.145 38.527.272 

Trošak provedbe pasivnog 
dijela širokopojasne 
infrastrukture 

5.968.080 15.517.008 17.920.818 7.277.742 10.593.342 13.759.740 

Troškovi za nadzor 
izgradnje širokopojasne 
infrastrukture  

298.404 775.850 896.041 363.887 706.223 687.987 

Trošak aktivne opreme 3.580.848 10.861.906 12.544.573 4.366.645 11.299.565 8.943.831 

Ukupno 29.840.400 77.585.040 89.604.090 36.388.710 70.622.280 68.798.700 
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Tablica 50: Izračun godišnjih prihoda poslovanja (u kn). 

Vrsta prihoda VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Mjesečni prihodi po priključku iz naslova 
veleprodajne naknade 

67 79 87 67 68 82 

Planirani broj korisnika - penetracija 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 

Broj mjeseci  12 12 12 12 12 12 

Godišnji prihodi iz naslova veleprodajne 
naknade 

4.632.353 5.455.883 6.022.060 4.606.618 4.683.824 5.661.765 

Ostali godišnji prihodi (tržišne aktivnosti) 277.941 436.471 602.206 276.397 304.449 452.941 

Ukupni godišnji prihodi poslovanja 4.910.295 5.892.354 6.624.265 4.883.015 4.988.273 6.114.707 

 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 114 od 170 

Tablica 51: Izračun godišnjih operativnih troškova (u kn). 

Vrsta troška VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Mjesečni troškovi održavanja po priključku 37 27 26 36 25 31 

Planirani broj korisnika - penetracija 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 

Mjesečni troškovi upravljanja po priključku 13 13 13 13 13 13 

Planirani broj izvedenih priključaka  8.289 8.289 8.289 8.289 8.289 8.289 

Broj mjeseci  12 12 12 12 12 12 

Godišnji troškovi održavanja  2.522.059 1.852.941 1.801.471 2.470.589 1.750.000 2.110.294 

Godišnji troškovi upravljanja 1.338.828 1.338.828 1.338.828 1.338.828 1.338.828 1.338.828 

Ukupni godišnji operativni troškovi 3.860.887 3.191.769 3.140.298 3.809.416 3.088.828 3.449.122 
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15.2 Financijska analiza isplativosti projekta 

Financijska analiza isplativosti projekta izrađena je uz pomoć analize troškova i koristi u 
skladu s Priručnikom Europske komisije "Guide to Cost-benefit Analysis of Investment 
Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020." [12], te Metodološkim 
radnim dokumentom "Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis; 
Working Document No. 4" [13], kojeg je također izradila Europska komisija. 
 
Analiza troškova i koristi je metodološki alat za ocjenu gospodarskih koristi projekata, u 
kojem su definirani financijski, gospodarski i socijalni utjecaji. Cilj izrade analize troškova i 
koristi je novčana ocjena svih mogućih utjecaja, te slijedom toga definiranje troškova i koristi 
projekta. Na temelju objedinjenih rezultata (neto koristi) donosi se odluka o tome da li je 
projekt poželjan i isplativ za provođenje.  
 
U analizi troškova i koristi također je izrađena i ocjena rizika, koja je bitni dio cjelovite analize, 
budući da omogućava razumijevanje ocjenjenih utjecaja projekta. Temeljita analiza rizika 
osnova je za pouzdanu strategiju upravljanja rizicima, koji se potom uzimaju u obzir u planu 
projekta. 
 
Koristi investicije su slijedeće: 

 investicijom se slijede smjernice i ciljevi za uravnoteženiji razvoj regije, 
 konkurentno gospodarstvo i brži rast, 
 dvosmjerni protok i primjena znanja za gospodarski razvoj i kvalitetna radna mjesta,  
 moderna socijalna država i veća zaposlenost sa sinergijskim efektima koji omogućuju 

stvaranje novih radnih mjesta, 
 racionalan i učinkovit prostorni razvoj. 

 
Svrha analize projekta jest: 

 prikazati da je projekt poželjan iz ekonomske perspektive i da pridonosi ciljevima 
regionalne politike RH i EU te,  

 prikazati učinkovitost tehnoloških opcija, dokazati izbor modela financiranja, te 
neophodnost poticajnih mjera. 

 
Financijska analiza isplativosti je analiza prihoda i troškova bez amortizacije. Investicijski 
troškovi, godišnji prihodi i operativni troškovi po različitim tehnologijama prikazani su u 
poglavlju 15.1. Izgradnja širokopojasne infrastrukture predviđena je u 2018. i 2019., početak 
djelovanja mreže u 2020., pri čemu se u prvoj godini (2020.) planira ostvarivanje 50 % 
planiranih godišnjih prihoda i operativnih troškova. Predviđena utilizacija biti će dosegnuta u 
2021. godini, koja predstavlja prvu "normalnu" godinu poslovanja. U analizama su uzete u 
obzir stalne cijene za listopad 2016., te financijska diskontna stopa 4 % [12], pri čemu 
diskontiranje počinje u prvoj godini investicije (2017.). 
 
Ekonomsko razdoblje s uključenom pripremom projekta i dvogodišnjom izgradnjom iznosi 20 
godina [12]. Naime, širokopojasni pristup kao preduvjet gospodarskog rasta i razvoja 
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predviđa održavanje i upravljanje širokopojasnom mrežom, odnosno sve povezane aktivnosti 
kojima se dugoročno održava operativno stanje infrastrukture barem 20 godina. U 
izračunima financijskih i ekonomskih indikatora amortizacija nije uključena jer ne znači odljev 
novca. Troškovi amortizacije se inače izračunavaju uzimajući u obzir propisane 
amortizacijske stope i dan aktivacije osnovnih sredstava. Za mrežu je definirana 
amortizacijska stopa od 5 %, a za aktivnu opremu 10 %. Predviđena je zamjena istrošene 
aktivne opreme nakon 10 godina upotrebe. Ostatak vrijednosti razvidan je iz poslovnih 
analiza i jednak je visini neamortizirane vrijednosti investicije. 
 
U prilogu 2 su prikazane projekcije budućih prihoda i troškova, te financijske analize po 
različitim tehnologijama, dok su u tablici 52 prikazani izračuni financijskih indikatora. 
 
Negativna vrijednost financijske neto sadašnje vrijednosti (engl. FNPV - Financial Net 
Present Value) na kraju referentnog razdoblja implicira financijsku neisplativost projekta i 
potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova EU-a. Zbog visokih ulaganja i 
preniskih neto prihoda poslovanja za pokrivanje tih ulaganja unutar ekonomskog razdoblja, 
svi dinamični financijski indikatori su negativni i ukazuju na financijsku neisplativost projekta 
(financijska interna stopa povrata - engl. FRR(C); relativna neto sadašnja vrijednost - engl. 
RNPV). Pozitivna razlika između prihoda i troškova poslovanja te pozitivni kumulativni neto 
novčani tijek ukazuju na financijsku održivost projekta i podrazumijevaju situaciju u kojoj 
ostvareni prihodi projekta, odnosno prihodi od pruženih usluga u širokopojasnoj mreži, 
pokrivaju sve operativne troškove vezane uz rad i održavanje mreže u dužem vremenskom 
razdoblju rada mreže. Financijska interna stopa povrata nakon EU potpore - FRR(K) 
prikazuje isplativost nacionalnog kapitala, pri čemu vrijednosti ispod diskontne stope ukazuju 
na to da predviđena potpora EU nije previsoka (engl. not over-proportionate) [12]. 
 
Rezultate financijske analize potrebno je pak staviti u pozadinu, jer nisu mjerodavni za 
donošenje odluke o provedbi investicije. U analizu je potrebno uključiti i ostale društveno-
ekonomske koristi koje investicija ima na društvo kao cjelinu. 
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Tablica 52: Izračun financijskih indikatora po analiziranim tehnologijama. 

Indikator VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Neto sadašnja vrijednost (FNPV) u 
kn 

-16.103.899 -42.932.796 -45.791.897 -21.778.669 -45.564.960 -34.914.387 

Interna stopa povrata FRR(C)  -3,72 % -3,98 % -3,24 % -4,79 % -5,73 % -3,17 % 

Relativna neto sadašnja vrijednost 
(RNPV)  

-0,5915 -0,6067 -0,5603 -0,6560 -0,7078 -0,5563 

Razdoblje povrata investicije (RPI) 
u godinama 

> 20 > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 

Interna stopa povrata FRR(K) - 
poslije EU potpore 

2,09 % 1,99 % 2,27 % 1,64 % 1,17 % 2,30 % 
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15.3 Ekonomska analiza isplativosti projekta 

Ekonomska analiza izrađena je na osnovi novčanog tijeka i ostalih projekcija iz financijske 
analize, te obuhvaća investiciju iz perspektive društva. U ekonomsku analizu uključeni su 
elementi pomoću kojih se investicija obrađuje sa šireg društvenog vidika i omogućava 
pregled socijalnih i društvenih utjecaja implementacije projekta na ekonomiju lokalne 
zajednice, regije ili države.  
 
Prvi korak ekonomske analize projekta napravljen je na osnovi korekcije financijske analize. 
Kod ocjene troškova upotrijebljena je metoda korekcijskih faktora za odbitak poreza i 
doprinosa, te drugih transfera iz vrijednosti investicije i troškova poslovanja. Isto tako su u 
korekcijskom faktoru uvažene računovodstvene (fiktivne) cijene koje odražavaju 
oportunitetne troškove ulaganja i spremnost potrošača na plaćanje donosa. Time se anulira 
utjecaj monopola, trgovinskih barijera, reguliranje tržišta rada, nepotpune informacije, itd. na 
iskrivljenje tržišne cijene. Korekcijski faktor za isključenje svih navedenih elemenata iznosi 
0,8 i primijenjen je kod ocjena: 

 troškova održavanja i upravljanja,  
 ostalih troškova poslovanja,  
 amortizacije, 
 investicijskih troškova. 

 
Drugi korak predstavlja izračun dodatnih prihoda, odnosno proizvoda, koji će se posredno 
ostvariti zbog nove investicije, te predstavlja korekciju financijske analize zbog vanjskih 
čimbenika (eksternalija). Kod prihoda (koristi), pored izravnih, u analizu su uključeni i različiti 
posredni ili inducirani prihodi koji odražavaju učinke projekta na IŽ i gospodarstvo RH. U 
slučaju analize izgradnje širokopojasne infrastrukture na području Rovinja uključene su 
sljedeće prevladavajuće eksternalije koje imaju utjecaj na visinu induciranih prihoda 
investicije: 

1. Povećan broj zaposlenih poradi upotrebe ICT-a. 
Ocjenjuje se da će, zbog izgradnje širokopojasne infrastrukture, te putem veće 
upotrebe ICT-a, doći do povećanja zaposlenosti, posebice u segmentu gospodarstva 
(industrija, turizam, itd.). U analizi je uzet u obzir broj zaposlenih od 20 do 60, ovisno o 
ponuđenoj tehnologiji. Koristi jednog zaposlenog dobivene su preračunom fiktivne 
plaće po formuli: 
 

ܲܨ ൌ ܶܲ ∗ ሺ1 െ ሻݑ ∗ ሺ1 െ  ሻݐ
 
FP	–	fiktivna	plaća:	4.227	kn	
TP	–	financijska	tržišna	plaća	ሺbrutoሻ:	7.900	kn	
u	–	stopa	nezaposlenosti:	5,13	%	ሺpodručje	Rovinjaሻ	
t	–	stopa	naknade	za	doprinose	i	ostali	porezi:	43,60	%	

 
2. Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe ICT-a. 

Bolji uvjeti na području ICT-a pridonose većoj upotrebi ICT-a, a samim time i većem 
obujmu poslovanja putem ICT-a, te veće i bolje poslovne aktivnosti i veću dodanu 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 119 od 170 

vrijednost u uslugama i proizvodima. U analizi se predviđa da će postojeća poduzeća 
koje posluju na području Rovinja realno prosječno povećati dodanu vrijednost na 
godišnjem nivou za 7.000 kn/godinu. Na području Rovinja će od 180 do 700 postojećih 
poduzeća povećati dodanu vrijednost, ovisno o izabranoj tehnologiji. 

 
3. Uštede zbog upotrebe ICT-a kod razvoja i upotrebe e-usluga. 

Upotreba ICT-a i usluga koje se mogu realizirati putem Interneta dovodi do određenih 
ušteda zbog bržeg i učinkovitijeg poslovanja (ušteda na vremenu, uštede zbog manje 
upotrebe prijevoznih sredstava, uštede zbog automatskog procesiranja i sl.). Ocjenjuje 
se da će od 5.000 do 22.000 stanovnika područja (ovisno o izabranoj tehnologiji) 
barem jednom godišnje upotrijebiti e-uslugu. Ušteda kod usluga iznosi 50 kn/uslugu. 

 
4. Koristi zbog novih poduzeća na području ICT-a. 

Zbog veće upotrebe Interneta odnosno ICT-a, ocjenjuje se da će doći do veće ponude 
na području ICT usluga, a samim time i do osnivanja novih poduzeća koja bi nudila 
određene usluge. Na području Rovinja predviđa se od 15 do 45 novih poduzeća 
(ovisno o izabranoj tehnologiji) koja bi posredno stvarale koristi putem plaćanjem 
naknada, sponzorstava, humanitarnih i dobrotvornih aktivnosti, itd. Očekuju se godišnje 
koristi u visini od 20.000 kn/poduzeće. 

 
Visina dodatnih posrednih prihoda koji izlaze iz izvedbe investicije različita je s obzirom na 
izabranu tehnologiju. Navedene eksternalije prikazuje tablica 53. 
 
Pozitivni učinci izgradnje širokopojasne infrastrukture imaju utjecaj i na neke druge 
društveno-ekonomske koristi koje su najčešće povezane s većom dobrobiti stanovništva i 
povećanjem vrijednosti njihove imovine. Pošto se takve koristi u pravilu vrlo teško procjenjuju 
novcem, nisu ocijenjene u okviru te analize: 

 povećanje globalne konkurentnosti iniciranjem inovativnosti i poduzetništva, širenjem 
upotrebe ICT-a, te učinkovitim osuvremenjivanjem i ulaganjem u učenje i izobrazbu, 
usavršavanjem, te istraživanjima i razvojem,  

 brži razvoj regije i smanjenje zaostajanja za razvijenim regijama, 
 utjecaj na smanjenje zagađenosti okoliša, te smanjenje broja oboljelih i smrtnosti zbog 

manjih pritisaka na okoliš,  
 održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, 
 razvoj ljudskih potencijala, društvene infrastrukture i trajno povećanje dobrobiti i 

kvalitete života stanovnika, 
 multiplikacijski učinak dugoročnog gospodarskog razvoja gradova i općina, s novim 

posrednim zapošljavanjem i s time povezanim stvaranjem dodatnih radnih mjesta. 

  
Ostale pretpostavke ekonomske analize na temelju kojih su izračunani ekonomski indikatori 
su slijedeće: 

 dinamika nastanka prihoda iz naslova eksternalija usklađena je s dinamikom utilizacije, 
 investicija ne uzrokuje društveno-ekonomske troškove, 
 ekonomska diskontna stopa je 5 % [12], 
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 ekonomsko razdoblje iznosi 20 godina [12], 
 investicijski projekt je terminski i sadržajno primjeren, 
 izvori financiranja su osigurani, 
 investicija je usklađena s potrebama stanovnika, razvojnim projektima i strategijama. 

 
Ekonomske analize po različitim tehnologijama nalaze se u prilogu 2, dok su u tablici 54 
prikazani izračuni ekonomskih indikatora po tehnologijama. 
 
Pozitivna ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) i relativna ekonomska neto sadašnja 
vrijednost (RENPV), te ekonomska interna stopa povrata (ERR) iznad diskontne stope 5 % 
ukazuju na opravdanost izvedbe investicije s društveno-ekonomskog stajališta po svim 
analiziranim tehnologijama. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) je razlika između 
diskontiranog ekonomskog tijeka svih priljeva i diskontiranog ekonomskog tijeka svih odljeva 
investicije. Kad je ENPV kod definirane diskontne stope 5 % veća od nule, investicija je 
opravdana. Ekonomska interna stopa povrata (ERR) označava onu diskontnu stopu kod koje 
je ekonomska neto sadašnja vrijednost 0. Kriterijski zahtjev je da je ERR ≥ 5 %. U tom je 
slučaju izvedba investicije opravdana. Koeficijent diskontiranih ekonomskih koristi i troškova 
(engl. benefit cost B/C ratio) koji je veći od 1, ukazuje na ekonomsku održivost projekta i 
podrazumijeva situaciju u kojoj su ekonomske koristi projekta veće od troškova. 
 
Izračunato razdoblje povrata investicije ukazuje na opravdanost investicije po svim 
analiziranim tehnologijama, pošto su sve vrijednosti indikatora kraće od ekonomskog 
razdoblja trajanja projekta (20 godina).  
 
Na temelju rezultata ekonomske analize može se ustvrditi da je investicija razvoja 
infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja opravdana iz šireg 
društveno-ekonomskog stajališta po svim analiziranim tehnologijama. 
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Tablica 53: Godišnji inducirani prihodi po analiziranim tehnologijama (u normalnoj godini poslovanja). 

Vrsta induciranih prihoda VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 
Kabelski 
pristup 

LTE FTTC / FTTH 

Broj novozaposlenih 20 55 60 25 45 50 

Koristi novozaposlenih (u kn) 1.014.487 2.789.838 3.043.460 1.268.108 2.282.595 2.536.217 

Broj postojećih poduzeća 180 600 700 200 450 500 

Koristi upotrebe ICT u poduzećima (u kn) 1.260.000 4.200.000 4.900.000 1.400.000 3.150.000 3.500.000 

Broj stanovnika koji koristi e-usluge 5.000 18.000 22.000 7.000 13.000 15.000 

Koristi upotrebe e-usluga (u kn) 250.000 900.000 1.100.000 350.000 650.000 750.000 

Broj novih poduzeća 15 40 45 20 30 35 

Koristi novih poduzeća (u kn) 300.000 800.000 900.000 400.000 600.000 700.000 

Ukupno 2.824.487 8.689.838 9.943.460 3.418.108 6.682.595 7.486.217 
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Tablica 54: Izračun ekonomskih indikatora po analiziranim tehnologijama. 

Indikator VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Ekonomska neto sadašnja vrijednost 
(ENPV) u kn 

22.101.589 56.447.764 66.715.347 23.108.369 34.594.228 51.928.090 

Ekonomska interna stopa povrata (ERR)  14,74 % 14,62 % 14,81 % 13,53 % 11,85 % 14,91 % 

Relativna ekonomska neto sadašnja 
vrijednost (RENPV)  

1,0376 1,0654 1,0434 0,9296 0,6870 1,1051 

Razdoblje povrata investicije (RPI) u 
godinama 

8,64 8,66 8,60 9,04 9,64 8,58 

Koeficijent koristi i troškova (B/C) 1,4379 1,7263 1,7778 1,4213 1,5006 1,6974 

 

 

Slika 37: Ekonomska interna stopa povrata (ERR) i B/C koeficijent po analiziranim tehnologijama. 
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16 PRELIMINARNI FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE 
PROJEKTA 

Financijski plan provedbe projekta daje uvid u način osiguravanja izvora sredstava za 
pokrivanje investicijskih troškova projekta.  
 
U okviru javne nabave od potencijalnih privatnih operatera tražit će se ponuda po sistemu 
"Ključ u ruke", što znači da će vrijednosti budućih investicijskih troškova biti realne i već 
uvažavati utjecaj inflacije. Slijedom toga, stalne cijene izjednačuju se s tekućima (privatni 
operateri ugrađuju očekivane stope inflacije u ponudu i snose rizik njene promjene). Tablica 
55 prikazuje dinamiku investicijskih troškova po tehnologijama u stalnim (tekućim) cijenama. 
 
Okvirni program za razvoj pristupne širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne 
postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na 
tržištu (takvo je i područje Rovinja), određuje da je izgradnju širokopojasne infrastrukture 
moguće sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora.  
 

Tablica 55: Dinamika investicijskih troškova po analiziranim tehnologijama (u kn). 

Tehnologije 2016 2017 2018 2019 Ukupno 

VDSL (FTTC) 0 2.088.828 15.337.966 12.413.606 29.840.400

GPON5 0 5.430.953 39.413.200 32.740.887 77.585.040

FTTH6 0 6.272.286 45.518.878 37.812.926 89.604.090

Kabelski pristup 
(DOCSIS, HFC) 

0 2.547.210 18.703.797 15.137.703 36.388.710

LTE (4G) 0 4.449.204 35.805.496 30.367.580 70.622.280

FTTC / FTTH 0 4.815.909 35.156.136 28.826.655 68.798.700

 
Uz pomoć izrađenih financijskih analiza isplativosti (prikazanih u prilogu 2) i definiranjem 
financijskog jaza, određuje se kritični iznos državnih potpora u projektu, a koji je potreban da 
bi projekt postao financijski isplativ, odnosno financijski održiv. Iako se udio potpora u 
projektima koji primjenjuju investicijski model A određuje neposredno kroz kompetitivni 
postupak javne nabave i ovisi o poslovnim projekcijama potencijalnog operatora, izrađen je 
preliminarni proračun iznosa financijskog jaza prema provedbenim pravilima prijava 
projekata za sufinanciranje sredstvima EU fondova, kako bi se informativno utvrdili najveći 
dozvoljeni iznosi potpora (pri čemu su dozvoljena odstupanja od navedenih vrijednosti 
sukladno lokalnim prilikama i odabiru optimalnog infrastrukturnog i tehnološkog rješenja). 
 
Tablica 56 prikazuje očekivane iznose potpora iz naslova EU fondova te visinu nacionalnog 
dijela sufinanciranja koji osigurava država. Preostale izvore financiranja prihvatljivih troškova 
projekta predstavljaju vlastita sredstva potencijalnog privatnog operatora. Izvore financiranja 
prihvatljivih troškova projekta detaljnije prikazuje tablica 57.  
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Pošto operativne procedure sufinanciranja iz fondova EU-a ne dozvoljavaju isplatu 
nepovratnih sredstava prije nastanka prihvatljivih izdataka, privatni operator mora, poradi 
kontinuirane provedbe projekta, osigurati potrebna sredstva za pokrivanje svih troškova 
projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a, te tako zatvoriti 
financijsku konstrukciju projekta. Za namjene predfinanciranja EU sredstava i nacionalnog 
dijela sufinanciranja, predviđa se da će privatni operator osigurati vlastita sredstva ili uzeti 
kratkoročni premošćujući kredit. Jedan od mogućih oblika zaduženja prikazan je u tablici 58. 
Prikazano je kratkoročno sukcesivno zaduživanje u tri dijela (30.06.2017., 30.06.2018. i 
31.12.2019.). Povrat i plaćanje kamata je trokratno (31.12.2017., 31.12.2018. i 31.12.2019.), 
kada se očekuje isplata EU sredstava i nacionalnog dijela sufinanciranja. U ovom slučaju 
troškovi financiranja (kamate) u okviru projekata unutar Okvirnog nacionalnog programa za 
razvoj širokopojasne infrastrukture predstavljaju neprihvatljive izdatke, te bi ih u projektu 
izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja morao osigurati 
odabrani privatni operator iz vlastitih sredstava. 
 
Dakako, prikazani način (pred)financiranja samo je jedna od mogućnosti i potpuno je 
informativne naravi, pošto će privatni operatori prilikom izrade ponude sami odlučiti i 
opredijeliti vrstu i način financiranja projekta sukladno svojim mogućnostima. 
 
Iz provedenih izračuna u nastavku definiran je okvirni financijski plan provedbe projekta 
izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja. Iz njega su razvidne 
okvirne visine pojedinih izvora sredstava koje treba osigurati da bi projekt bio izvediv i 
financijski isplativ, odnosno financijski održiv. Detaljniji financijski plan biti će izrađen od 
strane privatnog operatera tijekom i nakon provedenog postupka javne nabave. 
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Tablica 56: Informativni izračun financijskog jaza po analiziranim tehnologijama. 

Vrsta troška VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Diskontirani investicijski 
troškovi (DIC) 

27.224.951 70.768.318 81.731.359 33.199.315 64.378.943 62.761.297 

Diskontirani neto prihodi 
(DNR) 

11.121.052 27.835.522 35.939.463 11.420.646 18.813.983 27.846.910 

Najviši prihvatljivi izdaci 
(maxEE = DIC - DNR) 

16.103.899 42.932.796 45.791.897 21.778.669 45.564.960 34.914.387 

Financijski jaz (R) 59,15 % 60,67 % 56,03 % 65,60 % 70,78 % 55,63 % 

Prihvatljivi izdaci (EC) 29.840.400 77.585.040 89.604.090 36.388.710 70.622.280 68.798.700 

Izračun najvišeg iznosa 
potpora (DA=EC*R) 

17.650.970 47.068.276 50.202.777 23.870.904 49.983.756 38.273.022 

Izračun iznosa EU (85 %) 15.003.324 40.008.034 42.672.361 20.290.268 42.486.193 32.532.068 

Izračun iznosa 
nacionalnog udjela HR 
(15 %) 

2.647.645 7.060.241 7.530.417 3.580.636 7.497.563 5.740.953 
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Tablica 57: Izvori financiranja prihvatljivih troškova projekta po analiziranim tehnologijama. 

Vrsta troška VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

EU sredstva 2016 0 0 0 0 0 0 

Nacionalni udio 2016 0 0 0 0 0 0 

Privatni operator 2016 0 0 0 0 0 0 

Ukupni troškovi 2016 0 0 0 0 0 0 

EU sredstva 2017 1.050.233 2.800.562 2.987.065 1.420.319 2.676.630 2.277.245 

Nacionalni udio 2017 185.335 494.217 527.129 250.644 472.346 401.867 

Privatni operator 2017 853.260 2.136.173 2.758.092 876.246 1.300.227 2.136.797 

Ukupni troškovi 2017 2.088.828 5.430.953 6.272.286 2.547.210 4.449.204 4.815.909 

EU sredstva 2018 7.711.709 20.324.081 21.677.559 10.429.198 21.540.500 16.623.887 

Nacionalni udio 2018 1.360.890 3.586.603 3.825.452 1.840.447 3.801.265 2.933.627 

Privatni operator 2018 6.265.367 15.502.516 20.015.867 6.434.152 10.463.732 15.598.622 

Ukupni troškovi 2018 15.337.966 39.413.200 45.518.878 18.703.797 35.805.496 35.156.136 

EU sredstva 2019 6.241.383 16.883.391 18.007.736 8.440.752 18.269.063 13.630.937 

Nacionalni udio 2019 1.101.420 2.979.422 3.177.836 1.489.544 3.223.952 2.405.459 

Privatni operator 2019 5.070.803 12.878.075 16.627.354 5.207.407 8.874.565 12.790.259 

Ukupni troškovi 2019 12.413.606 32.740.887 37.812.926 15.137.703 30.367.580 28.826.655 

EU sredstva ukupno 15.003.324 40.008.034 42.672.361 20.290.268 42.486.193 32.532.068 

Nacionalni udio ukupno 2.647.645 7.060.241 7.530.417 3.580.636 7.497.563 5.740.953 

Privatni operator ukupno 12.189.430 30.516.764 39.401.313 12.517.806 20.638.524 30.525.678 

Prihvatljivi troškovi ukupno 29.840.400 77.585.040 89.604.090 36.388.710 70.622.280 68.798.700 
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Tablica 58: Primjer zaduživanja za namjene predfinanciranja EU sredstva i nacionalnog dijela sufinanciranja. 

Troškovi financiranja VDSL (FTTC) GPON5 FTTH6 Kabelski pristup LTE FTTC / FTTH 

Visina kredita 1. dio 1.235.568 3.294.779 3.514.194 1.670.963 3.148.977 2.679.112 
Datum najma kredita 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 
Poček (mjeseci) 6 6 6 6 6 6 
Godišnja kamatna stopa 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 
Datum vraćanja kredita 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 
Trošak kamata 61.778 164.739 175.710 83.548 157.449 133.956 
Ostali troškovi kredita 3.089 8.237 8.785 4.177 7.872 6.698 
Ukupni troškovi financiranja 1. dio 64.867 172.976 184.495 87.726 165.321 140.653 
Visina kredita 2. dio 9.072.598 23.910.684 25.503.011 12.269.645 25.341.764 19.557.514 
Datum najma kredita 30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018 30.6.2018 
Poček (mjeseci) 6 6 6 6 6 6 
Godišnja kamatna stopa 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 
Datum vraćanja kredita 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 
Trošak kamata 226.815 597.767 637.575 306.741 633.544 488.938 
Ostali troškovi kredita 11.341 29.888 31.879 15.337 31.677 24.447 
Ukupni troškovi financiranja 2. dio 238.156 627.655 669.454 322.078 665.221 513.385 
Visina kredita 3. dio 7.342.803 19.862.812 21.185.572 9.930.296 21.493.015 16.036.396 
Datum najma kredita 30.6.2019 30.6.2019 30.6.2019 30.6.2019 30.6.2019 30.6.2019 
Poček (mjeseci) 6 6 6 6 6 6 
Godišnja kamatna stopa 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 
Datum vraćanja kredita 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 
Trošak kamata 183.570 496.570 529.639 248.257 537.325 400.910 
Ostali troškovi kredita 9.179 24.829 26.482 12.413 26.866 20.045 
Ukupni troškovi financiranja 3. dio 192.749 521.399 556.121 260.670 564.192 420.955 
Ukupni troškovi financiranja 495.772 1.322.030 1.410.071 670.474 1.394.734 1.074.993 
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17 OKVIRNA ANALIZA RIZIKA KOJI MOGU UTJECATI NA 
USPJEŠNU PROVEDBU PROJEKTA 

Analiza rizika predstavlja metodu za definiranje vjerojatnosti ili mogućnosti pojave za 
investiciju opasnih događaja i mogućih posljedica istih. Upravljanje rizikom znači djelovanje 
koje će spriječiti negativne posljedice, a u isto vrijeme dovesti do željenih rezultata projekta. 
 
Identificirani potencijalni rizici su:   

 R1: Rizici u procesu izgradnje. 
 R2: Rizici u procesu održavanja i upravljanja. 
 R3: Rizici ostvarivanja prihoda. 
 R4: Financijski rizici. 
 R5: Ostali rizici. 

 
Što je veća vjerojatnost ili posljedica specifičnog čimbenika, to je veća ocjena rizika. Ocjena 
rizika je definirana kao produkt vjerojatnosti čimbenika i ocjene teže posljedice odnosno 
utjecaja. Što veći je produkt, to je veći rizik i važnije su mjere za njegovo izbjegavanje ili 
umanjivanje njegovih posljedica. 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

	

od	1	do	uključujući	3,5	–	rizik	je	zanemariv
iznad	3,5	do	uključujući	6,5	–	rizik	je	prihvatljiv
iznad	6,5	do	uključujući	9	–	rizik	je	neprihvatljiv

Slika 38: Skala za ocjenu rizika. 

 
Rezultati analize navedenih rizika predstavljeni su u tablici 59. 
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Tablica 59: Analiza rizika. 

Rizik 
Čimbenik / 

kritična točka 
Vjerojatnost 

Posljedica 
/ utjecaj 

Ocjena 
rizika 

Mjere za izbjegavanje rizika 

R1 
Rizici u 
procesu 
izgradnje 

Pogreške u 
projektiranju. 

1 3 3 
Odabir iskusnih projektanata, 

detaljno definirane 
karakteristike. 

Povećanje 
troškova 
izgradnje. 

1 3 3 
Prije izvedbe provjeriti teren i 

objekte, stručna kontrola 
dodatnih radova. 

Kašnjenje 
završetka 
izgradnje. 

1 2 2 
Sistematičan pristup nadzoru 

planiranih terminskih 
dostignuća. 

Ukupno 2,67 Rizik R1 je zanemariv 

R2 
Rizici u 
procesu 

održavanja i 
upravljanja 

Zastarijevanje 
tehnološke 

opreme. 
1 3 3 

Implementacija viših 
standarda i opreme s 

mogućnošću nadogradnje. 
Povećanje 
operativnih 
troškova. 

3 1 3 
Konstantno praćenje svih 

aspekata poslovanja, stručne 
sposobnosti zaposlenika. 

Ukupno 3,00 Rizik R2 je zanemariv 

R3 
Rizici 

ostvarivanja 
prihoda 

Manja 
potražnja od 
očekivane. 

1 3 3 
Dodatna promocija za 

povećanje interesa konačnih 
korisnika. 

Povećanje 
cijene usluga. 

2 2 4 
Pronalaženje uzroka, 
učinkovita raspodjela 

dodatnih troškova. 

Ukupno 3,50 Rizik R3 je zanemariv 

R4 
Financijski 

rizici 

Smanjenje 
izvora 

financiranja. 
1 3 3 

Pronalaženje novih izvora 
financiranja. 

Povećanje 
kamatne stope. 

3 1 3 
Primjenjivanje kamatnog 

swap-a. 
Zastoji u 
plaćanju 
računa. 

1 2 2 
Uzimanje kredita za 

premošćivanje nelikvidnosti. 

Ukupno 2,67 Rizik R4 je zanemariv 

R5 
Ostali rizici 

Promjena 
relevantnih 

zakona. 
1 2 2 

Praćenje zakonskih 
promjena, komunikacija s 

ministarstvom. 

Nedobivanje 
raznih dozvola. 

2 2 4 
Odgovarajuće planiranje i 
organizacijska struktura 

projekta. 
Protivljenje 

javnosti. 
1 3 3 Informiranje javnosti. 

Ukupno 3,00 Rizik R5 je zanemariv 

Rizik investicije 2,97 Rizik investicije je zanemariv 

 
Ukupna rizičnost investicije je zanemariva. Najveći rizik koji ugrožava investiciju svakako je 
potencijalna odsutnost osiguranja predviđenih izvora financiranja sa strane svih partnera. U 
tom slučaju je izvedba investicije u planiranom opsegu i terminskom planu neizvediva. Isto 
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tako, došlo bi do promijenjenih ekonomskih i financijskih učinaka koji su uzeti u obzir u ovom 
dokumentu.  
 
Rizici koji bi nastali uz odsutnost izvedbe projekta su još veći. U situaciji izostanka realizacije 
projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, došlo bi do još 
većih strukturnih problema, gledajući razvijenost elektroničkih komunikacija. U toj situaciji ne 
bi došlo do novih ulaganja u elektroničke komunikacije koje bi generirale razvoj različitih 
usluga, povećale učinkovitost javnih institucija i gospodarstva, omogućile brži dostup do 
znanja i razvoj poduzetništva s visokom dodanom vrijednošću i u udaljenijim krajevima. To bi 
onemogućilo postizanje postavljenih strateških ciljeva područja Rovinja i ugrozilo blagostanje 
stanovništva. 
 
U okviru analize rizika izrađena je i analiza osjetljivosti investicije. To je metoda pomoću koje 
se određuje u kojoj je mjeri ciljna vrijednost indikatora investicije osjetljiva na odstupanja od 
predviđenih vrijednosti jednog ili više ulaznih parametara investicije, odnosno određuje se u 
kojoj mjeri bi takva negativna odstupanja mogla promijeniti isplativo ulaganje u neisplativo. 
To možemo odrediti na dva načina: 

 izračunom kritičnih vrijednosti ulaznih parametara investicije, 
 izračunom koeficijenata reagibilnosti ciljane vrijednosti investicije. 

 
U prvom slučaju izračunava se na koju vrijednost bi se mogao promijeniti pojedini ulazni 
parametar investicije (npr. vrijednost investicijskih troškova, rashodi, prihodi, itd.), uz 
nepromijenjene vrijednosti ostalih parametara, a da bi investicija bila u granicama 
ekonomske prihvatljivosti. Kod metode NPV investicije, traže se one vrijednosti pojedinih 
ulaznih parametara investicije kod kojih bi ona bila jednaka nuli uz nepromijenjene vrijednosti 
ostalih parametara NPV. 
 
Na temelju izračunatih kritičnih vrijednosti pojedinih parametara ocjenjuje se koliki je 
manevarski prostor kod pojedinog parametra, uspoređujući razliku između predviđene i 
kritične vrijednosti promatranog parametra. U drugom slučaju izračunava se promjena 
(pogoršanje) ciljne vrijednosti investicije (npr. ENPV, ERR), ako se za određeni postotak 
(npr. 5 %) promjeni (pogorša) predviđena vrijednost promatranog ulaznog parametra.  
 
Na osnovi navedenih promjena ulaznih parametara, izrađene su različite poslovne projekcije 
sa izračunom praćenih indikatora (ENPV, ERR). Rezultati projekcija su prikazani u tablici 60. 
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Tablica 60: Rezultati analize osjetljivosti. 

Vrsta induciranih prihoda VDSL(FTTC) GPON5 FTTH6 
Kabelski 
pristup 

LTE FTTC / FTTH 

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV)  22.101.589 56.447.764 66.715.347 23.108.369 34.594.228 51.928.090 

Ekonomska interna stopa povrata (ERR)  14,74 % 14,62 % 14,81 % 13,53 % 11,85 % 14,91 % 

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV)  
Povećanje vrijednost investicije + 5 % 

21.036.602 53.679.600 63.518.355 21.809.676 32.076.362 49.473.059 

Ekonomska interna stopa povrata (ERR)  
Povećanje vrijednost investicije + 5 % 

13,96 % 13,84 % 14,03 % 12,78 % 11,14 % 14,13 % 

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV)  
Povećanje vrijednost rashoda + 5 % 

20.661.071 55.256.896 65.543.683 21.687.054 33.441.768 50.641.207 

Ekonomska interna stopa povrata (ERR)  
Povećanje vrijednost rashoda + 5 % 

14,19 % 14,45 % 14,67 % 13,07 % 11,65 % 14,70 % 

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV)   
Smanjenje vrijednost prihoda - 5 % 

18.494.238 49.646.913 58.988.482 19.236.886 29.151.162 45.584.884 

Ekonomska interna stopa povrata (ERR)  
Smanjenje vrijednost prihoda - 5 % 

13,35 % 13,61 % 13,83 % 12,27 % 10,88 % 13,86 % 

Povećanje vrijednosti investicije kad je  
ENPV=0 

103,76 % 101,96 % 104,34 % 88,97 % 68,70 % 105,76 % 

Povećanje vrijednosti rashoda kad je ENPV=0 76,71 % 237,00 % 284,70 % 81,29 % 150,09 % 201,76 % 

Smanjenje vrijednost prihoda kad je ENPV=0 30,63 % 41,50 % 43,17 % 29,84 % 31,78 % 40,93 % 
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Osjetljivost investicije se razlikuje po tehnologijama, no rezultati analize prikazuju da je 
investicija najviše osjetljiva na promjenu vrijednosti prihoda. Dakle, promjena tog ulaznog 
parametra ima najveći utjecaj na vrijednost praćenih indikatora. Stoga tijekom ekonomskog 
razdoblja investicije na taj parametar treba obratiti posebnu pažnju, poradi postizanja 
predviđenih ciljnih vrijednosti. Najkritičnija točka je kod tehnologije kabelski pristup, gdje 
smanjenje prihoda za 29,84 % može prouzročiti neopravdanost investicije (ENPV=0). Najveći 
manevarski prostor vezan uz taj parametar je kod odabira tehnologije FTTH, gdje se prihodi 
mogu smanjiti čak i za 43,17 % (uz nepromijenjene vrijednosti ostalih parametara), a da 
ENPV još uvijek bude pozitivna i investicija opravdana. 
 
Kod tehnologija VDSL (FTTC) i kabelski pristup najmanja osjetljivost zabilježena je na 
ulaznom parametru vrijednost investicije, dok je kod ostalih tehnologija najmanja osjetljivost 
na parametru vrijednost rashoda. 
 
S obzirom da su kod projekcija ulazni podaci oblikovani realno i uz primjenu pesimističkog 
scenarija, dobiveni rezultati analize osjetljivosti u svim slučajevima ukazuju na nisku opću 
osjetljivost projekta i minimalnu vjerojatnost da investicija bude neopravdana.  
 
Iz više navedenih razloga i analiza vidljivo je da je ulaganje u izgradnju širokopojasne 
infrastrukture za daljnji razvoj područja Rovinja nužno, te se savjetuje investitoru da obavi 
daljnje aktivnosti i postupke za realizaciju investicije.  
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18 ORGANIZACIJSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA, 
UKLJUČUJUĆI PODJELU ODGOVORNOSTI IZMEĐU 
NP-A I PRIVATNOG OPERATORA 

18.1 Redoslijed aktivnosti na pripremi i provedbi projekta 

Aktivnosti na projektu grupirane su na slijedeći način: 

 Priprema projekta: 
o studija izvodljivosti, 
o izrada nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, 
o javna rasprava, 
o definiranje konačnog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, 
o odluka o pokretanju projekta. 
 

 Provedba projekta: 
o postupak javne nabave, 
o izrada izvedbenog projekta - projektiranje mreže i ishođenje dozvola, 
o zatvaranje financijske konstrukcije i prijava projekta za sufinanciranje sredstvima 

fondova EU, 
o izgradnja mreže i dovođenje u operativno stanje, 
o inicijalna provjera potpora, 
o definiranje i odobrenje veleprodajnih uvjeta pristupa, 
o nadzor i izvještavanje o provedbi projekta. 

 
Na osnovi analize administrativnih, stručnih i financijskih kapaciteta unutar IŽ, za radove u 
pripremi projekta angažirani su vanjski suradnici/konzultanti (poduzeće ProFUTURUS 
d.o.o.). 

18.2 Organizacijski aspekt provedbe projekta - organigram 

Poradi obuhvata više pojedinačnih JLS-a u projektu, Grad Rovinj određuje se kao nositelj 
projekta (NP). Odabrani investicijski model je model A, odnosno privatni DBO te je prema 
tome određena i projektna organizacija, odnosno definiran organigram provedbe projekta.  
 
Organizacija provedbe projekta dijeli se na dvije operativne razine: 

 Operativno izvođenje projekta. 
 Koordinacija izvođenja projekta. 

 
Slika 39 prikazuje organigram projekta, odnosno položaj i odnose sudionika u projektu 
izgradnje širokopojasnog pristupa Internetu na području Rovinja. 
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Slika 39: Organigram projekta. 

18.2.1 Koordinacija izvođenja projekta 

Koordinacijsko vijeće projekta najviše je upravljačko tijelo projekta, u kojem članove čine 
gradonačelnik Rovinja, ujedno i predsjednik Koordinacijskog vijeća (kao odgovorna osoba 
NP-a), svi načelnici i gradonačelnici JLS-a na čijem području se projekt provodi, te 
odgovorna osoba privatnog operatora.  
 
Koordinacijsko vijeće (na traženje voditelja projekta) donosi odluke o načinu rješavanja 
poteškoća koje se mogu dogoditi tijekom provedbe projekta. Tijekom provedbe projekta i 
nakon završetka projekta, ocjenjuje postignute rezultate u odnosu na postavljene ciljeve na 
početku projekta, odobrava veleprodajne uvjete i naknade uz naglašavanje transparentnosti, 
te vrši funkciju odnosa s javnošću. 
 
Djeluje na strateškoj razini, odnosno donosi sve relevantne strateške odluke tijekom 
pripreme i provedbe projekta, odnosno: 

 konzultira sve relevantne dionike projekta,  
 donosi odluke u vezi financijske konstrukcije projekta,  
 donosi odluke u vezi investicijskih troškova projekta, 
 donosi odluke u vezi korištenja sredstava iz fondova EU, 
 odobrava izvještaje projektnog tima, 
 daje preporuke voditelju projekta, 
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 vrši nadzor projekta. 

18.2.2 Operativno izvođenje projekta 

Voditelj projekta imenovan je od strane NP-a, odnosno Grada Rovinja. Direktno odgovara za 
provedbu projekta Gradu Rovinju, kao tijelu javne vlasti koje je iniciralo projekt, te 
Koordinacijskom vijeću. Voditelj projekta: 

 odgovoran je za prijavu sufinanciranja iz fondova EU,  
 vodi brigu o projektu,  
 promatra i nadzire sve aktivnosti vezane uz izgradnju mreže i stavljanje iste u 

operativno stanje,  
 koordinira operativne sudionike u projektu,  
 priprema i izvještava Koordinacijsko vijeće i NOP o operativnim radovima i financijskim 

planovima, 
 osigurava provedbu projekta kroz sve u projektu definirane aktivnosti, 
 komunicira s predstavnicima svih zainteresiranih strana,  
 uz pomoć projektnog tima i privatnog operatora provodi odluke Koordinacijskog vijeća.  

 
Projektni tim formira se također od strane Grada Rovinja kao NP-a i direktno je odgovoran 
voditelju projekta. Sastavljen je od voditelja pojedinih cjelina aktivnosti, stručnih suradnika, 
konzultanata i pomoćnog osoblja, te koordinira upravljanje projektom u projektnim 
aktivnostima koje su obuhvaćene u slijedećim cjelinama: 

 upravljanje vremenskim rasporedom,  
 upravljanje troškovima,  
 upravljanje kvalitetom,  
 upravljanje ljudskim resursima,  
 upravljanje razmjenom informacija,  
 upravljanje rizicima, 
 upravljanje javnom nabavom u projektu.  

18.2.3 Savjet projekta 

Savjet projekta je savjetodavno tijelo provedbe projekta, odnosno tijelo koje daje prijedloge i 
komentare u vezi ciljeva, obuhvata, poboljšanja učinkovitosti vođenja i realizacije projekta, 
prati provedbu projekta promovirajući projekt u lokalnoj zajednici i šire. Djeluje na 
volonterskoj osnovi. Članovi savjeta su predstavnici svih JLS-a obuhvaćeni projektom, dva 
predstavnika privatnih korisnika, dva predstavnika javnih korisnika, dva predstavnika 
gospodarskih subjekata, te predstavnik privatnog operatora, a prihvaćaju i izvršavaju zadatke 
koje im definira projektni tim. 
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18.3 Operativni rad 

Projektni tim sastaje se jednom tjedno na poziv voditelja projekta. Na koordinacijskim 
sastancima projektnog tima projekta i projektnog tima privatnog operatora (skupni sastanak), 
promatraju se izvješća neovisnog nadzornika građevinskih i instalacijskih radova, 
prezentiraju izvještaji o opcijama izvođenja radova i preporukama za daljnji rad, razmatra se i 
usklađuje oko aktualnih poteškoća, te se pripremaju izvještaji i prijedlozi za odlučivanje 
Koordinacijskog vijeća. 
 
Voditelj projekta redovno o svemu obavještava Koordinacijsko vijeće. Koordinacijsko vijeće 
sastaje se jednom mjesečno. Najmanje tri dana prije vijeća saziva se sastanak u širem 
sastavu vijeća: voditelj projekta, član projektnog tima za financije, odgovorna osoba 
privatnog operatora, skrbnik projekta privatnog operatora. Na sastanku se razmatraju 
operativna i financijska izvješća, te preliminarna izvješća za NOP i HAKOM. Ukoliko postoji 
potreba, na sastancima prisustvuje i širi operativni menadžment NP-a i privatnog operatora, 
pravna služba, konzultanti, financijski menadžment i drugi. Dogovara se o mogućim 
dodatnim radovima, vremenskim i terminskim odstupanjima, aneksima, pravnim aspektima i 
ostalome. 
 
Svi zapisnici, evidencije i projektna dokumentacija javno su dostupni svim ovlaštenim 
osobama, a čuvaju se u arhivu Grada Rovinja. Voditelj projekta zadužen je za pohranjivanje 
cjelokupne dokumentacije sukladno hrvatskim i europskim preporukama. 

18.4 Definiranje odgovornosti 

Tablica 61 shematski prikazuje podjelu odgovornosti i obveza između NP-a i privatnog 
operatora u projektu izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu na području 
Rovinja, s obzirom na odabrani investicijski model, odnosno privatni DBO. 
 

Tablica 61: Podjela odgovornosti i obveza u projektu. 

Odgovornosti i obveze 
Oznaka odgovornosti 

NP Privatni operator 

Prijava sufinanciranja iz fondova EU x x 

Voditelj projekta x  

Koordinacijsko vijeće  x x 

Projektni tim x x 

Dozvole iz domene prostornog uređenja i gradnje x  

Projektna dokumentacija  x 

Predfinanciranje  x 

Financijski plan  x 

Izgradnja  x 
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Odgovornosti i obveze 
Oznaka odgovornosti 

NP Privatni operator 

Nadzor nad aktivnostima x  

Nadzor nad operativnim stanjem mreže x  

Nadzor nad privatnim operatorom x  

Izvještavanje NOP-a x  

Dostupnost podataka o mreži x  

Upravljanje mrežom  x 

Veleprodajne naknade x x 

Provjera povrata potpora x  

Nadzor i izvještavanje x  

 

18.4.1 Definiranje odgovornosti NP-a 

NP je odgovoran za prijavu sufinanciranja od fondova EU9, te za regularno provođenje 
otvorenog postupka javne nabave i pravilan odabir ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno 
privatnog operatora.  
 
Poradi opredijeljenosti investicijskog modela A, odnosno izgradnje infrastrukture 
širokopojasnog pristupa po investicijskom modelu privatnog DBO, na strani NP-a je potreban 
minimalni stručni i administrativni angažman u projektu. 
 
NP imenuje voditelja projekta, Koordinacijsko vijeće, dio članova projektnog tima, te se tada 
kroz njihove odgovornosti ogledava i odgovornost NP-a.  
 
Budući da tijela javne uprave obavljaju poslove izdavanja dozvola i suglasnosti iz domene 
prostornog uređenja i gradnje, NP će osigurati pomoć privatnom operatoru u procesima 
pribavljanja navedenih dozvola, odnosno suglasnosti vezanih uz upotrebu infrastrukture koja 
je u javnom vlasništvu, a koja može biti iskorištena u projektu. 
 
Na NP-u također leži i odgovornost odobravanja predloženih veleprodajnih uvjeta i naknada, 
uz prethodno mišljenje HAKOM-a, te provođenje provjere istih najmanje svakih 12 mjeseci 
od trenutka inicijalnog odobrenja, uz dostavljanje podataka NOP-u, te redovito izvještavanje 
NOP-a o provedbenim aktivnostima u projektu. 
 
Osim toga, NP će vršiti stalni i neposredni nadzor nad aktivnostima u projektu i nad 
uspostavljanjem operativnog stanja mreže, osigurati dostupnost ključnih podataka o 

                                                 
 
9 Prema provedbenim pravilima fondova EU definiranima u Operativnom programu Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020., pri financiranju razvoja pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u bijelim 
područjima, korisnici potpore mogu biti samo tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i 
županije) [10]. 
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izgrađenoj mreži svim zainteresiranim operatorima (potencijalnim veleprodajnim korisnicima), 
te isto dostaviti HAKOM-u i tijelu državne uprave koje će prikupljati i voditi bazu podataka o 
izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi. 

18.4.2 Definiranje odgovornosti privatnog operatora 

Privatni operator u potpunosti je odgovoran za predfinanciranje projekta, projektiranje, 
izgradnju, upravljanje mrežom, te operativno stanje mreže.  
 
Na privatnom operatoru leži odgovornost pripreme i izrade izvedbenog projekta, rasporeda 
građevinskih i instalacijskih radova, rada po terminskom planu i izvještavanja o 
poteškoćama. 
 
Privatni operator je također odgovoran i za optimalni materijalni i financijski tijek projekta i 
tehničke standarde i smjernice, te izvještavanje nadležnih tijela.  
 
Sve druge odgovornosti operatora biti će definirane u ugovoru s NP-om, čiji prijedlog se 
nalazi u prilogu 1. 
 

  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 139 od 170 

19 OKVIRNI VREMENSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA 

Vremenski plan definiran je sukladno pravilima i smjernicama, odnosno na način kako je to 
određeno u ONP-u. Za izvedbu projekta na području Rovinja definira se okvirni vremenski 
plan, prikazan u tablici 62. 
 

Tablica 62: Okvirni vremenski plan izvedbe projekta na području Rovinja. 

Faza projekta 
2016 2017 2018 2019 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Nacrt Plana razvoja širokopojasne 
infrastrukture (PRŠI) 

              

Javna rasprava i konačna verzija 
PRŠI 

              

Odluka o pokretanju projekta 
              

Javna nabava 
              

Prijava za sufinanciranje projekta 
              

Projektiranje mreže i ishođenje 
potrebnih dozvola i suglasnosti 

              

Izgradnja mreže 
              

Inicijalni postupak provjere potpora 
              

Odobrenje veleprodajnih uvjeta i 
naknada 

              

Nadzor i izvještavanje o provedbi 
projekta 

              

 
U slučaju eventualnog kašnjenja u realizaciji pojedine faze projekta iz objektivnih razloga, 
uzeti će se u obzir kašnjenje cijelog terminskog plana izvedbe projekta.  
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PRILOG 1: PRIJEDLOG UGOVORA  
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Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, MB: 02545918, OIB: 25677819890, 
kao Nositelj projekta, zastupan po gradonačelniku Giovanniu Sponzi, 
(u daljnjem tekstu NP) 
 
i 
 
_______________________________, ____________________________, MB: _________ 
 
OIB:____________________, zastupano po ____________________________________, 
(u daljnjem tekstu Operator) 
 
sklopili su dana _____________________ 201___. godine 
 

 
 

UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA 
za projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na području 

Rovinja 
 

broj _______________ 
 

 
 

I) UVOD 
 

Članak 1. 
 

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za projektiranje, izgradnju i 
upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na području Rovinja (Grad Rovinj, Općina Bale, 
Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan, Općina Žminj) s namjerom sklapanja 
Ugovora o javnim radovima na temelju čl. 25. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 
83/2013, 143/2013, 13/2014), evidencijski broj nabave EV-_______________, NP je 
Odlukom o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, klasa _______, ur. broj: ____________ 
od _______ 201__ godine odabrao ponudu Ponuditelja 
_______________________________ od _____________ 201__. godine, kao ekonomski 
najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijima za donošenje odluke o odabiru, te 
uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje. 
 

 
II) PREDMET UGOVORA 

 
Članak 2. 

 
Ugovorne stranke ovim Ugovorom ugovaraju izvođenje radova projektiranja, izgradnje i 
upravljanja širokopojasnom infrastrukturom na području Rovinja, a koja je definirana Planom 
razvoja širokopojasne infrastrukture na području Rovinja. 
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Radove ugovorene ovim Ugovorom Operator će izvesti po ugovorenim cijenama iz 
troškovnika radova, što za predviđeni opseg radova iznosi: 
 
 
 

Ukupno _______________________________ kn 

slovima: ________________________________________________________________ 

PDV po stopi 25 % iznosi: ________________ kn 

slovima:________________________________________________________________ 

 

sveukupni iznos s PDV-om: _______________ kn 

slovima: ________________________________________________________________ 

 
 
 

Članak 3. 
 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je potpisom Ugovora NP predao, a Operator preuzeo 
svu potrebnu dokumentacijsku podlogu za izvršenje poslova, te da ne postoje smetnje koje 
bi onemogućile Operatora u izvršenju ovim Ugovorom preuzetih obveza.  
 
 
 

III) ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA 
 

Članak 4. 
 
Početak radova na izgradnji mreže je nakon pridobivanja svih potrebnih dozvola iz domene 
prostornog uređenja i gradnje, odnosno po pridobivanju odobrenja za sufinanciranje od 
strane upravljačkog tijela nadležnog za fondove EU-a. 
 
Rok dovršetka izgradnje mreže je ____ mjeseci po početku izgradnje. 
 
Ugovorne strane suglasne su da se rok dovršetka radova može produžiti u slučaju ako 
Operator bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, odnosno zbog nastupa više sile, 
što podrazumijeva vanjske događaje (niska temperatura, kiša, poplava, požar, potres, ratni 
uvjeti ili slično).  
 
Zahtjev za produženje roka Operator je dužan zatražiti najkasnije tri dana od kada je saznao 
za smetnje koje su uzrokovale kašnjenje. 
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IV) OBVEZE OPERATORA 
 

Članak 5. 
 
Operator se obvezuje izraditi izvedbeni projekt širokopojasne mreže, uključujući i izradu svih 
ostalih potrebnih projekata i ishoditi suglasnosti i dozvole u slučaju izgradnje infrastrukturnih 
objekata, prema važećem zakonskom okviru iz područja gradnje. 
 

Članak 6. 
 
Operator je obvezan u obavljanju poslova po ovom Ugovoru zastupati interese NP-a, na 
način da razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije.  
 
Operator je obvezan da na pisani zahtjev NP-a, u svim fazama izrade projektne 
dokumentacije, izvrši sve potrebne izmjene u projektu koje NP ocijeni korisnim, a koji su u 
skladu s pravilima struke, u svrhu ispunjenja i zaštite interesa NP-a. 
 
Operator se obvezuje da neće bez znanja i suglasnosti NP-a nikome davati bilo kakve 
podatke o projektnoj dokumentaciji, već je dužan taj predmet Ugovora čuvati kao poslovnu 
tajnu. 
 
Operator se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, 
neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka. 
 

Članak 7. 
 
Ugovorne usluge Operator je dužan obavljati prema Planu razvoja širokopojasne 
infrastrukture, svojoj Ponudi te sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), drugim zakonima, 
propisima i normama koji se odnose na predmet ovog Ugovora, a u skladu s odredbama 
ovog Ugovora.  
 

Članak 8. 
 
Operator je obvezan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i 
radnim iskustvom na izradi dokumentacije i izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora, 
sukladno Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015).  
 

Članak 9. 
 
Operator se obvezuje izgraditi, održavati i upravljati mrežom, te dostavljati sve potrebne 
informacije o novoizgrađenoj mreži prema PPDŠP-u HAKOM-u te ostalim tijelima državne 
uprave koja će voditi bazu podataka izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture, 
sukladno važećim propisima i pravilima. 
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Članak 10. 
 
Operator se obvezuje obavljati projektantski nadzor sukladno Zakonu o gradnji, Planu 
razvoja širokopojasne infrastrukture i odredbama glavnog projekta. 
 
Operator je materijalno odgovoran za posljedice zastoja u izvođenju radova zbog 
neizvršavanja obveze projektantskog nadzora. 
 

Članak 11. 
 
Operator se obavezuje izraditi raspored građevinskih i instalacijskih radova, raditi po 
terminskom planu i izvještavati NP i nadležna tijela o eventualnim poteškoćama, a tijekom 
izgradnje Operator se obavezuje poštivati optimalni materijalni i financijski tijek projekta i 
tehničke standarde i smjernice. 
 

Članak 12. 
 
Operator se obvezuje zatvoriti financijsku konstrukciju projekta s najvećim iznosom potpora 
specificiranim u postupku javne nabave. 
 
Operator se obvezuje osigurati potrebna sredstva za predfinanciranje provedbe projekta do 
trenutka isplate sredstava državnih potpora. 
 
Operator se obvezuje osigurati preostala potrebna financijska sredstva za zatvaranje 
financijske konstrukcije projekata iz vlastitih izvora. 
 

Članak 13. 
 
Operator se obvezuje surađivati s NP-om u svim postupcima vezanim uz korištenje 
sredstava iz fondova EU-a prema upravljačkim tijelima fondova EU-a (prijava, odobrenje 
projekta, isplata potpora, nadzor), uključujući i pripremu sve potrebne formalne 
dokumentacije sukladno provedbenim propisima fondova EU-a. 
 

Članak 14. 
 
Operator se obvezuje ishoditi odobrenja za veleprodajne uvjete i naknade za pristup mreži, 
prema strukturnim pravilima Okvirnog programa, i to inicijalno, prije puštanja mreže u rad, te 
naknadno, svakih idućih 12 mjeseci. 
 
Operator se obvezuje pružati specificirane veleprodajne usluge pristupa mreži, najmanje u 
razdoblju od 7 godina od puštanja mreže u rad, odnosno trajno u slučaju pristupa pasivnim 
dijelovima mreže, uz obvezu provedbe inicijalnog postupka provjere potpora, te naknadnog 
postupka provjere potpora nakon proteka sedmogodišnjeg razdoblja rada mreže, u slučaju 
isplate vrijednosti potpora veće od 10 milijuna eura. 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 Ožujak 2017 Stranica 149 od 170 

Članak 15. 
 
Operator se obvezuje redovno izvještavati NP o provedbi projekta i bitnim parametrima rada 
mreže prema popisu parametara o kojima NP mora izvještavati NOP, a koji su detaljno 
definirani u ONP-u. 
 

Članak 16. 
 

Operator se obvezuje da radove na izgradnji, koja je predmet ovoga Ugovora, izvede stručno 
i kvalitetno, prema pravilima struke. 
 
Operator odgovara za kvalitetu upotrijebljenog materijala i za kvalitetu izvedenih radova. 
 

Članak 17. 
 
Operator se obvezuje primijeniti načelo računovodstvenog razdvajanja za sve poslovne 
procese vezane uz izgradnju i upravljanje mrežom. 
 
Po završetku izgradnje mreže Operator je obvezan NP-u prijaviti sve investicijske troškove 
koji su nastali prilikom izgradnje mreže. 
 

Članak 18. 
 
Operator se obvezuje poslove upravljanja infrastrukturom koja je predmet ovog Ugovora 
obavljati pažnjom dobrog gospodara. 
 

Članak 19. 
 
Operator je dužan ishoditi i predati NP-u, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana 
sklapanja Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bezuvjetne garancije 
banke kao jamstvo za dobro izvršenje posla na iznos od 10 % (deset posto) od ugovorenog 
iznosa s PDV-om, na rok trajanja Ugovora, s tim da se, ukoliko dođe do produljenja roka ili 
povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, 
iznos i rok valjanosti garancije mora prilagoditi novonastaloj situaciji. 
 
Operator je s početkom operativnog rada mreže, dužan NP-u pružiti dvogodišnju garanciju 
na kvalitetu izvedenih radova. 
 
 

V) OBVEZE NOSITELJA PROJEKTA: 
 

Članak 20. 
 

NP je obavezan imenovati voditelja projekta i vršiti stalni i neposredni nadzor nad 
aktivnostima u projektu. 
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Članak 21. 
 
NP je obvezan osigurati administrativnu pomoć Operatoru u procesima pribavljanja svih 
potrebnih dozvola i suglasnosti iz domene prostornog uređenja i gradnje a koje se odnose na 
upotrebu infrastrukture i objekata u javnom vlasništvu koje će se koristiti u projektu. 
 

Članak 22. 
 
NP je obvezan pokrenuti i odraditi sve postupke vezane uz korištenje sredstava iz fondova 
EU-a prema upravljačkim tijelima fondova EU-a (prijava, odobrenje projekta, isplata potpora, 
nadzor), uključujući i pripremu sve potrebne formalne dokumentacije sukladno provedbenim 
propisima fondova EU-a. 
 

VI) NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 
 

Članak 23. 
 
Apsolutni iznos sredstava potpora, sukladno definiranom udjelu potpora u projektu, biti će 
isplaćen Operatoru po završetku izgradnje mreže na žiro račun Operatora broj:  
 
IBAN: ___________________________ kod ____________________________ banke. 
 
 

VII) UGOVORENA KAZNA 
 

Članak 24. 
 
Ako svojom krivnjom Operator ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti NP-u 
ugovornu kaznu u iznosu od _____ od ukupno ugovorene vrijednosti radova do maksimalno 
____ % ugovorene vrijednosti radova. 
 
 

VIII) RJEŠAVANJE SPOROVA: 
 

Članak 25. 
 
Ugovorne strane su suglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno temeljem važećih 
zakonskih odredbi, a ukoliko do sporazuma nije moguće doći, ugovara se nadležnost 
Općinskog suda u Puli. 
 

Članak 26. 
 
Ugovorne strane su suglasne da se na sve odnose koji ovim Ugovorom nisu izričito regulirani 
primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, odredbe Pravilnika o načinu i 
uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odredbe Zakona 
o obveznim odnosima te ostalih primjenjivih propisa Republike Hrvatske. 
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IX) ZAVRŠNE ODREDBE: 
 

Članak 27. 
 
Ukoliko Operator propusti izvršiti neku obvezu iz ovog Ugovora, ovlaštena osoba NP-a može 
zatražiti od Operatora da popravi nedostatak ili da ga ispravi u što kraćem roku. 
 
NP može jednostrano, putem pismene obavijesti, raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Operator bez 
opravdanog razloga ne postupa prema obvezama Ugovora, postane insolventan ili se nad 
njim pokrene stečajni postupak. 
 

Članak 28. 
 
U slučaju neodobravanja sredstava državnih potpora, ovaj Ugovor postaje nevažeći. 
 

Članak 29. 
 
Prilozi ovog Ugovora, koji čine njegov sastavni dio su: 

- Ponuda Ponuditelja od __________________ 201__. godine. 
- Ugovorni troškovnik. 

 
Članak 30. 

 
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorena strana 
zadržava po 2 (dva). 
 
 
 
 
U Rovinju-Rovigno, ________________ 201__. godine. 
 
 
Klasa:__________/______ 
Urbroj: _________/______ 
 
 
 
 
 
 
 
             OPERATOR:        NOSITELJ PROJEKTA: 
 
_________________________                         ___________________________ 
                    Giovanni Sponza, gradonačelnik 
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PRILOG 2: POSLOVNE ANALIZE 
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VDSL (FTTC) 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 2.088.828 0 0 0 -2.088.828 2017 2.008.488 0 0 0 -2.008.488 

2 2018 15.337.966 0 0 0 -15.337.966 2018 14.180.811 0 0 0 -14.180.811 

3 2019 12.413.606 0 0 0 -12.413.606 2019 11.035.651 0 0 0 -11.035.651 

4 2020 0 1.930.449 2.455.147 0 524.698 2020 0 1.650.156 2.098.670 0 448.514 

5 2021 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2021 0 3.173.377 4.035.904 0 862.527 

6 2022 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2022 0 3.051.324 3.880.677 0 829.353 

7 2023 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2023 0 2.933.966 3.731.420 0 797.455 

8 2024 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2024 0 2.821.121 3.587.904 0 766.783 

9 2025 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2025 0 2.712.616 3.449.908 0 737.292 

10 2026 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2026 0 2.608.285 3.317.219 0 708.934 

11 2027 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2027 0 2.507.966 3.189.634 0 681.668 

12 2028 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2028 0 2.411.506 3.066.956 0 655.450 

13 2029 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2029 0 2.318.756 2.948.996 0 630.240 

14 2030 0 3.860.899 4.910.295 -3.580.848 -2.531.452 2030 0 2.229.573 2.835.573 -2.067.850 -1.461.851 

15 2031 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2031 0 2.143.820 2.726.512 0 582.692 

16 2032 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2032 0 2.061.365 2.621.646 0 560.281 

17 2033 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2033 0 1.982.082 2.520.814 0 538.732 

18 2034 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2034 0 1.905.848 2.423.860 0 518.011 

19 2035 0 3.860.899 4.910.295 0 1.049.396 2035 0 1.832.546 2.330.634 0 498.088 

20 2036 0 3.860.899 4.910.295 5.013.187 6.062.583 2036 0 1.762.064 2.240.994 2.287.953 2.766.884 

  Ukupno 29.840.400 63.704.830 81.019.862 1.432.339 -11.093.029 Ukupno 27.224.951 40.106.373 51.007.322 220.103 -16.103.899 

FNPV  -16.103.899 

FRR (C)  -3,72% 

FRR (K) 2,09% 
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VDSL (FTTC) 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 2.088.828 15.337.966 12.413.606 2.455.147 4.910.295 4.910.295 … 4.910.295 4.910.295 … 9.923.482 

                 

 1. PRIHODI 0 0 0 2.455.147 4.910.295 4.910.295 … 4.910.295 4.910.295 … 4.910.295 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 2.088.828 15.337.966 12.413.606 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 1.050.233 7.711.709 6.241.383 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 185.335 1.360.890 1.101.420 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 853.260 6.265.367 5.070.803 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 5.013.187 

                 

 II. ODLJEVI 2.088.828 15.337.966 12.413.606 1.930.449 3.860.899 3.860.899 … 3.860.899 7.441.747 … 3.860.899 

                 

 4. INVESTICIJA  2.088.828 15.337.966 12.413.606 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 3.580.848 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.930.449 3.860.899 3.860.899 … 3.860.899 3.860.899 … 3.860.899 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 524.698 1.049.396 1.049.396 … 1.049.396 -2.531.452 … 6.062.583 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 524.698 1.574.094 2.623.490 … 9.969.261 7.437.809 … 18.747.371 
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VDSL (FTTC) 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 1.671.062 0 0 0 -1.671.062 2017 1.591.488 0 0 0 -1.591.488 

2 2018 12.270.372 0 0 0 -12.270.372 2018 11.129.590 0 0 0 -11.129.590 

3 2019 9.930.885 0 0 0 -9.930.885 2019 8.578.672 0 0 0 -8.578.672 

4 2020 0 1.544.360 3.867.391 0 2.323.031 2020 0 1.270.548 3.181.712 0 1.911.163 

5 2021 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2021 0 2.420.092 6.060.404 0 3.640.311 

6 2022 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2022 0 2.304.850 5.771.813 0 3.466.963 

7 2023 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2023 0 2.195.095 5.496.965 0 3.301.870 

8 2024 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2024 0 2.090.567 5.235.204 0 3.144.638 

9 2025 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2025 0 1.991.016 4.985.909 0 2.994.893 

10 2026 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2026 0 1.896.206 4.748.485 0 2.852.279 

11 2027 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2027 0 1.805.910 4.522.366 0 2.716.456 

12 2028 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2028 0 1.719.914 4.307.016 0 2.587.101 

13 2029 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2029 0 1.638.014 4.101.920 0 2.463.906 

14 2030 0 3.088.719 7.734.781 -2.864.678 1.781.384 2030 0 1.560.013 3.906.590 -1.446.857 899.720 

15 2031 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2031 0 1.485.727 3.720.562 0 2.234.835 

16 2032 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2032 0 1.414.978 3.543.392 0 2.128.415 

17 2033 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2033 0 1.347.598 3.374.659 0 2.027.062 

18 2034 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2034 0 1.283.427 3.213.961 0 1.930.535 

19 2035 0 3.088.719 7.734.781 0 4.646.062 2035 0 1.222.311 3.060.916 0 1.838.605 

20 2036 0 3.088.719 7.734.781 4.010.550 8.656.612 2036 0 1.164.106 2.915.158 1.511.534 3.262.586 

  Ukupno 23.872.320 50.963.864 127.623.892 1.145.871 53.933.579 Ukupno 21.299.750 28.810.370 72.147.032 64.677 22.101.589 

ENPV  22.101.589 

ERR  14,74% 

B/C ratio 1,4379 
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GPON 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 5.430.953 0 0 0 -5.430.953 2017 5.222.070 0 0 0 -5.222.070 

2 2018 39.413.200 0 0 0 -39.413.200 2018 36.439.719 0 0 0 -36.439.719 

3 2019 32.740.887 0 0 0 -32.740.887 2019 29.106.529 0 0 0 -29.106.529 

4 2020 0 1.595.891 2.946.177 0 1.350.286 2020 0 1.364.174 2.518.404 0 1.154.230 

5 2021 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2021 0 2.623.411 4.843.085 0 2.219.674 

6 2022 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2022 0 2.522.511 4.656.813 0 2.134.302 

7 2023 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2023 0 2.425.491 4.477.704 0 2.052.213 

8 2024 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2024 0 2.332.203 4.305.485 0 1.973.282 

9 2025 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2025 0 2.242.503 4.139.889 0 1.897.386 

10 2026 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2026 0 2.156.253 3.980.663 0 1.824.410 

11 2027 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2027 0 2.073.320 3.827.561 0 1.754.240 

12 2028 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2028 0 1.993.577 3.680.347 0 1.686.770 

13 2029 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2029 0 1.916.901 3.538.795 0 1.621.894 

14 2030 0 3.191.781 5.892.354 -10.861.906 -8.161.333 2030 0 1.843.174 3.402.687 -6.272.480 -4.712.966 

15 2031 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2031 0 1.772.283 3.271.815 0 1.499.532 

16 2032 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2032 0 1.704.118 3.145.976 0 1.441.858 

17 2033 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2033 0 1.638.575 3.024.977 0 1.386.402 

18 2034 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2034 0 1.575.553 2.908.631 0 1.333.079 

19 2035 0 3.191.781 5.892.354 0 2.700.573 2035 0 1.514.955 2.796.761 0 1.281.806 

20 2036 0 3.191.781 5.892.354 13.267.042 15.967.614 2036 0 1.456.687 2.689.193 6.054.905 7.287.411 

  Ukupno 77.585.040 52.664.388 97.223.835 2.405.136 -30.620.457 Ukupno 70.768.318 33.155.689 61.208.787 -217.575 -42.932.796 

FNPV  -42.932.796 

FRR (C)  -3,98% 

FRR (K) 1,99% 
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GPON 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 5.430.953 39.413.200 32.740.887 2.946.177 5.892.354 5.892.354 … 5.892.354 5.892.354 … 19.159.395 

                

 1. PRIHODI 0 0 0 2.946.177 5.892.354 5.892.354 … 5.892.354 5.892.354 … 5.892.354 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 5.430.953 39.413.200 32.740.887 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 2.800.562 20.324.081 16.883.391 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 494.217 3.586.603 2.979.422 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 2.136.173 15.502.516 12.878.075 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 13.267.042 

                

 II. ODLJEVI 5.430.953 39.413.200 32.740.887 1.595.891 3.191.781 3.191.781 … 3.191.781 14.053.687 … 3.191.781 

                

 4. INVESTICIJA  5.430.953 39.413.200 32.740.887 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 10.861.906 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.595.891 3.191.781 3.191.781 … 3.191.781 3.191.781 … 3.191.781 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 1.350.286 2.700.573 2.700.573 … 2.700.573 -8.161.333 … 15.967.614 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 1.350.286 4.050.859 6.751.431 … 25.655.439 17.494.106 … 46.964.583 
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GPON 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 4.344.762 0 0 0 -4.344.762 2017 4.137.869 0 0 0 -4.137.869 

2 2018 31.530.560 0 0 0 -31.530.560 2018 28.599.148 0 0 0 -28.599.148 

3 2019 26.192.710 0 0 0 -26.192.710 2019 22.626.247 0 0 0 -22.626.247 

4 2020 0 1.276.712 7.291.096 0 6.014.384 2020 0 1.050.354 5.998.403 0 4.948.048 

5 2021 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2021 0 2.000.675 11.425.529 0 9.424.854 

6 2022 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2022 0 1.905.405 10.881.456 0 8.976.051 

7 2023 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2023 0 1.814.671 10.363.292 0 8.548.620 

8 2024 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2024 0 1.728.258 9.869.801 0 8.141.543 

9 2025 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2025 0 1.645.960 9.399.811 0 7.753.850 

10 2026 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2026 0 1.567.581 8.952.201 0 7.384.620 

11 2027 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2027 0 1.492.935 8.525.906 0 7.032.971 

12 2028 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2028 0 1.421.843 8.119.910 0 6.698.068 

13 2029 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2029 0 1.354.136 7.733.248 0 6.379.112 

14 2030 0 2.553.425 14.582.192 -8.689.524 3.339.243 2030 0 1.289.653 7.364.998 -4.388.800 1.686.544 

15 2031 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2031 0 1.228.241 7.014.284 0 5.786.043 

16 2032 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2032 0 1.169.753 6.680.270 0 5.510.517 

17 2033 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2033 0 1.114.051 6.362.162 0 5.248.111 

18 2034 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2034 0 1.061.001 6.059.202 0 4.998.201 

19 2035 0 2.553.425 14.582.192 0 12.028.767 2035 0 1.010.477 5.770.669 0 4.760.192 

20 2036 0 2.553.425 14.582.192 10.613.633 22.642.401 2036 0 962.359 5.495.875 4.000.167 8.533.683 

  Ukupno 62.068.032 42.131.510 240.606.167 1.924.109 138.330.733 Ukupno 55.363.264 23.817.354 136.017.015 -388.634 56.447.764 

ENPV  56.447.764 

ERR  14,62% 

B/C ratio 1,7263 
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FTTH 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 6.272.286 0 0 0 -6.272.286 2017 6.031.045 0 0 0 -6.031.045 

2 2018 45.518.878 0 0 0 -45.518.878 2018 42.084.761 0 0 0 -42.084.761 

3 2019 37.812.926 0 0 0 -37.812.926 2019 33.615.554 0 0 0 -33.615.554 

4 2020 0 1.570.155 3.312.133 0 1.741.977 2020 0 1.342.175 2.831.225 0 1.489.050 

5 2021 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2021 0 2.581.106 5.444.663 0 2.863.557 

6 2022 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2022 0 2.481.833 5.235.253 0 2.753.420 

7 2023 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2023 0 2.386.378 5.033.897 0 2.647.519 

8 2024 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2024 0 2.294.594 4.840.286 0 2.545.692 

9 2025 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2025 0 2.206.340 4.654.121 0 2.447.781 

10 2026 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2026 0 2.121.481 4.475.116 0 2.353.635 

11 2027 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2027 0 2.039.886 4.302.997 0 2.263.111 

12 2028 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2028 0 1.961.429 4.137.497 0 2.176.068 

13 2029 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2029 0 1.885.989 3.978.362 0 2.092.373 

14 2030 0 3.140.310 6.624.265 -12.544.573 -9.060.618 2030 0 1.813.451 3.825.348 -7.244.178 -5.232.281 

15 2031 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2031 0 1.743.703 3.678.219 0 1.934.517 

16 2032 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2032 0 1.676.637 3.536.749 0 1.860.112 

17 2033 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2033 0 1.612.151 3.400.721 0 1.788.569 

18 2034 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2034 0 1.550.146 3.269.924 0 1.719.778 

19 2035 0 3.140.310 6.624.265 0 3.483.955 2035 0 1.490.525 3.144.157 0 1.653.633 

20 2036 0 3.140.310 6.624.265 15.322.299 18.806.254 2036 0 1.433.197 3.023.228 6.992.897 8.582.929 

  Ukupno 89.604.090 51.815.123 109.300.380 2.777.727 -29.341.106 Ukupno 81.731.359 32.621.021 68.811.765 -251.281 -45.791.897 

FNPV  -45.791.897 

FRR (C)  -3,24% 

FRR (K) 2,27% 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 160 od 170 

FTTH 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 6.272.286 45.518.878 37.812.926 3.312.133 6.624.265 6.624.265 … 6.624.265 6.624.265 … 21.946.565 

                

 1. PRIHODI 0 0 0 3.312.133 6.624.265 6.624.265 … 6.624.265 6.624.265 … 6.624.265 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 6.272.286 45.518.878 37.812.926 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 2.987.065 21.677.559 18.007.736 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 527.129 3.825.452 3.177.836 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 2.758.092 20.015.867 16.627.354 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 15.322.299 

                

 II. ODLJEVI 6.272.286 45.518.878 37.812.926 1.570.155 3.140.310 3.140.310 … 3.140.310 15.684.883 … 3.140.310 

                

 4. INVESTICIJA  6.272.286 45.518.878 37.812.926 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 12.544.573 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.570.155 3.140.310 3.140.310 … 3.140.310 3.140.310 … 3.140.310 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 1.741.977 3.483.955 3.483.955 … 3.483.955 -9.060.618 … 18.806.254 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 1.741.977 5.225.932 8.709.887 … 33.097.572 24.036.955 … 60.262.984 

 
 
 
 
 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 161 od 170 

FTTH 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 5.017.829 0 0 0 -5.017.829 2017 4.778.885 0 0 0 -4.778.885 

2 2018 36.415.102 0 0 0 -36.415.102 2018 33.029.571 0 0 0 -33.029.571 

3 2019 30.250.341 0 0 0 -30.250.341 2019 26.131.382 0 0 0 -26.131.382 

4 2020 0 1.256.124 8.283.863 0 7.027.739 2020 0 1.033.416 6.815.154 0 5.781.738 

5 2021 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2021 0 1.968.412 12.981.246 0 11.012.834 

6 2022 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2022 0 1.874.678 12.363.092 0 10.488.413 

7 2023 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2023 0 1.785.408 11.774.373 0 9.988.965 

8 2024 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2024 0 1.700.389 11.213.689 0 9.513.300 

9 2025 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2025 0 1.619.418 10.679.704 0 9.060.286 

10 2026 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2026 0 1.542.303 10.171.146 0 8.628.844 

11 2027 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2027 0 1.468.860 9.686.806 0 8.217.946 

12 2028 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2028 0 1.398.914 9.225.529 0 7.826.616 

13 2029 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2029 0 1.332.299 8.786.219 0 7.453.920 

14 2030 0 2.512.248 16.567.725 -10.035.658 4.019.819 2030 0 1.268.856 8.367.827 -5.068.689 2.030.282 

15 2031 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2031 0 1.208.434 7.969.359 0 6.760.925 

16 2032 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2032 0 1.150.890 7.589.866 0 6.438.976 

17 2033 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2033 0 1.096.086 7.228.444 0 6.132.358 

18 2034 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2034 0 1.043.891 6.884.232 0 5.840.341 

19 2035 0 2.512.248 16.567.725 0 14.055.477 2035 0 994.182 6.556.412 0 5.562.230 

20 2036 0 2.512.248 16.567.725 12.257.840 26.313.317 2036 0 946.840 6.244.201 4.619.851 9.917.212 

  Ukupno 71.683.272 41.452.098 273.367.469 2.222.181 162.454.281 Ukupno 63.939.838 23.433.276 154.537.299 -448.838 66.715.347 

ENPV  66.715.347 

ERR  14,81% 

B/C ratio 1,7778 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 162 od 170 

KABELSKI PRISTUP 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 2.547.210 0 0 0 -2.547.210 2017 2.449.240 0 0 0 -2.449.240 

2 2018 18.703.797 0 0 0 -18.703.797 2018 17.292.712 0 0 0 -17.292.712 

3 2019 15.137.703 0 0 0 -15.137.703 2019 13.457.363 0 0 0 -13.457.363 

4 2020 0 1.904.714 2.441.508 0 536.794 2020 0 1.628.158 2.087.011 0 458.853 

5 2021 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2021 0 3.131.072 4.013.483 0 882.410 

6 2022 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2022 0 3.010.646 3.859.118 0 848.471 

7 2023 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2023 0 2.894.852 3.710.690 0 815.838 

8 2024 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2024 0 2.783.512 3.567.971 0 784.460 

9 2025 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2025 0 2.676.454 3.430.742 0 754.288 

10 2026 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2026 0 2.573.513 3.298.790 0 725.277 

11 2027 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2027 0 2.474.532 3.171.914 0 697.382 

12 2028 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2028 0 2.379.358 3.049.917 0 670.559 

13 2029 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2029 0 2.287.844 2.932.612 0 644.769 

14 2030 0 3.809.428 4.883.015 -4.366.645 -3.293.058 2030 0 2.199.850 2.819.820 -2.521.629 -1.901.659 

15 2031 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2031 0 2.115.240 2.711.365 0 596.125 

16 2032 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2032 0 2.033.885 2.607.082 0 573.197 

17 2033 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2033 0 1.955.659 2.506.809 0 551.151 

18 2034 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2034 0 1.880.441 2.410.394 0 529.953 

19 2035 0 3.809.428 4.883.015 0 1.073.587 2035 0 1.808.116 2.317.686 0 509.570 

20 2036 0 3.809.428 4.883.015 6.113.303 7.186.890 2036 0 1.738.573 2.228.544 2.790.032 3.280.003 

  Ukupno 36.388.710 62.855.565 80.569.752 1.746.658 -16.927.865 Ukupno 33.199.315 39.571.705 50.723.948 268.403 -21.778.669 

FNPV  -21.778.669 

FRR (C)  -4,79% 

FRR (K) 1,64% 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 163 od 170 

KABELSKI PRISTUP 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 2.547.210 18.703.797 15.137.703 2.441.508 4.883.015 4.883.015 … 4.883.015 4.883.015 … 10.996.319 

                 

 1. PRIHODI 0 0 0 2.441.508 4.883.015 4.883.015 … 4.883.015 4.883.015 … 4.883.015 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 2.547.210 18.703.797 15.137.703 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 1.420.319 10.429.198 8.440.752 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 250.644 1.840.447 1.489.544 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 876.246 6.434.152 5.207.407 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 6.113.303 

                 

 II. ODLJEVI 2.547.210 18.703.797 15.137.703 1.904.714 3.809.428 3.809.428 … 3.809.428 8.176.073 … 3.809.428 

                 

 4. INVESTICIJA  2.547.210 18.703.797 15.137.703 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 4.366.645 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.904.714 3.809.428 3.809.428 … 3.809.428 3.809.428 … 3.809.428 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 536.794 1.073.587 1.073.587 … 1.073.587 -3.293.058 … 7.186.890 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 536.794 1.610.381 2.683.968 … 10.199.077 6.906.019 … 19.460.845 

 
 
 
 
 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 164 od 170 

KABELSKI PRISTUP 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 2.037.768 0 0 0 -2.037.768 2017 1.940.731 0 0 0 -1.940.731 

2 2018 14.963.038 0 0 0 -14.963.038 2018 13.571.916 0 0 0 -13.571.916 

3 2019 12.110.163 0 0 0 -12.110.163 2019 10.461.214 0 0 0 -10.461.214 

4 2020 0 1.523.771 4.150.562 0 2.626.791 2020 0 1.253.610 3.414.677 0 2.161.067 

5 2021 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2021 0 2.387.829 6.504.148 0 4.116.318 

6 2022 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2022 0 2.274.123 6.194.426 0 3.920.303 

7 2023 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2023 0 2.165.832 5.899.454 0 3.733.622 

8 2024 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2024 0 2.062.697 5.618.527 0 3.555.830 

9 2025 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2025 0 1.964.473 5.350.978 0 3.386.505 

10 2026 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2026 0 1.870.927 5.096.170 0 3.225.243 

11 2027 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2027 0 1.781.835 4.853.495 0 3.071.660 

12 2028 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2028 0 1.696.986 4.622.376 0 2.925.390 

13 2029 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2029 0 1.616.177 4.402.263 0 2.786.086 

14 2030 0 3.047.543 8.301.124 -3.493.316 1.760.265 2030 0 1.539.216 4.192.631 -1.764.362 889.053 

15 2031 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2031 0 1.465.920 3.992.982 0 2.527.062 

16 2032 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2032 0 1.396.114 3.802.840 0 2.406.726 

17 2033 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2033 0 1.329.633 3.621.753 0 2.292.120 

18 2034 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2034 0 1.266.317 3.449.288 0 2.182.971 

19 2035 0 3.047.543 8.301.124 0 5.253.581 2035 0 1.206.016 3.285.036 0 2.079.020 

20 2036 0 3.047.543 8.301.124 4.890.643 10.144.224 2036 0 1.148.587 3.128.606 1.843.232 3.823.251 

  Ukupno 29.110.968 50.284.452 136.968.539 1.397.326 58.970.445 Ukupno 25.973.861 28.426.292 77.429.652 78.870 23.108.369 

ENPV  23.108.369 

ERR  13,53% 

B/C ratio 1,4213 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 165 od 170 

LTE 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 4.449.204 0 0 0 -4.449.204 2017 4.278.080 0 0 0 -4.278.080 

2 2018 35.805.496 0 0 0 -35.805.496 2018 33.104.194 0 0 0 -33.104.194 

3 2019 30.367.580 0 0 0 -30.367.580 2019 26.996.668 0 0 0 -26.996.668 

4 2020 0 1.544.420 2.494.136 0 949.716 2020 0 1.320.177 2.131.998 0 811.822 

5 2021 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2021 0 2.538.801 4.099.996 0 1.561.195 

6 2022 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2022 0 2.441.155 3.942.304 0 1.501.149 

7 2023 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2023 0 2.347.264 3.790.677 0 1.443.413 

8 2024 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2024 0 2.256.985 3.644.882 0 1.387.897 

9 2025 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2025 0 2.170.178 3.504.694 0 1.334.516 

10 2026 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2026 0 2.086.710 3.369.898 0 1.283.189 

11 2027 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2027 0 2.006.451 3.240.287 0 1.233.835 

12 2028 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2028 0 1.929.280 3.115.660 0 1.186.380 

13 2029 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2029 0 1.855.077 2.995.827 0 1.140.750 

14 2030 0 3.088.840 4.988.273 -11.299.565 -9.400.132 2030 0 1.783.728 2.880.603 -6.525.217 -5.428.342 

15 2031 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2031 0 1.715.123 2.769.811 0 1.054.688 

16 2032 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2032 0 1.649.157 2.663.280 0 1.014.123 

17 2033 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2033 0 1.585.728 2.560.846 0 975.118 

18 2034 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2034 0 1.524.738 2.462.352 0 937.613 

19 2035 0 3.088.840 4.988.273 0 1.899.433 2035 0 1.466.094 2.367.646 0 901.551 

20 2036 0 3.088.840 4.988.273 12.288.277 14.187.709 2036 0 1.409.706 2.276.583 5.608.209 6.475.085 

  Ukupno 70.622.280 50.965.858 82.306.498 988.712 -38.292.928 Ukupno 64.378.943 32.086.354 51.817.344 -917.008 -45.564.960 

FNPV  -45.564.960 

FRR (C)  -5,73% 

FRR (K) 1,17% 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 166 od 170 

LTE 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 4.449.204 35.805.496 30.367.580 2.494.136 4.988.273 4.988.273 … 4.988.273 4.988.273 … 17.276.549 

                

 1. PRIHODI 0 0 0 2.494.136 4.988.273 4.988.273 … 4.988.273 4.988.273 … 4.988.273 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 4.449.204 35.805.496 30.367.580 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 2.676.630 21.540.500 18.269.063 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 472.346 3.801.265 3.223.952 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 1.300.227 10.463.732 8.874.565 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 12.288.277 

                

 II. ODLJEVI 4.449.204 35.805.496 30.367.580 1.544.420 3.088.840 3.088.840 … 3.088.840 14.388.405 … 3.088.840 

                

 4. INVESTICIJA  4.449.204 35.805.496 30.367.580 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 11.299.565 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.544.420 3.088.840 3.088.840 … 3.088.840 3.088.840 … 3.088.840 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 949.716 1.899.433 1.899.433 … 1.899.433 -9.400.132 … 14.187.709 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 949.716 2.849.149 4.748.582 … 18.044.611 8.644.479 … 32.329.352 

 
 
 
 
 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 167 od 170 

LTE 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 3.559.363 0 0 0 -3.559.363 2017 3.389.869 0 0 0 -3.389.869 

2 2018 28.644.397 0 0 0 -28.644.397 2018 25.981.312 0 0 0 -25.981.312 

3 2019 24.294.064 0 0 0 -24.294.064 2019 20.986.126 0 0 0 -20.986.126 

4 2020 0 1.235.536 5.835.434 0 4.599.898 2020 0 1.016.478 4.800.826 0 3.784.347 

5 2021 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2021 0 1.936.149 9.144.430 0 7.208.281 

6 2022 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2022 0 1.843.952 8.708.981 0 6.865.029 

7 2023 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2023 0 1.756.145 8.294.268 0 6.538.123 

8 2024 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2024 0 1.672.519 7.899.303 0 6.226.784 

9 2025 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2025 0 1.592.875 7.523.145 0 5.930.270 

10 2026 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2026 0 1.517.024 7.164.900 0 5.647.877 

11 2027 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2027 0 1.444.785 6.823.715 0 5.378.930 

12 2028 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2028 0 1.375.985 6.498.776 0 5.122.790 

13 2029 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2029 0 1.310.462 6.189.310 0 4.878.848 

14 2030 0 2.471.072 11.670.868 -9.039.652 160.144 2030 0 1.248.059 5.894.581 -4.565.638 80.884 

15 2031 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2031 0 1.188.628 5.613.887 0 4.425.259 

16 2032 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2032 0 1.132.027 5.346.559 0 4.214.532 

17 2033 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2033 0 1.078.120 5.091.961 0 4.013.840 

18 2034 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2034 0 1.026.781 4.849.487 0 3.822.705 

19 2035 0 2.471.072 11.670.868 0 9.199.796 2035 0 977.887 4.618.559 0 3.640.672 

20 2036 0 2.471.072 11.670.868 9.830.621 19.030.417 2036 0 931.321 4.398.627 3.705.058 7.172.364 

  Ukupno 56.497.824 40.772.686 192.569.315 790.970 96.089.774 Ukupno 50.357.308 23.049.198 108.861.314 -860.581 34.594.228 

ENPV  34.594.228 

ERR  11,85% 

B/C ratio 1,5006 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 168 od 170 

FTTC / FTTH 
FINANCIJSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 4.815.909 0 0 0 -4.815.909 2017 4.630.682 0 0 0 -4.630.682 

2 2018 35.156.136 0 0 0 -35.156.136 2018 32.503.824 0 0 0 -32.503.824 

3 2019 28.826.655 0 0 0 -28.826.655 2019 25.626.792 0 0 0 -25.626.792 

4 2020 0 1.724.561 3.057.353 0 1.332.792 2020 0 1.474.162 2.613.438 0 1.139.276 

5 2021 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2021 0 2.834.927 5.025.843 0 2.190.916 

6 2022 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2022 0 2.725.891 4.832.541 0 2.106.650 

7 2023 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2023 0 2.621.049 4.646.674 0 2.025.625 

8 2024 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2024 0 2.520.240 4.467.956 0 1.947.717 

9 2025 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2025 0 2.423.307 4.296.112 0 1.872.804 

10 2026 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2026 0 2.330.103 4.130.877 0 1.800.773 

11 2027 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2027 0 2.240.484 3.971.997 0 1.731.513 

12 2028 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2028 0 2.154.311 3.819.228 0 1.664.916 

13 2029 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2029 0 2.071.453 3.672.334 0 1.600.881 

14 2030 0 3.449.122 6.114.707 -8.943.831 -6.278.246 2030 0 1.991.782 3.531.091 -5.164.840 -3.625.531 

15 2031 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2031 0 1.915.175 3.395.280 0 1.480.104 

16 2032 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2032 0 1.841.514 3.264.692 0 1.423.177 

17 2033 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2033 0 1.770.687 3.139.127 0 1.368.440 

18 2034 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2034 0 1.702.584 3.018.391 0 1.315.807 

19 2035 0 3.449.122 6.114.707 0 2.665.585 2035 0 1.637.100 2.902.299 0 1.265.200 

20 2036 0 3.449.122 6.114.707 11.661.380 14.326.964 2036 0 1.574.134 2.790.672 5.322.101 6.538.639 

  Ukupno 68.798.700 56.910.514 100.892.659 2.717.549 -22.099.006 Ukupno 62.761.297 35.828.905 63.518.552 157.262 -34.914.387 

FNPV  -34.914.387 

FRR (C)  -3,17% 

FRR (K) 2,30% 



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 169 od 170 

FTTC / FTTH 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 2029 2030 2031-2035 2036 

 ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7-12 13 14 15-19 20 

                        

 I . PRILJEVI 4.815.909 35.156.136 28.826.655 3.057.353 6.114.707 6.114.707 … 6.114.707 6.114.707 … 17.776.086 

                

 1. PRIHODI 0 0 0 3.057.353 6.114.707 6.114.707 … 6.114.707 6.114.707 … 6.114.707 

 2. IZVORI FINANCIRANJA 4.815.909 35.156.136 28.826.655 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.1. EU 2.277.245 16.623.887 13.630.937 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.2. NACIONALNI JAVNI UDIO 401.867 2.933.627 2.405.459 0 0 0 … 0 0 … 0 

 2.3. NACIONALNI PRIVATNI UDIO 2.136.797 15.598.622 12.790.259 0 0 0 … 0 0 … 0 

 3. OSTATAK VRIJEDNOSTI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 11.661.380 

                

 II. ODLJEVI 4.815.909 35.156.136 28.826.655 1.724.561 3.449.122 3.449.122 … 3.449.122 12.392.953 … 3.449.122 

                

 4. INVESTICIJA  4.815.909 35.156.136 28.826.655 0 0 0 … 0 0 … 0 

 5. ZAMJENA STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 0 0 0 … 0 8.943.831 … 0 

 6. POSLOVNI RASHODI 0 0 0 1.724.561 3.449.122 3.449.122 … 3.449.122 3.449.122 … 3.449.122 

 7. POREZI I DOPRINOSI 0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

 8. OBVEZE PREMA IZVORIMA 
FINANCIRANJA  

0 0 0 0 0 0 … 0 0 … 0 

                 

 III. NETO PRILJEVI (I.-II.) 0 0 0 1.332.792 2.665.585 2.665.585 … 2.665.585 -6.278.246 … 14.326.964 

 IV. KUMULATIV NETO PRILJEVA 0 0 0 1.332.792 3.998.377 6.663.961 … 25.323.053 19.044.807 … 46.699.694 

 
 
 
 
 
 
  



 
Nacrt PRŠI - područje Rovinja 
 

 

 

 Ožujak 2017 Stranica 170 od 170 

FTTC / FTTH 
EKONOMSKA ANALIZA 

VRIJEDNOSTI U STALNIM CIJENAMA DISKONTIRANE VRIJEDNOSTI  

  Godina 
Investicijski 

troškovi 
Operativni 

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok Godina 
Investicijski

troškovi 
Operativni

troškovi Prihodi 

Troškovi 
zamjene i 
ostatak 

vrijednosti 
Neto  

novčani tok 

1 2017 3.852.727 0 0 0 -3.852.727 2017 3.669.264 0 0 0 -3.669.264 

2 2018 28.124.909 0 0 0 -28.124.909 2018 25.510.121 0 0 0 -25.510.121 

3 2019 23.061.324 0 0 0 -23.061.324 2019 19.921.239 0 0 0 -19.921.239 

4 2020 0 1.379.649 6.800.462 0 5.420.813 2020 0 1.135.040 5.594.757 0 4.459.716 

5 2021 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2021 0 2.161.982 10.656.679 0 8.494.697 

6 2022 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2022 0 2.059.030 10.149.218 0 8.090.188 

7 2023 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2023 0 1.960.981 9.665.922 0 7.704.941 

8 2024 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2024 0 1.867.601 9.205.640 0 7.338.039 

9 2025 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2025 0 1.778.668 8.767.276 0 6.988.609 

10 2026 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2026 0 1.693.969 8.349.787 0 6.655.818 

11 2027 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2027 0 1.613.304 7.952.178 0 6.338.874 

12 2028 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2028 0 1.536.480 7.573.503 0 6.037.023 

13 2029 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2029 0 1.463.314 7.212.860 0 5.749.546 

14 2030 0 2.759.298 13.600.923 -7.155.065 3.686.561 2030 0 1.393.633 6.869.390 -3.613.794 1.861.964 

15 2031 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2031 0 1.327.269 6.542.277 0 5.215.007 

16 2032 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2032 0 1.264.066 6.230.740 0 4.966.674 

17 2033 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2033 0 1.203.872 5.934.038 0 4.730.165 

18 2034 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2034 0 1.146.545 5.651.465 0 4.504.919 

19 2035 0 2.759.298 13.600.923 0 10.841.626 2035 0 1.091.948 5.382.347 0 4.290.399 

20 2036 0 2.759.298 13.600.923 9.329.104 20.170.729 2036 0 1.039.950 5.126.045 3.516.041 7.602.136 

  Ukupno 55.038.960 45.528.411 224.415.233 2.174.039 126.021.901 Ukupno 49.100.624 25.737.655 126.864.122 -97.753 51.928.090 

ENPV  51.928.090 

ERR  14,91% 

B/C ratio 1,6974 
 
 
 


