

redni broj	Vrsta ugovora	datum sklapanja	iznos bez PDV u HRK	Iznos PDV-a u HRK	Iznos sa PDV-om u HRK	Razdoblje na koje je sklopljen	subjekt sa kojim je sklopljen	datum izvršenja ug
1	Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova, Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2.faza	30.01.2019.	202.853,00	50.713,25	253.566,25	90 dana od zaključenja ugovora	DURMIŠEVIĆ i dr.j.t.d. za građenje	31.07.2019.
2	Ugovor o usluzi izrade Strategije razvoja poljoprivrede Općine Svetvinčenat	21.02.2019.	187.000,00	46.750,00	233.750,00	16 mjeseci od zaključenja ugovora	CENTAR ZA ULAGANJA EURO KONZALTING D.O.O.	21.06.2020.
3	Ugovor o nabavi robe - glazbene svjetleće kocke, projekt Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2. faza	02.05.2019.	90.000,00	0	90.000,00	do 1.07.2020.	VISUALIA d.o.o. za kreativne usluge	1.07.2020.
4	Ugovor o vršenju poslova konzaltinga u provođenju projekta rekonstrukcije kaštela Morosini-Grimani u smislu provedbe projekta EU	30.07.2019.	59.181,85	14.795,46	73.977,31	do 31.10.2019.	JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb	31.10.2019.
5	Ugovor o pružanju usluge razvoja softvera proširene i virtualne stvarnosti, projekt Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2. faza	29.10.2019.	199.000,00	49.750,00	248.750,00	45 dana od zaključenja ugovora	DIVERSITAS IT sustavi d.o.o.	28.02.2019.
6	Anex br. 1 Ugovora o pružanju usluge razvoja softvera proširene i virtualne stvarnosti, projekt Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2. faza	12.12.2019.				do 1.ožujka 2019.	DIVERSITAS IT sustavi d.o.o.	28.02.2019.
7	Ugovor o nabavi hardvera i LCD ekrana, projekt Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2. faza	20.11.2019.	98.200,00	24.550,00	122.750,00	30 dana od zaključenja ugovora	BOLTAR D.O.O.	20.12.2019.
8	Anex br. 1 Ugovora o nabavi hardvera i LCD ekrana, projekt Centar za posjetitelje "Kuća vještice Mare" - 2. faza	19.12.2019.				1.02.2020.	BOLTAR D.O.O.	1.02.2020.
9	Ugovor o nabavi uređaja za naplatu i izdavanje ulaznica na kaštelu Petrapilosa	20.05.2019.	78.500,00	19.625,00	98.125,00	45 dana od zaključenja ugovora	MEGA MONT D.O.O.	4.07.2019.
10	Dodatak 1. Ugovoru o nabavi uređaja za naplatu i izdavanje ulaznica na kaštelu Petrapilosa	20.05.2019.				75 dana od zaključenja ugovora	MEGA MONT D.O.O.	4.08.2019.
11	Ugovor o koordinaciji izvedbe građevinskog projekta obnove kaštela Morosini-Grimani	03.07.2019.	34.200,00	8.550,00	42.750,00	30.09.2019.	"Praksa" inženjerska zadruga za projektiranje , urbanizam i oblikovanje	30.09.2019.
12	UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE TISKA ZBORNIKA PREDAVANJA SA ZNANSTVENOG SKUPA - KuITERRA	30.04.2019.	39.961,03	9990,26	49.951,29	1.06.2019.	GRAFIKA REŽANCI	01.06.2019.
13	UGOVOR o nabavi kostima (odjeća i obuća) - KuITERRA	10.04.2019.	44.100,00	11.025,00	55.125,00	10.05.2019.	ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA	10.05.2019.